



Decreto Dirigenziale n. 66 del 12/03/2013

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario

Settore: 21 - Tecnico-Amministrativo Provinciale Foreste - Salerno

Oggetto:

PSR della Campania 2007-2013 Misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi" Azione E. Ente beneficiario comune di Monteforte Cilento VI° bimestre 2009 novembre - dicembre. Progetto: "Lavori di risanamento idrogeologico ambientale bacino idrografico Addara Carromano II° stralcio". Concessione variante e proroga al provvedimento di concessione n° 36. Allegato quadro economico di variante.

Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario
STAPP di SALERNO

Provvedimento di Concessione n. **36** Misura **226** – **Approvazione proroga e variante**

MISURA 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi. Azione “E”

Concessione contributo a favore del **Comune di Monteforte Cilento**.

Titolo Progetto “**Lavori di risanamento idrogeologico ambientale bacino idrografico Addara Carromano II° stralcio**”.

IL DIRIGENTE

Visto il provvedimento di concessione n° **36**, di cui si confermano tutti i contenuti normativi contenuti nelle premesse, approvato con proprio DRD n° **204** del **08/07/2010** con il quale stato riconosciuto al **Comune di Monteforte Cilento** un contributo di **€ 569.918,76** pari al 100% della spesa riconosciuta in fase istruttoria;

Viste le Disposizioni generali ed i Bandi di attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, approvati con DRD n. 32 del 05/08/2008 – BURC Numero Speciale del 29/09/2008 - e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il bando della Misura 226 ed in particolare l'azione “E” ivi prevista e disciplinata;

Vista la nota di questo Settore n° 379009 del 18/05/2012 con la quale si comunicava il nulla osta in via preventiva all'approvazione della variante in corso d'opera;

Vista la determina di approvazione della variante in corso d'opera n° 1003 del 04/06/2012 trasmessa con nota n° 1005 del 04/06/2012 acquisita al protocollo al n° 437969 del 07/06/2012;

Visto il DRD n° 37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore e;

DECRETA

Art. 1) **La narrativa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta,

Art. 2) **Di approvare** la variante come da quadro economico allegato al presente a firma del RUDA Dott. Giuseppe Gallo nel quale a seguito dell'incremento dell'aliquota IVA si ha una variazione della spesa a carico del **FSI** rispetto al quadro economico post gara rimodulato;

Art. 3) **Di concedere** la proroga al provvedimento di concessione n° **36** nel rispetto del DRD n° 37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore portando la scadenza ultima per tutti gli adempimenti compresa la richiesta di saldo finale alla data del **16/07/2013**;

Restano fermi tutti gli altri impegni ed obblighi previsti dal provvedimento di concessione n° **36** approvato con DRD n° **204** del **08/07/2010**.

Il presente provvedimento viene notificato al **Comune di Monteforte Cilento** quale Beneficiario a mezzo raccomandata A/R o per notifica diretta, ed inviato per il seguito di rispettiva competenza:

- al Referente della Misura 226;
- all' AGC 02 – Settore 01 - Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”.

F.to Dario RUSSO

Monteforte Cilento Provvedimento di Concessione n° 36 stralcio 2 - variante						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	Ribasso	economie finali	Importo rimodulato	Importo di variante
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 480.262,10	0,0460	€ 22.092,06	€ 458.170,04	€ 474.067,73
	2-Oneri per la sicurezza	€ 4.362,70	0	€ 0,00	€ 4.362,70	€ 3.607,66
	3 - Oneri sicurezza cantiere					€ 1.226,08
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 484.624,80	0	€ 22.092,06	€ 462.532,74	€ 478.901,47
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 24.231,24		€ 4.038,54	€ 20.192,70	
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 61.062,72	Economie su iprev	€ 3.823,97	€ 61.062,72	€ 61.062,72
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 85.293,96			€ 81.255,42	€ 61.062,72
	Totale investimento (A+B)	€ 569.918,76			€ 543.788,16	€ 539.964,19
			IVA al 20%			€ 39.892,89
C	Spesa per IVA	Spesa	IVA al 21%		€ 4.038,54	€ 71.504,95
	C 1- IVA 20% di (A+B)	€ 113.983,75	IVA		€ 109.565,34	
			totale IVA	€ 2.585,91	€ 113.603,88	€ 111.397,84
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 683.902,51			€ 29.954,57	€ 657.392,04	€ 651.362,03

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe GALLO)