



Decreto Dirigenziale n. 93 del 25/03/2013

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 21 Settore tecnico-amministrativo provinciale foreste - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

PSR DELLA CAMPANIA 2007-2013 MISURA 227 "INTERVENTI NON PRODUTTIVI IN AMBIENTE FORESTALE" AZIONE B. ENTE BENEFICIARIO COMUNE DI LAVIANO VI° BIMESTRE 2009 NOVEMBRE DICEMBRE. PROGETTO: "RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL SENTIERO N° 207 CAMPO PIANO - COSTA CASTAGNO - FRANZINO". APPROVAZIONE PROROGA LA PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE N° 14 ED APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO POST VARIANTE. ALLEGATO QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE.

Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario
STAPF di SALERNO

Provvedimento di Concessione **n. 14** Misura **227 – Approvazione proroga e variante MISURA 227 “INTERVENTI NON PRODUTTIVI”- AZIONE “B”**
Concessione contributo a favore del **Comune di Laviano**.
Titolo Progetto **“Ripristino e messa in sicurezza del sentiero n°207 Campo Piano – Costa Castagno - Franzino”**.

IL DIRIGENTE

Visto il provvedimento di concessione n° **14**, di cui si confermano tutti i contenuti normativi contenuti nelle premesse, approvato con proprio DRD n° **302 del 27/09/2010** con il quale stato riconosciuto al **Comune di Laviano** un contributo di **€ 628.146,71** pari al 100% della spesa ammessa in fase istruttoria;

Viste le Disposizioni generali ed i Bandi di attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, approvati con DRD n. 32 del 05/08/2008 – BURC Numero Speciale del 29/09/2008 - e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il bando della Misura 227 ed in particolare l'azione **“B”** ivi prevista e disciplinata;

Vista la comunicazione protocollo n° 679027 del 17/09/2012 con la quale veniva comunicato il nulla osta alla in via preventiva alla concessione della proroga richiesta in osservanza del DRD n° 37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore dell'AGC 11;

Vista la comunicazione protocollo n° 23654 del 11/01/2013 con la quale veniva comunicato il nulla osta preventivo alla variante al progetto in corso;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n° 13 del 21/01/2013 con la quale veniva approvata la variante tecnica, trasmessa con nota n° 1292 del 14 febbraio 2013 ed acquisita al protocollo al n° 123056 del 19/02/2013;

Visto il DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell'AGC 11 con il quale viene disposto che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti;

Visto l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

Visto il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

Visto il DRD n° 37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore dell'AGC 11;

DECRETA

Art. 1) **La narrativa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta,

Art. 2) **Di approvare** la variante come da quadro economico allegato al presente a firma del RUDA Dott. Giuseppe Gallo;

Art 3) **Di concedere** la proroga al provvedimento di concessione n° **14** nel rispetto del DRD n° 37/2012 a firma del Coordinatore e del manuale delle procedure, con l'applicazione delle eventuali sanzioni previste, portando la scadenza ultima per tutti gli adempimenti compresa la richiesta di saldo finale alla data del **05/10/2013**;

Restano fermi tutti gli altri impegni ed obblighi previsti dal provvedimento di concessione n° **14** approvato con DRD n° **302 del 27/09/2010**.

Il presente provvedimento viene notificato al **Comune di Laviano** quale Beneficiario a mezzo raccomandata A/R. o per notifica diretta, ed inviato per il seguito di rispettiva competenza:

- al Referente della Misura 227;
- all' AGC 02 – Settore 01 - Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”.

F.to Dario RUSSO