

Laviano 14 - Campo Piano- Costa Castagno - Franzino						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	Ribasso	economie definitive	Importo rimodulato	Importo di variante
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 515.484,68	0,0200	€ 10.309,69	€ 505.174,99	€ 529.028,37
	2-Oneri per la sicurezza	€ 21.392,85	0	€ 0,00	€ 21.392,85	€ 22.184,96
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 536.877,53	0	€ 10.309,69	€ 526.567,84	€ 551.213,33
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1 -Imprevisti (max. 5% di A)	€ 26.843,88		€ 2.198,39	€ 26.328,39	€ 0,00
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 64.425,30			€ 64.425,30	€ 64.425,30
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 91.269,18			€ 90.753,69	€ 64.425,30
	Totale investimento (A+B)	€ 628.146,71		€ 12.508,08	€ 617.321,53	€ 615.638,63
C	Spesa non ammessa a carico del beneficiario	Spesa				
			10% di A		€ 52.656,78	€ 55.121,33
			21% su SG		€ 2.632,84	€ 11.498,34
					€ 12.885,06	
	IVA	€ 121.806,77		€ 55.187,10	€ 68.174,68	€ 66.619,67
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 628.146,71				€ 685.496,21	€ 682.258,30

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo