



Decreto Dirigenziale n. 94 del 25/03/2013

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 21 Settore tecnico-amministrativo provinciale foreste - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

PSR DELLA CAMPANIA 2007-2013 MISURA 227 "INTERVENTI NON PRODUTTIVI IN AMBIENTE FORESTALE" AZIONE B. ENTE BENEFICIARIO COMUNE DI COLLIANO IV° BIMESTRE 2009 LUGLIO AGOSTO. PROGETTO: " VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL SENTIERO DEL BRIGANTE COLLIANELLO - PIANO DI PECORE, CON PIAZZOLA DI SOSTA, AREE PICNIC ATTREZZATE, CARTELLONISTICA E SERVIZI DI ACCOGLIENZA E OSSERVAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA". CONCESSIONE DI ULTERIORE PROROGA AL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE N° 8 E

Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario
STAPF di SALERNO

Provvedimento di Concessione **n. 8 Misura 227 – Approvazione variante ed ulteriore proroga.**

MISURA 227 “Interventi non produttivi in ambiente forestale. Azione “B”

Concessione contributo a favore del **Comune di Colliano**.

Titolo Progetto “Valorizzazione e messa in sicurezza del sentiero del Brigante Collianello – Piano di Pecore, con piazzola di sosta, aree picnic attrezzate, cartellonistica e servizi di accoglienza e osservazione della fauna selvatica”.

IL DIRIGENTE

Visto il provvedimento di concessione **n° 8**, di cui si confermano tutti i contenuti normativi contenuti nelle premesse, approvato con proprio DRD n° **46** del **29/01/2010** con il quale è stato riconosciuto al **Comune di Colliano** un contributo di **€ 628.172,74** pari al 100% della spesa ammessa in fase istruttoria;

Viste le Disposizioni generali ed i Bandi di attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, approvati con DRD n. 32 del 05/08/2008 – BURC Numero Speciale del 29/09/2008 - e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il bando della Misura 227 ed in particolare l'azione “B” ivi prevista e disciplinata;

Visto il DRD n° **37** del 18/05/2012 a firma dell'AGC che concedeva la proroga dei provvedimenti di concessione inerenti la misura 227 a 36 mesi dalla data di notifica per cui la chiusura di tutti gli adempimenti erano riportati alla data del **08/02/2013**;

Vista la richiesta di ulteriore proroga prot. n° 1480 del 18/02/2013 trasmessa in pari data via fax ed acquisita al protocollo dello STAPF in data 20/02/2013 al n°127099;

Visto il DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell'AGC 11 con il quale viene disposto che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti;

Vista le proprie note n° 243288 del 29/03/2012 e n° 39281 8 del 23/05/2012 con le quali si esprimeva nulla osta preventivo alla concessione delle proroghe richieste anche in attuazione del DRD n° 37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore dell'AGC 11;

Vista la propria nota n° 176070 del 07/03/2012 con la quale a seguito di istruttoria tecnica si approva la perizia di variante proposta dal Comune di Colliano;

Ritenuto di poter modificare il proprio DRD n° **46** del 29/01/2010 nel senso che, fermo restando quanto altro in esso contenuto, il termine per la conclusione di tutte le attività è ulteriormente prorogato di mesi **otto** a far data dal 08/02/2013 e pertanto lo stesso scadrà il **07/10/2013**;

Visto l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

Visto il DRD n° 37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore dell'AGC 11;

Visto il DRD n° 45 del 17/06/2010 a firma del Coordinatore dell'AGC 11 in materia di riduzioni e sanzioni;

Alla stregua della istruttoria fatta dal RUDA che ha ritenuto valide le motivazioni addotte in sede di richiesta di ulteriore proroga;

DECRETA

Art. 1) **La narrativa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

Art. 2) **Di concedere** la ulteriore proroga al provvedimento di concessione **n° 8** nel rispetto dei DRD n° 37 del 18/05/2012 e n° 45 del 17/06/2010 a firma del Coordinatore portando la scadenza ultima per tutti gli adempimenti compresa la richiesta di saldo finale alla data del **07/10/2013**;

Art. 3) **Di approvare** la variante, come da quadro economico allegato al presente a firma del RUDA Dott. Giuseppe nel quale a seguito dell'incremento dell'aliquota IVA si ha una variazione in aumento della spesa a carico del **FSI** rispetto al quadro economico iniziale approvato;

Restano fermi tutti gli altri impegni ed obblighi previsti dal provvedimento di concessione n° **8** approvato con DRD n° **46** del **29/01/2010**.

Il presente provvedimento viene notificato al **Comune di Colliano** quale Beneficiario a mezzo raccomandata A/R o per notifica diretta, ed inviato per il seguito di rispettiva competenza:

- al Referente della Misura 227;
- all' AGC 02 – Settore 01 - Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”.
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

F.to Dario RUSSO