

Alburni 43						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST ASSESTAMENTO DELLE VOCI						
A	Lavori	Spesa ammessa		economie definitive	Importo rimodulato	Importo di assetamento delle voci
	1 - Fornitura	€ 228.498,71			€ 228.462,95	€ 228.462,95
	2 - Oneri per la sicurezza	€ 0,00			€ 35,76	€ 35,76
	3- Oneri per allacciamento	€ 0,00			€ 0,00	€ 2.930,77
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 228.498,71		€ 0,00	€ 228.498,71	€ 231.429,48
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1 - Spese generali su A1 7%	€ 15.994,91			€ 15.994,91	€ 13.064,14
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 15.994,91			€ 15.994,91	€ 13.064,14
	Totale investimento (A+B)	€ 244.493,62		€ 0,00	€ 244.493,62	€ 244.493,62
C	Spesa IVA a valere su FSI					
	C 1- IVA 20%	€ 48.898,72	IVA 21%		€ 51.343,66	€ 51.343,66
		€ 48.898,72		-€ 2.444,94	€ 51.343,66	€ 51.343,66
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 293.392,34				€ 295.837,28	€ 295.837,28

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)