

PSR 2007-2013 - Misura 122
“Accrescimento del valore economico delle foreste”

VERBALE ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE VARIANTE

Oggetto: PSR Campania 2007-2013 – Misura 122 – Periodo 05.09.11 – 10.10.11
Istruttoria e valutazione istanza di variante – Beneficiario: **VERRILLI DONATO**
Protocollo n. 0220527 del 26.03.2013

Il sottoscritto Aniello Andreotti, incaricato con nota n. **231664** del **29.03.2013** di svolgere l'istruttoria dell'istanza sopra indicata,

VISTE le Disposizioni Generali vigenti relative all'attuazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 cofinanziati dal FEARS ;

VISTO il bando di attuazione della misura 122 “**Accrescimento del valore economico delle foreste**”, pubblicato sul BURC n°53 DEL 08/08/2011;

VISTO il manuale delle procedure vigente ;

VISTA la nota in oggetto con la quale il Beneficiario **Verrilli Donato** ha trasmesso gli atti relativi alla variante al progetto denominato “*intervento di sostituzione di specie alloctone e realizzazione di una pista di servizio*”, ammesso ai benefici previsti dal PSR Campania 2007-2013 – Misura 122 “**Accrescimento del valore economico delle foreste**” - con Decisione individuale di concessione dell'aiuto n° 2012 0608699 del 07.08.2012;

VERIFICATA la documentazione tecnica allegata all'istanza di seguito elencata:

Relazione tecnico-descrittiva di variante; quadro economico riepilogativo di variante – Planimetrie e grafici di progetti di variante – Computo metrico in variante – relazione di stima massa legnosa - prospetto fonti ed esborsi

VALUTATA l'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura;

CONSIDERATO che la variante proposta, come dettagliata e giustificata nella predetta documentazione:

- non comporta modifiche sostanziali alla natura dell'intervento bensì prevede, rispetto al progetto originario approvato, un ridimensionamento delle spese e degli interventi così come descritto nella relazione tecnica di variante. La variante è riconducibile essenzialmente alla riduzione della superficie complessiva oggetto d'intervento che sarà pari a 3,50 ettari rispetto ai 4,99 originari privilegiando soprattutto le aree con piante più rade, con fusto inclinato, in condizioni di scarsa salubrità;
- non comporta modifiche del punteggio finale attribuito al progetto ammesso a finanziamento sulla base dei fattori di valutazione indicati nel bando della misura in oggetto;

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO e VERIFICATO il sottoscritto tecnico istruttore

PROPONE

l'ammissibilità della variante proposta dal Sig Verrilli Donato al progetto denominato “ *intervento di sostituzione di specie alloctone e realizzazione di una pista di servizio*”, ammesso ai benefici previsti dal PSR Campania 2007-2013 – Misura 122 “**Accrescimento del valore economico delle foreste**” con Decisione individuale di concessione dell'aiuto n° 2012. 0608699 del 07.08.2012, in base a quanto previsto dalle Disposizioni Generali di attuazione del PSR e dal bando della Misura 122 , per una spesa complessiva di € 116.724,28 e per un contributo pubblico di € 70.034,57, come specificato nel seguente prospetto:

PSR 2007-2013 - Misura 122
“Accrescimento del valore economico delle foreste”

VERBALE ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE VARIANTE

	Spese ammissibili a cofinanziamento (originarie)	Spese previste in variante	Spese ammesse in variante
<i>2 A2 –Sostituzione di specie alloctone e/o conifere con latifoglie autoctone</i>			
2.1 Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso	€ 27.454,98	€ 35.946,40	€ 35.946,40
2.2 Estirpazione ed allontanamento delle ceppaie	€ 82.717,20	€ 28.980,00	€ 28.980,00
<i>2.4 Analisi chimico fisica del terreno</i>	€ 184,68	€ 184,68	€ 184,68
<i>2.5 Amminutamento superficiale mediante frangizzollatura o fresatura</i>	€ 972,65	€ 682,29	€ 682,29
2.6 Apertura buche di dimensioni adeguate	€ 2.475,04	€ 1.736,00	€ 1.736,00
2.7 Messa adimora di piantine di latifoglie in fitocella o vaso in buche comunque ricavate su terreno predisposto compreso ogni onere ma esclusa la fornitura della piantina	€ 4.111,76	€ 2.884,00	€ 2.884,00
<i>2.9 acquisto piante di due anni</i>	€ 6.147,68	€ 4.312,00	€ 4.312,00
<i>2.10 Protezione individuale (shelter o manicotto) e oneri accessori</i>	€ 6.147,60	€ 4.312,00	€ 4.312,00
<i>3 A3 Miglioramento dell'accessibilità ai complessi boscati, limitatamente alla viabilità interna e di servizio</i>			
<i>3.3. Apertura di pista di servizio con mezzo meccanico, in zona rocciosa, della larghezza di mt 2,50</i>	€ 25.180,74	€ 25.180,74	€ 25.180,74
<i>5 Somme a disposizione della stazione appaltante</i>			
<i>5.2 Spese generali.</i>	€ 18.647,10	€ 12.506,17	€ 12.506,17
COSTO TOTALE APPROVATO	€ 174.039,53	€ 116.724,28	€ 116.724,28

Sono determinate economie di euro 34.389,15 derivanti dalla differenza tra il contributo impegnato e concesso con Decisione individuale di concessione di aiuto n° 2012 0608699 del 07.08.2012 e quello rideterminato con la presente istruttoria (Euro 70.034,57)

Benevento, li 16/04/2013

Il tecnico istruttore



Visto, approvazione
del Responsabile dell'UDA

