



Decreto Dirigenziale n. 126 del 03/05/2013

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 21 Settore tecnico-amministrativo provinciale foreste - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

PSR DELLA CAMPANIA 2007-2013 MISURA 226 "RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI" AZIONE E. ENTE BENEFICIARIO COMUNE DI AQUARA V° BIMESTRE 2009 SETTEMBRE - OTTOBRE. PROGETTO: "SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE DENOMINATO CUNCHE O CARMINE". APPROVAZIONE PROROGA E VARIANTE IN SANATORIA AL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE N° 25. ALLEGATO QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE.

Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario
STAPF di SALERNO

Provvedimento di Concessione **n. 25** Misura **226** – **Approvazione proroga e variante.**

MISURA 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi. Azione “E”

Concessione contributo a favore del **Comune di Aquara**.

Titolo Progetto “**Sistemazione idraulica forestale e messa in sicurezza del torrente denominato Cunche o Carmine**”.

IL DIRIGENTE

Visto il provvedimento di concessione **n° 25**, di cui si confermano tutti i contenuti normativi contenuti nelle premesse, approvato con proprio DRD n° **183** del **02/07/2010** con il quale stato riconosciuto al **Comune di Aquara** un contributo di **€ 615.390,72** pari al 100% della spesa riconosciuta in fase istruttoria;

Viste le Disposizioni generali ed i Bandi di attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, approvati con DRD n. 32 del 05/08/2008 – BURC Numero Speciale del 29/09/2008 - e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il bando della Misura 226 ed in particolare l'azione “E” ivi prevista e disciplinata;

Vista la nota di questo Settore n° 177540 del 11/03/2013 con la quale si comunicava il nulla osta all'approvazione della variante in sanatoria;

Visto il DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell'AGC 11 con il quale viene disposto che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti;

Visto l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

Visto il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

Visto il DRD n°37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore dell'AGC 11;

DECRETA

Art. 1) **La narrativa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta,

Art. 2) **Di approvare** la variante in sanatoria, come da quadro economico allegato al presente a firma del RUDA Dott. Giuseppe Gallo;

Art. 3) **Di concedere** la proroga al provvedimento di concessione **n°25** nel rispetto del DRD n°37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore portando la scadenza ultima per tutti gli adempimenti compresa la richiesta di saldo finale alla data del **14/07/2013**;

Restano fermi tutti gli altri impegni ed obblighi previsti dal provvedimento di concessione **n° 25** approvato con DRD n° **183** del **02/07/2010**.

Il presente provvedimento viene notificato al **Comune di Aquara** quale Beneficiario a mezzo raccomandata A/R o per notifica diretta, ed inviato per il seguito di rispettiva competenza:

- al Referente della Misura 226;
- all' AGC 02 – Settore 01 - Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”.

F.to Dario RUSSO