



Decreto Dirigenziale n. 179 del 04/06/2013

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 9 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Caserta

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013 - MISURA 125 INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA SOTTOMISURA 3 "APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO". PROROGA TERMINI DI CUI ALL'ART. 3 - LETTERA B - DELLE DECISIONI INDIVIDUALI DI CONCESSIONE DELL'AIUTO PROT. N. 0053979 E 0054016 DEL 23/01/2013 A FAVORE DEL COMUNE DI CASTELLO DEL MATESE (CE) IDENTIFICATO CON CUAA 82000400612.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e ss.mm.ii., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), sono stati stabiliti i contenuti e le modalità di formulazione dei programmi di intervento da attuare in materia di sviluppo rurale nel periodo 2007-2013;
- con il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 e s.m.i., sono state dettate le disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005;
- con decisione C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 la Commissione UE ha approvato la revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modificato la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20-11-2007 recante approvazione del Programma di sviluppo rurale;
- con deliberazione n. 283 dell'19 marzo 2010 la Giunta ha preso atto della decisione di approvazione della revisione del PSR Campania 2007-2013;
- con DRD n. 42 del 29 ottobre 2008 – sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013;

VISTE

- le Disposizioni Generali ed i Bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 per le misure cofinanziate dal FEASR approvati con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n. 34 del 5 agosto 2011 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il bando della misura 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - Sottomisura 3 "Approvvigionamento energetico";
- le Decisioni Individuali di Concessione degli Aiuti n. 54016 e 53979 del 23/01/2013, art. 3, lett.b, a favore del Comune di Castello Matese, identificato con CUAA 82000400612 che testualmente sanciscono *"entro il 90° giorno naturale e consecutivo dal ricevimento del presente provvedimento espletare e concludere le procedure relative alla gara di appalto e trasmettere a mezzo raccomandata A.R. i seguenti documenti: (omissis...)"*
 - *atti di gara (bando, verbale di gara e verbale di aggiudicazione definitiva); (omissis...)*
 - *protocollo d'intesa e/o convenzione con il gestore della rete (omissis...);"*
- le note n. 1815 e 1816 del 29/04/2013, trasmesse dall' Ente Beneficiario, ed acquisite al protocollo regionale in data 30/04/2013 con i numeri 301781 e 301777, recanti la seguente precisazione *"non si è ancora conclusa la procedura di gara in quanto solo da pochi giorni la Regione Campania (nota. Prot. 2013.0281529 del 19/04/2013) ha trasmesso lo schema di convenzione da stipulare con ENEL, convenzione che risulta propedeutica alla trasmissione ed approvazione del progetto esecutivo che va posto a base di gara"*
- la nota I.P.A. . Prot. 2013.0281529 del 19/04/2013, presa in carico dallo scrivente Settore in data 22/05/2013;

Considerato che il termine imposto all'art. 3 lett. B delle DICA emesse dallo scrivente Soggetto Attuatore del PSR 2007/2013, scadeva il giorno 29 aprile 2013

Ritenuto, per quanto innanzi detto:

- di dover concedere, per evidenti cause di "forza maggiore", all'Ente beneficiario, un nuovo di termine di gg. 180 a decorrere dalla data in cui la Regione Campania ha trasmesso lo schema di convenzione da stipulare con ENEL, tutelando il legittimo affidamento dello stesso, nonché a tutela degli interessi pubblici coinvolti, attesa la necessità di garantire l'osservanza della regola del disimpegno automatico;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'UDA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende riportato:

DECRETA

- di concedere, per evidenti cause di "forza maggiore", all'Ente beneficiario, Comune di Castello Matese, identificato con CUAA 82000400612, un nuovo termine di gg. 180 a decorrere dalla data del giorno 19/04/2013, in cui la Regione Campania ha trasmesso lo schema di convenzione da stipulare con ENEL;
- di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Castello Matese e, per quanto di competenza, al:
 - a. A.G.C. 02, Settore 01, Servizio 04 - Registrazione Atti Monocratici, Archiviazione Decreti Dirigenziali -;
 - b. Settore Interventi sulla Produzione Agricola, dell'A.G.C. *Sviluppo Attività Settore Primario*, AGC 11-Sett 3- Ser 3-Pos 0- Post 4;
 - c. Responsabile Unico per i rapporti Finanziari con AGEA, AGC 11-Sett 0- Ser 0-Pos 0- Post 21;
 - d. A.G.C. 01, Settore 02, Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione a valere come notifica a tutti gli effetti di legge.

BARTOCCI