



## **Decreto Dirigenziale n. 96 del 05/04/2013**

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 125  
COMUNE DI RUTINO - VARIANTE AL PROGETTO DI CUI AL DRD N. 472 DEL  
12/04/2010 E SS.MM.II.

## IL DIRIGENTE

### **PREMESSO** che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le “Disposizioni generali di attuazione per le “misure a investimento”, come definite all’art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari”;
- con DRD n. 32 del 5/08/2008 e ss.mm.ii. sono state approvate le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la Misura 125 ;

**CONSIDERATO** che con proprio DRD n. 472 del 12/04/2010 alla ditta Comune di Rutino identificata dal CUA 00547910653, tra l’altro è stato concesso un contributo in conto capitale di € 290.651,65 pari al 100% della spesa ammessa di € 290.651,65 per la realizzazione di un progetto di investimenti, successivamente rideterminato con proprio DRD n. 1621 dell’ 11/11/2010 in € 279.907,31 a seguito dell’espletamento di gara ad evidenza pubblica;

**VISTA** l’istanza di autorizzazione di variante inoltrata dalla ditta Comune di Rutino CUA 00547910653 del 21/11/2012 prot n. 3315 ed acquisita al protocollo regionale al n. 862482 del 22/11/2012, agli atti del Settore;

**CONSIDERATO** che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria, agli atti del Settore, dalla quale si evince:

- che le variazioni consistono nella diversa dislocazione ed aumento delle gabbionate, riduzione dell’altezza dei muretti in cls a supporto della zanella da 1,00 m. a 0,50 m. e realizzati per l’intero tratto anziché localizzati solo in alcune zone ed altre piccole variazioni di dettaglio;

**VISTO** che i lavori variati sono già stati realizzati alla data di sopralluogo mediante l’utilizzo degli imprevisti, senza chiedere la preventiva autorizzazione allo STAPACePICA;

**CONSIDERATO** che gli interventi realizzati e richiesti in variante risultano più confacenti alle esigenze del Comune non comportando alcun incremento nella spesa ammessa;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 132 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) le varianti in corso d’opera sono ammesse, sentiti il progettista e Direttore dei lavori, quando si tratta di varianti migliorative che non comportino aumento di spesa superiore al 5% purché siano finalizzate al miglioramento dell’opera, alla sua funzionalità, non apportino modifiche sostanziali al progetto originario e siano disposte nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione;

**VISTO** che la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori è stata approvata con delibera della G.C. n. 77 del 07/11/2012 da cui risulta che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;

**RITENUTO :**

- di approvare la variante presentata dal Comune di Rutino, precisando che i lavori suppletivi sono stati realizzati in difformità a quanto previsto dall'art. 6 del succitato Decreto di concessione, dal bando di misura e dalle Disposizioni Generali e pertanto ricorrono i presupposti per l'applicazione delle sanzioni e/o riduzioni del contributo concesso ai sensi dell'art. 31 del Reg. (CE) 1975/2006 e del DRD n. 45 del 17/06/2010;

**VISTO** l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

**VISTO** il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

**CONSIDERATO** che ai sensi del DRD n. 45 del 17/06/2010 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. CE 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurali" ricorrono le condizioni per l'applicazione della riduzione del 3% del contributo concesso con il DRD rimodulato n. 1627 del 12/11/2010 per variante non richiesta, ma la sua realizzazione non compromette gli obiettivi dell'operazione e rispetta i limiti previsti dalla Misura 125 sottomisura 2;

**VISTI** i DRD n. 37 del 18/05/2012 e n. 400 del 10/07/2012 di differimento termini per la conclusione delle operazioni attuate da soggetti beneficiari pubblici;

**DECRETA**

Per tutto quanto indicato in narrativa, che si intende di seguito riportato, di modificare i propri DRD n. 472 del 12/04/2010 e DRD n. 1621 dell' 11/11/2010 nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto:

- è approvata la variante richiesta dalla ditta Comune di Rutino CUAA 00547910653 del 21/11/2012 ed acquisita al protocollo regionale al n. 862482 del 22/11/2012 così come esposto nel quadro di raffronto approvato, allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale e nel quadro economico di raffronto della perizia di variante validata sotto riportato:

## Quadro economico validato

<i>A – Lavori:</i>		<b>Spesa ammessa</b>	<b>Spesa rideterminata a seguito di espletamento gara d'appalto</b>	<b>Spesa ammessa perizia di variante</b>
A.1 Importo a base d'asta	€	246.429,74	235.685,40	247.032,38
A.2 Oneri per la sicurezza	€	2.487,57	2.487,57	2.487,57
<b>Sub Totale A (A.1 + A.2)</b>	€	248.917,31	238.172,97	249.519,95
<i>B – Somme a disposizione del beneficiario:</i>				
B.1 Imprevisti (max 5% di A)	€	11.864,26	11.864,26	517,28
B.2 Spese tecniche e generali	€	29.870,08	29.870,08	29.870,08
B.3 Spese per acquisizione di aree (esclusivamente per le tip. b) e c)		-----	-----	-----
<b>Sub Totale B (B.1 + B.2 + B.3)</b>	€	41.734,34	41.734,34	30.387,36
<b>Totale beneficio (A+ B)</b>	€	<b>290.651,65</b>	<b>279.907,31</b>	<b>279.907,31</b>

- il contributo in conto capitale di € 290.651,65 concesso per la realizzazione di un progetto di investimenti con proprio DRD n. 472 del 12/04/2012, successivamente rimodulato in € 279.907,31 a seguito dell'espletamento di gara ad evidenza pubblica con proprio DRD n. 1621 dell' 11/11/2010, è rideterminato in € 279.907,31

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- al Sig. Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore IPA anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 1 del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 125 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA;
- all'Area 02 – Settore 01- Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”;

- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

*dott. Bruno Danise*