

CONSORZIO DI BONIFICA VELIA
QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO POST VARIANTE

SPESA RIDETERMINATA POST GARA				SPESA APPROVATA POST VARIANTE				ECONOMIA DOPO RIDETERMINAZIONE POST VARIANTE
Descrizione voce	Unità di misura	Quantità	Spesa totale	Descrizione voce	Unità di misura	Quantità	Spesa totale	€
1) Impianto siepi e filari (compreso oneri specifici per la sicurezza)	ml	4.700	€ 182.966,37	1A) Impianto siepi e filari (compreso oneri specifici per la sicurezza)	ml	4.700	€ 182.966,37	
				1B) Impianto siepi e filari (compreso oneri specifici per la sicurezza)	ml	2.400	€ 36.212,17	
2) Impianto boschetti- macchie boscate (compreso oneri specifici per la sicurezza)	mq	87.000	€ 157.522,92	2) Impianto boschetti- macchie boscate (compreso oneri specifici per la sicurezza)	mq	67.000	€ 121.310,75	
3) Importo lavori (Totale 1+2)			€ 340.489,29	3) Importo lavori (Totale 1A+1B+2)			€ 340.489,29	
4) oneri generali per la sicurezza e coordinamento			€ 12.123,10	4) oneri generali per la sicurezza e coordinamento			€ 12.123,10	
5) Somma a disposizione (Totale 3+4)			€ 352.612,39	5) Somma a disposizione (Totale 3+4)			€ 352.612,39	
6) Imprevisti			€ 18.171,64	6) Imprevisti			€ 18.171,64	
7) Spese generali			€ 45.792,52	7) Spese generali			€ 45.792,52	
8) Totale investimento (5+6+7)			€ 416.576,55	8) Totale investimento (5+6+7)			€ 416.576,55	
Totale			€ 416.576,55	Totale			€ 416.576,55	0