

PROVINCIA DI CASERTA - Settore Attività Produttive - Servizio Energia - P.IVA 02247640614 -
Decreto Dirigenziale n. 4 del 23 aprile 2013: SOLAR INNOVAZIONE 1 srl - proroga Decreto Dirigenziale n. 1 del 24.1.2013 impianto FOTOVOLTAICO da 996,40 Kw a PIETRAVAIRANO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

PREMESSO CHE:

- con nota, assunta al Protocollo Generale della Provincia di Caserta n. 33752 del 19.3.2013 la Società SOLAR INNOVAZIONE 1 srl, con sede legale in Rione Sirignano, 10 - NAPOLI - Partita I.V.A. 10584691009, ha presentato istanza per la proroga di 8 (otto) mesi dell'inizio lavori di costruzione dell'impianto fotovoltaico, della potenza di Kw 996,40 nel comune di PIETRAVAIRANO, autorizzato con Decreto Dirigenziale n. 1 del 24.1.2012;
- l'art. 6 del Decreto di autorizzazione prevede che i lavori debbano iniziare entro un anno dalla data di validità del Decreto stesso;
- che il Decreto è stato pubblicato sul BURC n. 14 del 27 febbraio 2012 e, quindi, i termini per l'inizio lavori scadranno il 27 aprile 2013;
- nella richiesta di proroga la Società ha evidenziato che *"a seguito dell'entrata in vigore del DM 5.7.2012 (Quinto Conto Energia) non vi è certezza di poter iniziare la costruzione dell'impianto fotovoltaico, ai fini dell'ottenimento delle tariffe incentivanti, senza l'apposita iscrizione al registro Grandi Impianti, che aprirà a fine marzo e le cui graduatorie saranno pubblicate, presumibilmente, entro giugno 2013"*;

CONSIDERATE valide le motivazioni addotte dal proponente;

ACCERTATA, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.12.2012 n. 213, la regolarità amministrativa prevista al comma 4 dell'art. 7 del "Regolamento dei controlli interni" approvato con deliberazione di CP n. 6 dell'11.2.13;

VISTO:

- La Determinazione del Dirigente del Settore Attività Produttive n°14/U del 12.3.10;
- La Deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Caserta n°9 del 9.2.10;
- La Deliberazione di Consiglio Provinciale della Provincia di Caserta n. 6 dell'11.2.2013;
- La Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1642 del 30.10.09;
- i Decreti Dirigenziali n. 50, 420 e 516 del 2011 dell'AGC 12 Settore 4 della Regione Campania;
- Il D.Lgs. n. 28 del 3.3.2011;
- Il DM MiSE del 10.9.2010;
- Il D.Lgs. n. 387 del 29.12.2003;
- la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il "Quinto Conto Energia" DM 5.7.2012;
- la Legge n. 2013 del 7.12.2012;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

Autorizzare una proroga di mesi 8 (otto) all'attuale termine stabilito per l'inizio dei lavori in oggetto. Tenuto conto che l'attuale termine stabilito per dare inizio ai lavori verrà a cadere il 27.4.2013, per effetto della presente proroga, i lavori dovranno iniziare entro il 27.12.2013 ed essere realizzati, senza alcuna modificazione, nella posizione e secondo caratteristiche e modalità indicate nel Decreto Dirigenziale n. 1 del 24.1.2012, rispettando tutti i contenuti prescrittivi ivi previsti.

Notificare il presente atto ai sensi di legge, al proponente per diretto interesse e per conoscenza alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento.

Disporre la pubblicazione del Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e all'Albo Pretorio di questa Provincia.

Ing. Paolo Madonna