

PSR 2007-2013 - Misura 226

“Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi”

VERBALE ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE VARIANTE

Oggetto: PSR Campania 2007 - 2013 – Misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi I^ sessione 2011.
Istruttoria e valutazione istanza di variante – Beneficiario: COMUNITA' MONTANA DEL FORTORE
Protocollo n. 182335 del 12/03/2013.

Il sottoscritto Cioffi Giovanni, incaricato con nota n. **197807** del **18/03/2013** di svolgere l'istruttoria dell'istanza sopra indicata.

VISTE le Disposizioni Generali vigenti relative all'attuazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 cofinanziati dal FEARS approvate con Decreto del Coordinatore n. 34 del 05/08/2011;

VISTO il bando di attuazione della misura 226 “**Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi**”, approvato con il DRD dell'A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario n. 3 del 18.01.2011, pubblicato sul BURC numero 4 del 19/01/2011;

VISTO il manuale delle procedure vigente ;

VISTO il DRD di questo Settore n. 24 del 27/06/2013 ad oggetto: “PSR Campania 2007/13. Misura 226. Azione B. Concessione proroga alla C.M. Fortore per il progetto finanziato con D.I.C.A. n. 2011.0759140 del 07/10/2011 con ID n. 766101364.”;

VISTA la nota in oggetto con la quale il Beneficiario Comunità Montana del Fortore ha trasmesso gli atti relativi alla variante al progetto denominato “**Riduzione del rischio di incendi nei soprassuoli boschivi del Comune di Ginestra degli Schiavoni - Prog. 2**”, ammesso ai benefici previsti dal PSR Campania 2007-2013 – Misura 226 “**Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi**” con Decisione individuale di concessione di aiuto **0759140** del **07/10/2011**;

VISTA l'atto di approvazione (determina del Segretario Generale – RUP - n°15 del 18/02/2013) con la quale si approvava la perizia di variante;

VERIFICATA la documentazione tecnica allegata all'istanza di seguito elencata:
Relazione tecnico-descrittiva e quadro economico generale – Computo metrico in variante;

VALUTATA l'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura;

CONSIDERATO che:

- la variante proposta, come dettagliata nella predetta documentazione:
 - ✓ non comporta modifiche sostanziali alla natura dell'intervento, ma è finalizzata alla riduzione di spesa per acquisto piantine e alla riproposizione delle spese generali;
 - ✓ non comporta modifiche del punteggio finale attribuito al progetto ammesso a finanziamento sulla base dei fattori di valutazione indicati nel bando della misura in oggetto;
 - ✓ non comporta un incremento del costo totale dell'investimento;
- ai sensi del D. Lgs. N. 103/2006 l'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma consentono di disporre varianti in corso d'opera, previo parere favorevole del RUP in uno all'accertamento della loro non prevedibilità.

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO e VERIFICATO il sottoscritto tecnico istruttore

PSR 2007-2013 - Misura 226
“Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi”
VERBALE ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE VARIANTE

PROPONE

- l'ammissibilità della variante al progetto denominato **“Riduzione del rischio di incendi nei soprassuoli boschivi del Comune di Ginestra degli Schiavoni– Prog. 2”**, ammesso ai benefici previsti dal PSR Campania 2007-2013 – 226 “**Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi**” con Decisione individuale di Concessione di aiuto **0759140** del **07/10/2011** proposta dalla Comunità Montana del Fortore, in base a quanto previsto dalle Disposizioni Generali di attuazione del PSR e dal bando della Misura, per una spesa complessiva di € **92.649,60** e per un contributo pubblico di € **92.649,60**, come specificato nel seguente prospetto:

	Spese ammissibili a cofinanziamento	Spese previste in variante	Spese ammesse in variante
<i>1– Lavori:</i>			
1.1 Importo lavori	83.661,83	82.524,98	82.524,98
1.2 Oneri per la sicurezza	1.441,78	1.441,78	1.441,78
<i>Sommano i lavori</i>	85.103,61	83.966,76	83.966,76
<i>2– Somme a disposizione della stazione appaltante</i>			
2.1 Imprevisti (max 5% di 1.1+1.2)	382,84	382,84	382,84
2.2 acquisizione di aree (max 10% di 1.1+1.2)	=====	=====	=====
2.3 allacciamento a pubblici servizi	=====	=====	=====
2.4 Spese generali (max 12% di 1.1+1.2)	10.258,37	8.300,00	8.300,00
<i>3 - IVA</i>	0	0	0
<i>Totale somme a disposizione</i>	10.258,37	8.300,00	8.300,00
Totale beneficio (1+ 2)	95.744,82	92.649,60	92.649,60

Benevento, li 01/07/2013

Il tecnico istruttore
Giovanni Cioffi

Visto, approvazione
del Responsabile dell'UDA
Marco Della Peruta

