

PSR 2007-2013 - Misura 226
“Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi”
VERBALE ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE VARIANTE

Oggetto: PSR Campania 2007-2013 – Misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi I^a sessione 2011
Istruttoria e valutazione istanza di variante – Beneficiario: COMUNITA' MONTANA DEL FORTORE
Protocollo n. 0182335 del 12/03/2013

Il sottoscritto Del Vecchio Carmine, incaricato con nota n. **0197808** del **18/03/2013** di svolgere l'istruttoria dell'istanza sopra indicata,

VISTE le Disposizioni Generali vigenti relative all'attuazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 cofinanziati dal FEARS approvate con Decreto del Coordinatore n. 34 del 5/08/2011;

VISTO il bando di attuazione della misura 226 “**Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi**”, approvato con il DRD dell'A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario n. 3 del 18/01/2011, pubblicato sul BURC numero 4 del 19/01/2011;

VISTO il manuale delle procedure vigente ;

VISTO il DRD. N.23 del 27/06/2013 di questo Settore ad oggetto: PSR CAMPANIA 2007/13 MISURA 226 Azione B Concessione proroga alla C.M. FORTORE per il progetto finanziato con D.I.C.A. n. 2011.0759138. ID n. 6602 71 156

VISTA la nota in oggetto con la quale il Beneficiario Comunità Montana del Fortore ha trasmesso gli atti relativi alla variante al progetto denominato *Lavori di riduzione del rischio di incendi nei soprassuoli boschivi del comune di Ginestra degli Schiavoni, alla località Difesa Vecchia, prog. 1*, ammesso ai benefici previsti dal PSR Campania 2007-2013 – Misura 226 “ **Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi**” con Decisione individuali di concessione di aiuto **0759138** del **07/10/2011**;

VISTA l'atto di approvazione (deliberazione della Giunta Comunale/determina n° **14** del 18/02/2013) con la quale si approvava la perizia di variante;

VERIFICATA la documentazione tecnica allegata all'istanza di seguito elencata:
Relazione tecnico-descrittiva e quadro economico generale – Computo metrico in variante

VALUTATA l'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura;

CONSIDERATO che:

- la variante proposta, come dettagliata nella predetta documentazione:
 - ✓ non comporta modifiche sostanziali alla natura dell'intervento ma è finalizzata alla riduzione di spesa per acquisto piantine e alla riproposizione delle spese generali;
 - ✓ non comporta modifiche del punteggio finale attribuito al progetto ammesso a finanziamento sulla base dei fattori di valutazione indicati nel bando della misura in oggetto;
 - ✓ non comporta un incremento del costo totale dell'investimento;
- ai sensi del D. Lgs. N. 103/2006 l'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma consentono di disporre varianti in corso d'opera, previo parere favorevole del RUP in uno all'accertamento della loro non prevedibilità.

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO e VERIFICATO il sottoscritto tecnico istruttore

PROPONE

PSR 2007-2013 - Misura 226
“Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi”
VERBALE ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE VARIANTE


l'ammissibilità della variante al progetto denominato Lavori di riduzione del rischio di incendi nei soprassuoli boschivi del comune di Ginestra degli Schiavoni, alla località Difesa Vecchia, prog. 1,, ammesso ai benefici previsti dal PSR Campania 2007-2013 – 226 “ Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi” con Decisione individuale di Concessione di aiuto n. 0759138 del 07/10/2011;

- proposta dalla Comunità Montana del Fortore, in base a quanto previsto dalle Disposizioni Generali di attuazione del PSR e dal bando della Misura, per una spesa complessiva di **€ 92.649,60** e per un contributo pubblico di **€ 92.649,60**, come specificato nel seguente prospetto:

	Spese ammissibili a cofinanziamento	Spese previste in variante	Spese ammesse in variante
<i>1- Lavori:</i>			
1.1 Importo lavori	€ 83.661,83	€ 82.524,98	€ 82.524,98
1.2 Oneri per la sicurezza	€ 1441,78	€ 1.441,78	€ 1.441,78
Sommano i lavori	€ 85.103,61	€ 83.966,76	€ 83.966,76
<i>2- Somme a disposizione della stazione appaltante</i>			
2.1 Imprevisti (max 5% di 1.1-1.2)	€ 382,84	€ 382,84	€ 382,84
2.2 acquisizione di aree (max 10% di 1.1-1.2)	=====	=====	=====
2.3 allacciamento a pubblici servizi			
Spese generali (max 12% di 1.1+1.2)	€ 10.258,37	€ 8.300,00	€ 8.300,00
3-IVA	=====	=====	=====
Totale somme a disposizione	€ 10.258,37	€ 8300,00	€ 8300,00
Totale beneficio (A+ B)	€ 95.744,82	€ 92.649,60	€ 92.649,60

Benevento, li 01/07/2013

Il tecnico istruttore



Visto, approvazione
 del Responsabile dell'UDA

