



Decreto Dirigenziale n. 161 del 22/05/2013

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 313
APPROVAZIONE ULTERIORE VARIANTE AL PROGETTO DI CUI AL DRD N. 215 DEL 18
02 2010 E SS.MM.II.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le “Disposizioni generali di attuazione per le “misure a investimento”, come definite all’art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari”;
- con DRD n. 40 del 05.06.2009 e successive modifiche ed integrazioni. sono state approvate le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la Misura 313;

CONSIDERATO che con proprio DRD n. **215 del 18/02/2010** alla ditta COMUNE DI CAMPORA identificata dal CUAA **84000970651**, tra l’altro è stato concesso un contributo in conto capitale di € **249.927,60** pari al 100% della spesa ammessa di € **249.927,60** per la realizzazione di un progetto di investimenti di attuazione della misura 313, successivamente rideterminato con proprio DRD n. **1497 del 05/10/2010** in € **235.803,46** a seguito dell’espletamento di gara ad evidenza pubblica;

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 1549 del 14/11/2011 alla ditta COMUNE DI CAMPORA identificata dal CUAA **84000970651** è stata autorizzata una variante in corso d’opera (perizia di variante n. 1) senza incremento di spesa, a seguito di istanza presentata dalla ditta in parola in data 13/09/2011 ed acquisita al protocollo regionale al n. 2011.0700941 del 16/09/2011;

VISTA l’istanza di autorizzazione di ulteriore variante(n. 2) inoltrata dalla ditta COMUNE DI CAMPORA CUAA **84000970651** il 05/05/2013 ed acquisita al protocollo regionale al n. 260878 del 11/04/2013, agli atti del settore;

CONSIDERATO che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria, agli atti del Settore, dalla quale si evince:

- la pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario, l’adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura, la corrispondenza tra quanto rappresentato negli elaborati grafici di variante e le opere da realizzarsi in variante;
- che le motivazioni addotte sono dovute a cause impreviste e imprevedibili così come prescritto dal d.lgs 163/2006 e comunque tali da non mutare la natura dell’investimento e da non determinare una riduzione del punteggio attribuito;
- che la tipologia di intervento proposto in variante risulta compatibile con la destinazione funzionale dell’opera in quanto:
 - o riguarda essenzialmente la rimodulazione dell’intervento di pavimentazione in pietra su parte del sentiero, resasi necessaria nel corso dei lavori perché il tratto di itinerario con sottofondo in calcestruzzo, interessato dalla presenza della condotta fognaria, è risultato di consistenza maggiore rispetto a quello previsto inizialmente;
 - o su tale tratto di sentiero si rende necessario porre in opera la pavimentazione su un letto di malta, anziché a secco, prevedendo tuttavia che i giunti cementizi siano incassati ed invisibili;
 - o la variazione degli impatti fisici e percettivi dell’intervento sull’ambiente e sul paesaggio che deriva da tale modifica progettuale, è del tutto irrilevante rispetto a quelli già autorizzati dagli enti preposti anche in occasione della perizia di variante n. 1;

RITENUTO pertanto:

- di poter approvare l'ulteriore variante richiesta, così come esposto nel quadro comparativo/di raffronto approvato, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e nel quadro economico di raffronto della perizia di variante validata, dal quale si evince che il costo dell'intervento resta invariato rispetto a quello ammesso a finanziamento con DRD n. 215 del 18/02/2010 e rideterminato con DRD n. 1497 del 05/10/2010 e DRD n. 1549 del 14/11/2011 ;
- di dover modificare conseguentemente e conformemente i propri DRD n. **215 del 18/02/2010**, DRD n. **1497 del 05/10/2010** e **n. 1549 del 14/11/2011**;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa, che si intende di seguito riportato, di modificare i propri DRD n. **215 del 18/02/2010**, DRD n. **1497 del 05/10/2010** e **DRD n. 1549 del 14/11/2011**, nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto:

- è autorizzata l'ulteriore variante richiesta dalla ditta COMUNE DI CAMPORA CUAA **84000970651** il 05/05/2013 ed acquisita al protocollo regionale al n. 260878 del 11/04/2013, così come esposto nel quadro comparativo/di raffronto approvato, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e nel quadro economico di raffronto della perizia di variante validata sotto riportato,

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE VALIDATA				
ditta COMUNE DI CAMPORA - Prot. n. 260878 del 11/04/2013				
Tipologia costi ammissibili a finanziamento	Quantità	Costo unitario	Costo totale richiesto	Costo totale ammissibile a finanziamento
Lavori	1	118.182,36		118.182,36
Acquisti	1	95.888,10		95.888,10
spese generali			21.733,00	21.733,00
Somme a disposizione				
Imprevisti			0,00	0,00
Totale				
<i>Riepilogo</i>				
Spesa ammessa a finanziamento				235.803,46
Aliquota contributiva (100%)				100%
Contributo concesso				235.803,46
Accollo spesa				

- il contributo in conto capitale di € **249.927,60** concesso per la realizzazione di un progetto di investimenti con proprio DRD n. **215 del 18/02/2010**, successivamente rideterminato in € **235.803,46** a seguito dell'espletamento di gara ad evidenza pubblica con proprio **DRD n. 1497 del 05/10/2010**, e con proprio DRD n. **1549 del 14/11/2011** di autorizzazione della perizia di variante n. 1, resta invariato;

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- al Coordinatore dell'AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABI anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 313 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA;
- all'Area 02 – Settore 01- Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

dott. Bruno Danise