

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO POST VARIANTE ditta CORRADINO MAFALDA

		SPESA APPROVATA			SPESA RIDETERMINATA			
Descrizione Voce	Unità di Misura	Quantità	Spesa Unitaria (€)	Spesa Totale	Quantità	Spesa Unitaria (€)	Spesa Totale	ECONOMIA DOPO VARIANTE
1) Contenimento terreno tramite ripristino muri con pietrame esistente nel fondo	mc	294,59	166,31	€ 48.993,26	294,59	166,31	€ 48.993,26	
2) ampliamento muri paraterra con pietrame proveniente dall'esterno del fondo	mc	149,79	241,93	€ 36.238,69	149,42	241,93	€ 36.149,18	
3) realizzazione scale di raccordo con pietrame proveniente dall'esterno del fondo	mc	87,52	241,93	€ 21.173,71	87,52	241,93	€ 21.173,71	
4) sub totale				€ 106.405,66			€ 106.316,16	
5) Spese generali (12% del punto 4)	Euro	1,00	12.768,00	€ 12.768,67	1,00		€ 12.757,94	
TOTALE				€ 119.174,33	€ 119.074,10			€ 100,23

Il Tecnico Istruttore
Concilio p.a. Luciano