



Decreto Dirigenziale n. 253 del 02/07/2013

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 - MISURA 216 - APPROVAZIONE VARIANTE AL DECRETO DI CONCESSIONE N. 1657 DEL 24/11/2011 PRESENTATA DALLA DITTA CIRILLO ANDREA CON RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DI EURO 60.594,90 PARI AL 100 % DELLA SPESA AMMESSA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che con DRD n.1657 del 24/11/2011 lo STAPA di Salerno ha concesso alla ditta Cirillo Andrea CUAA CRLNDR45H04G455G un contributo in conto capitale di € 63.555,35 pari al 100 % della spesa ammessa;
- Che con richiesta inoltrata allo STAPA CePICA di Salerno in data 10/06/2013 prot. n.409779 la ditta Cirillo Andrea, con sede legale nel Comune di Perito (SA) alla Via Europa,5 , ha richiesto una variante al progetto approvato con il citato DRD n.1657 del 24/11/2011 dal PSR Campania 2007-2013 a valere sulla Misura 216;
- Che con nota prot.3090/UDA del 11/06/2013 il Responsabile dell'UDA dello STAPA di Salerno ha incaricato il p.a. Luciano Concilio, in qualità di tecnico istruttore, di procedere all'istruttoria della citata richiesta di variante;

CONSIDERATO che le motivazioni addotte a supporto della richiesta di variante risultano coerenti e rispondenti con quanto previsto all'art. 7 del citato Decreto di Concessione n.1657 del 24/11/2011, con particolare riferimento all'eccezionalità della variante richiesta ed alla riconducibilità della stessa a condizioni sopravvenute o a cause di forza maggiore ;

CONSIDERATO

- che in sede di istruttoria, è stato altresì verificato e rideterminato il quadro economico, che allegato costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- che le opere previste in variante non modificano la natura dell'investimento approvato in sede di istruttoria e sono in parte migliorative in ordine alla funzionalità dell'intervento e sono così brevemente descritte: durante il corso dei lavori si è reso necessario apportare su tutti i muri (denominati 0,1,2,3,4 e 7), ricadenti sulle p.lle 217,80,104,102 e 213, Fg. 20 del Comune di Perito, delle rettifiche di cubatura al progetto esecutivo nel ripristino dei muri a secco, per motivi impossibili da prevedere in fase di progettazione, come meglio quantificate nel computo metrico di variante. Inoltre, non saranno ripristinate le lunette richieste (n.14) in fase di progettazione ricadenti sulle p.lle 80 e 217, Fg. 20 del Comune di Perito.
- che il punteggio finale non subisce modifiche in seguito alla variante proposta;

PRESO ATTO, altresì, che la rimodulazione effettuata comporta una economia di spesa pari ad euro 2.960,45;

VISTO il Decreto Dirigenziale dell'A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario n. 32 del 05/08/2008, con il quale venivano approvate le Disposizioni Generali e ss.mm.ii.;

VISTO il bando di attuazione della Misura 216;

VISTO il manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 approvato dal Coordinatore dell'Area con DRD n. 59 del 30.12.2008 e ss.mm. e ii.;

RITENUTO, pertanto

- Di poter approvare la variante presentata dalla ditta Cirillo Andrea, che prevede l'economia di spesa come specificato nell'allegato quadro economico rideterminato post variante che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

VISTO l'art. 4, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il D.D. n. 70 del 15/11/2010 del Coordinatore dell'Area 11;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dall'Unità di gestione delle domande di aiuto (UDA) e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile dell'UDA, Dirigente del Servizio Amministrativo;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

E' concesso ai sensi del PSR Campania 2007-2013, Misura 216 "Investimenti non produttivi" alla ditta/ente CIRILLO ANDREA come identificata dal CUAU CRLNDR45H04G455G un contributo in conto capitale di € 60.594,90 pari al 100% della spesa ammessa per la realizzazione del progetto di investimenti proposto con istanza di richiesta di variante in corso d'opera presentata allo STAPA – CePICA di Salerno con protocollo n.409779 in data 10/06/2013. La spesa ammessa è riportata nel computo metrico estimativo e/o quadro economico rideterminato post variante allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Per quant'altro non specificato si rimanda al decreto di Concessione n.1657 del 24/11/2011.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica

- all'Assessore Agricoltura;
- al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Responsabile dell'Asse Uno del PSR Campania 2007-2013;
- al Responsabile dell'Asse Due del PSR Campania 2007-2013;
- al Dirigente del Settore IPA;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- all'AGC 02, Settore 01, Servizio 04
- al Responsabile Regionale della misura 216
- al RUFA

dott. Bruno DANISE