

PSR 2007-2013 - Misura 227 **“Investimenti non produttivi”**

VERBALE ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE VARIANTE

Oggetto: PSR Campania 2007-2013 – Misura 227 – 3° bimestre (maggio/giugno) 2010
Istruttoria e valutazione istanza di variante – Beneficiario: COMUNE DI CASTELLO DEL MATESE
Protocollo n. 0453824 del 25.06.2013

Il sottoscritto Michele Mastroianni, in qualità di tecnico incaricato di svolgere l'istruttoria dell'istanza sopra indicata,

VISTE le Disposizioni Generali vigenti relative all'attuazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 cofinanziati dal FEARS ;

VISTO il bando di attuazione della misura 227 “**Investimenti non produttivi**” , pubblicato sul BURC numero speciale del 29.09.2008 e ss.mm. e ii ;

VISTO il manuale delle procedure vigente ;

VISTA la nota in oggetto con la quale il Beneficiario Comune di CASTELLO DEL MATESE ha trasmesso gli atti relativi alla variante al progetto denominato “*Riqualificazione ed attrezzaggio dei percorsi naturalistici, trekking, equestri e ciclabili, I° lotto funzionale*”, ammesso ai benefici previsti dal PSR Campania 2007-2013 – Misura 227 “Investimenti non produttivi” - con Decreto di Concessione n° 108 del 03.11.2010 e rimodulato con successivo DRD n. 121 del 26.11.2010;

VISTO l'atto di approvazione (deliberazione della Giunta Comunale n: 38 del 10.06.2013 e successiva rettifica deliberazione n° 43 del 21.06.2013) della perizia di variante, contenente tra l'altro l'attestazione in ordine al rispetto dell' art. 132 del D. Lgs. N. 103/2006 in uno all'accertamento (verbale di sopralluogo e constatazione) delle cause, delle condizioni non prevedibili e dei presupposti che a norma del comma 1 lett. b del medesimo articolo, consentono di disporre varianti in corso d'opera, con parere favorevole del RUP;

VERIFICATA la documentazione tecnica allegata all'istanza di seguito elencata:

Relazione tecnico-descrittiva e quadro economico generale – Planimetrie e particolari costruttivi – Computo metrico in variante e Quadro Comparativo – Nuovo prezzo, elenco prezzi in variante - Verbale concordamento nuovi prezzi – Schema dell'atto di sottomissione;

VALUTATA l'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura;

CONSIDERATO che la variante proposta, come dettagliata e giustificata nella predetta documentazione:

- non comporta modifiche sostanziali alla natura dell'intervento ma è finalizzata alla valorizzazione ulteriore dell'area oggetto d'intervento attraverso una serie di azioni che ne miglioreranno la fruizione così come descritte nella relazione tecnica ovvero : **a)** maggiori lavorazioni dovute a cause impreviste o imprevedibili (movimentazione materiale, sostituzione e/o aumento di staccionata, ripristino rivestimento rifugio, sostituzione infisso,) ; **b)** realizzazione di piccoli interventi di sostegno scarpata con interventi di ingegneria naturalistica (palificata viva) in sostituzione di muretti a secco; **c)** variazioni modeste di staccionate e gradonate in legno; **d)** aumento del tratto di ripristino sentiero per invasione di infestanti, modesto spietramento del sentiero, modesta diminuzione di stabilizzazione con gradonate ; **e)** stabilizzazione del terrapieno di appoggio gabbionate; **f)** variazione dimensioni travi lamellari della passerella in legno con adeguamento delle piastre di ancoraggio e della ringhiera e corrimano per disabili, modesta variazione del tratto di sentiero da sistemare, staccionata del terrapieno.

PSR 2007-2013 - Misura 227

“Investimenti non produttivi”

VERBALE ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE VARIANTE

- non comporta modifiche del punteggio finale attribuito al progetto ammesso a finanziamento sulla base dei fattori di valutazione indicati nel bando della misura in oggetto;
- non comporta un incremento del costo totale dell'investimento così come rimodulato a seguito di gara d'appalto;
- il legale rappresentante dell'Impresa ha firmato l' Atto di sottomissione e Concordamento nuovi prezzi senza eccezione o riserva alcuna;

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO e VERIFICATO il sottoscritto tecnico istruttore

PROPONE

l'ammissibilità della variante proposta dal Comune di Castello del Matese al progetto denominato “*Riqualificazione ed attrezzaggio dei percorsi naturalistici, trekking, equestri e ciclabili, I° lotto funzionale*”, ammesso ai benefici previsti dal PSR Campania 2007-2013 – Misura 227 “Investimenti non produttivi” - con Decreto di Concessione n° 108 del 03.11.2010, rimodulato con successivo Decreto n. 121 del 26.11.2010, in base a quanto previsto dalle Disposizioni Generali di attuazione del PSR e dal bando della Misura, per una spesa complessiva di € 459.811,96 e per un contributo pubblico di € 459.811,96 come specificato nel seguente prospetto:

	Spese ammissibili a cofinanziamento (rimodulate post- gara)	Spese previste in variante	Spese ammesse in variante
<i>A – Lavori:</i>			
A.1 Importo a base d'asta	€ 339.839,82	€ 359.742,56	€ 359.742,56
A.2 Oneri per la sicurezza	€ 52.302,80	€ 52.302,80	€ 52.302,80
Sommano i lavori	€ 392.142,62	€ 412.045,36	€ 412.045,36
<i>B – Somme a disposizione del beneficiario:</i>			
Imprevisti	€ 19.902,75	€ 0,00	€ 0,00
Spese generali	€ 47.766,60	€ 47.766,60	€ 47.766,60
Totale Somme a disposizione (B)	€ 67.669,35	€ 47.766,60	€ 47.766,60
Totale beneficio (A+ B)	€ 459.811,97	€ 459.811,96	€ 459.811,96

Caserta, lì

Il tecnico istruttore
Geom Michele Mastroianni

Visto, approvazione
del Responsabile dell'UDA
dr Michele Magliocca