



Decreto Dirigenziale n. 32 del 19/07/2013

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 19 Settore tecnico-amministrativo provinciale foreste - Caserta -

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007-2013-BANDO APPROVATO CON DRD DELL'AUTORITA' DI GESTIONE N. 3 DEL 19 GENNAIO 2011-RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE FINALE PER LA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI ATTUATE DAI SOGGETTI BENEFICIARI PUBBLICI PER LA MISURA 226.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che :

- con il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e ss.mm.ii., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), sono stati stabiliti i contenuti e le modalità di formulazione dei programmi di intervento da attuare in materia di sviluppo rurale nel periodo 2007-2013;
- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C (2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del PSR- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la Decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;

CONSIDERATO che:

- con Decreto Regionale Dirigenziale n. 3 del 18 gennaio 2011 (DRD) e successive modifiche ed integrazioni sono state approvate le Disposizioni Generali ed i Bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 per le Misure cofinanziate dal FEASR ed in particolare il bando della Misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi"
- in attuazione del citato bando lo STAPF di Caserta, in qualità di soggetto attuatore, ha attribuito i benefici, a valere sulla misura 226, con le Decisioni Individuali di Concessione dell'Aiuto (DICA) come di seguito specificati:
 - **DICA n° 0748411 del 05/10/2011** a favore della C.M. MONTE MAGGIORE per il progetto "Acquisto di attrezzature tecniche per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi";
 - **DICA n° 0748393 del 05/10/2011** a favore della C.M. MONTE S. CROCE per il progetto "Ripristino di stradelli o sentieri di servizio AIB nel Comune di Presenzano"
 - **DICA n° 0748346 del 05/10/2011** a favore della C.M. MONTE S. CROCE per il progetto "Ripristino di stradelli o sentieri di servizio AIB nel comune di S. Pietro Infine"
 - **DICA n° 0748400 del 05/10/2011** a favore della C.M. MONTE S. CROCE per il progetto "Ripristino di stradelli o sentieri di servizio nei comuni di Roccadedevandro e Galluccio"
 - **DICA n° 0748402 del 05/10/2011** a favore della C.M. MONTE S. CROCE per il progetto "Ripristino di stradelli o sentieri di servizio AIB nel comune di Mignano Montelungo"

PRESO ATTO che :

- o con Decreto Dirigenziale Regionale n. 37 del 18 Maggio 2012 si è stabilito di differire il termine finale per la conclusione delle operazioni attuate da soggetti beneficiari pubblici per le misure 122, 125.2, 216, 226, 227, 313, 321 e 323;
- o con circolare del Coordinatore, in qualità di Autorità di Gestione del PSR Campania 2007/2013, n°421884 del 01/06/2012 sono stati forniti ulteriori chiarimenti interpretativi sulla problematica legata alle proroghe ed ai differimenti termini e demandato ai Soggetti Attuatori l'adozione di apposito decreto per disporre l'allungamento del termine finale per tutti i decreti di concessione emessi in relazione ai bandi approvati con DRD n°32/2008 e DRD n°40/2009;
- o con circolare del Coordinatore, in qualità di Autorità di Gestione del PSR Campania 2007/2013, n°424289 del 13/06/2013 sono stati rideterminati i termini finali concessi per la conclusione delle operazioni da parte dei Soggetti Beneficiari Pubblici afferenti ai bandi approvati anche con Decreto n°3 del 18 gennaio 2011 per le Misure le misure 122, 125.2, 216, 226, 227, 313, 321 e 323, autorizzando i Soggetti Attuatori a disporre il prolungamento a 24 mesi, fermo restando le disposizioni impartite e quanto previsto con il richiamato DRD e successiva Circolare ;

RITENUTO pertanto, in recepimento del citato Decreto Dirigenziale Regionale n. 37 del 18 Maggio 2012 e delle richiamate Circolari, necessario e urgente adottare il presente provvedimento allo

scopo di disporre l'allungamento del termine finale per i DICA di cui sopra, emessi in relazione al bando approvato con DRD n°3/2011 e per le sole misure relative ai beneficiari pubblici;

VISTO il Decreto del Coordinatore dell'AGC 11 n°70 del 15/11/2010;

VISTO l'art. 4 della L.R. n°24 del 29/12/2005;

DECRETA

per i motivi indicati in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportati nel presente dispositivo di:

- stabilire che il termine finale concesso per la conclusione delle operazioni da parte dei Soggetti Beneficiari Pubblici afferenti alle Misure 226 del PSR 2007-2013 è di 24 mesi;
- modificare, conseguentemente, i DICA di seguito specificati:
 - **DICA n° 0748411 del 05/10/2011** a favore della C.M. MONTE MAGGIORE per il progetto "Acquisto di attrezzature tecniche per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi";
 - **DICA n° 0748393 del 05/10/2011** a favore della C.M. MONTE S. CROCE per il progetto "Ripristino di stradelli o sentieri di servizio AIB nel Comune di Presenzano"
 - **DICA n° 0748346 del 05/10/2011** a favore della C.M. MONTE S. CROCE per il progetto "Ripristino di stradelli o sentieri di servizio AIB nel comune di S. Pietro Infine"
 - **DICA n° 0748400 del 05/10/2011** a favore della C.M. MONTE S. CROCE per il progetto "Ripristino di stradelli o sentieri di servizio nei comuni di Roccadevandro e Galluccio"
 - **DICA n° 0748402 del 05/10/2011** a favore della C.M. MONTE S. CROCE per il progetto "Ripristino di stradelli o sentieri di servizio AIB nel comune di Mignano Montelungo"

stabilendo che, all'art. 3 lettera g, il termine per il completamento delle operazioni relative alla Misura 226 azioni a, b, c e d **è di 24 mesi**, decorrente dalla data di notifica del DICA;

- confermare quant'altro disposto con i citati DICA ;
- precisare che la chiusura delle operazioni coincide con la presentazione della domanda di saldo, la quale presuppone che siano stati ultimati i lavori, conclusi tutti i pagamenti ed avvenuta l'emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio dei lavori;
- di modificare ogni altro provvedimento emanato dallo STAPF di Caserta nelle sole parti in contrasto con quanto disposto dalla Circolare dell'Autorità di Gestione prot. n°424289/2013

Il presente provvedimento viene notificato alla C.M. MONTE MAGGIORE, alla C.M. MONTE S. CROCE quali Beneficiari a mezzo raccomandata A/R. o per notifica diretta, ed inviato per il seguito di rispettiva competenza:

- al Coordinatore A.G.C. 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca;
- al RUFA.;
- al Referente della Misura 226 ;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- all'AGC 02, Settore 01, Servizio 04 "Registrazione atti monocratici-Archiviazione atti dirigenziali".

DELLA VALLE