

Montesano S/M						
QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo di variante	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 346.229,62	0,26954	€ 93.322,73	€ 265.216,11	€ 252.906,89
	2-Oneri per la sicurezza	€ 7.557,59	0,0000	€ 0,00	€ 7.557,59	€ 7.557,59
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 353.787,21		€ 93.322,73	€ 272.773,70	€ 260.464,48
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 17.689,36		€ 5.380,14	€ 0,00	€ 17.689,36
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 44.577,19			€ 44.577,19	€ 44.577,19
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 62.266,55			€ 44.577,19	€ 62.266,55
	Totale investimento (A+B)	€ 416.053,76		€ 98.702,87	€ 317.350,89	€ 322.731,03
C	Spesa per IVA					
	C0 - IVA su SG		21%		€ 9.361,21	€ 9.361,21
	C1 - IVA su imprevisti		21%		€ 0,00	€ 3.714,77
	C2 - IVA di A		21%		€ 57.282,48	€ 54.697,54
		€ 83.210,75		€ 16.567,06	€ 66.643,69	€ 67.773,52
IMPORTO TOTALE DEL		€ 499.264,51			€ 383.994,58	€ 390.504,54

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo