



Decreto Dirigenziale n. 244 del 02/09/2013

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 21 Settore tecnico-amministrativo provinciale foreste - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

PSR DELLA CAMPANIA 2007-2013 MISURA 227 "INTERVENTI NON PRODUTTIVI IN AMBIENTE FORESTALE" TIPOLOGIA B. ENTE BENEFICIARIO COMUNE DI SANT'ARSENIO 1° BIMESTRE 2010 GENNAIO - FEBBRAIO. PROGETTO: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SENTIERO DIDATTICO -EDUCATIVO DEL BRIGANTE TITTARIELLO - PRIMO TRATTO". APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO POST GARA E CONCESSIONE PROROGA AL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE N°20. ALLEGATO QUADRO ECONOMICO DI DETTAGLIO.

Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario
STAPP di SALERNOProgressivo Provvedimento di Concessione **n. 20 rimodulato** Misura **227**

MISURA 227 "INTERVENTI NON PRODUTTIVI"- AZIONE "B"

Concessione contributo a favore del Comune di **SANT'ARSENIO**.Titolo Progetto "**Lavori di realizzazione del sentiero didattico – educativo del Brigante Tittariello – primo tratto**".

IL DIRIGENTE

Visto il provvedimento di concessione n° **20**, di cui si confermano tutti i contenuti normativi contenuti nelle premesse, approvato con proprio DRD n° **308** del **27/09/2010** con il quale stato riconosciuto al Comune di SANT'ARSENIO un contributo di **686.035,86** pari al 100% della spesa riconosciuta in fase istruttoria;

Viste le Disposizioni generali ed i Bandi di attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, approvati con DRD n. 32 del 05/08/2008 – BURC Numero Speciale del 29/09/2008 - e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il bando della Misura 227 ed in particolare l'azione "B" ivi prevista e disciplinata;

Visto il DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell'AGC 11 con il quale viene disposto che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti;

Visto il DRD n°37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore dell'AGC 11;

Vista la determina dirigenziale n° **66** Reg. Gen. - n° **171** del **19/06/2013** Reg. UTC del Comune di Sant'Arsenio trasmessa con nota prot. **3613** del **24/06/2016** ed acquisita al protocollo in data **01/07/2013** al n° **469257**;

Ritenuto di dover determinare l'importo imponibile delle SG e degli imprevisti ammessi in sede istruttoria al lordo dell'importo per IVA al 20%;

Ritenuto di dover prendere atto, che a seguito del ribasso d'asta, pari al **17,174%**, il quadro economico di concessione del finanziamento in questione debba essere così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA D'APPALTO		
	Spesa ammessa	Spesa non ammessa (a carico del Beneficiario)
a. LAVORI		
Importo dei lavori a base di gara	453.794,55	
Oneri per sicurezza e coordinamento	11.752,43	
<i>A (tot.) Totale dei lavori a base d'appalto (A.1 + A.2)</i>	465.546,98	
b. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
Forniture	40.000,00	
Allacciamenti	1.666,67	
Imprevisti (massimo il 5% di A.1+A.2)	12.031,21	
Spese generali su forniture ed allacciamenti	2.430,56	
Spese generali su lavori e imprevisti	57.167,27	
IVA ed eventuali altre imposte e tasse		69.996,80
B (tot.)- Totale somme a disposizione	113.295,71	
IMPORTO DEL PROGETTO (A(tot.) + B(tot.))	578.842,69	69.996,80
IMPORTO COMPLESSIVO RIMODULATO	€ 648.839,49	

DECRETA

Art. 1) **La narrativa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta,

Art. 2) **Prendere atto** che a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico di concessione del finanziamento (che si allega in forma analitica) debba essere così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA D'APPALTO		
	Spesa ammessa	Spesa non ammessa (a carico del Beneficiario)
a. LAVORI		
Importo dei lavori a base di gara	453.794,55	
Oneri per sicurezza e coordinamento	11.752,43	
<i>A (tot.) Totale dei lavori a base d'appalto (A.1 + A.2)</i>	465.546,98	
b. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
Forniture	40.000,00	
Allacciamenti	1.666,67	
Imprevisti (massimo il 5% di A.1+A.2)	12.031,21	
Spese generali su forniture ed allacciamenti	2.430,56	
Spese generali su lavori e imprevisti	57.167,27	
IVA ed eventuali altre imposte e tasse		69.996,80
B (tot.)- Totale somme a disposizione	113.295,71	
IMPORTO DEL PROGETTO (A(tot.) + B(tot.))	578.842,69	69.996,80

IMPORTO COMPLESSIVO RIMODULATO	€ 648.839,49
---------------------------------------	---------------------

Importo totale contributo rimodulato	€ 578.842,69
Economie di gara	€ 107.193,17

Art. 3) **Dare atto** che la spesa pubblica emergente di **€ 578.842,69** è posta a carico dei soggetti cofinanziatori del P.S.R. e sarà pagata al beneficiario dall'AGEA, in qualità di Organismo Pagatore per l'attuazione del PSR Campania 2007-2013;

Art. 4) **Di concedere** la proroga al provvedimento di concessione **n°20** nel rispetto dei DRD n°37 del 18/05/2012 a firma del Coordinatore portando la scadenza ultima per tutti gli adempimenti compresa la richiesta di saldo finale alla data del **09/11/2013**.

Restano fermi tutti gli impegni ed obblighi previsti dal provvedimento di concessione n° **20** approvato con DRD n° **308** del **27/09/2010**.

Il presente provvedimento viene notificato al Sindaco del Comune di SANT'ARSENIO quale Beneficiario a mezzo raccomandata A/R. o per notifica diretta, ed inviato per il seguito di rispettiva competenza:

- al Referente della Misura 227;
- all' AGC 02 – Settore 01 - Servizio 04 "Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali".
- Al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ai sensi del D.Lgs.vo n°33/ 2013 artt. 26 e 27.

F.to Dario Russo