

Sant'Arsenio 227 20 Brigante Tittariello						
QUADRO ECONOMICO RIMODULATO						
A	Lavori	Spesa ammessa	Rivisto iniziale	Ribasso	Economie	Importo rimodulato approvato
	1-Importo Lavori	€ 547.889,01	€ 547.889,01	0,17174	€ 94.094,46	€ 453.794,55
	2-Oneri per la sicurezza	€ 11.752,43	€ 11.752,43		€ 0,00	€ 11.752,43
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 559.641,44	€ 559.641,44		€ 94.094,46	€ 465.546,98
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1 - forniture	€ 40.000,00	€ 40.000,00		€ 0,00	€ 40.000,00
	2 - Allacciamenti	€ 2.000,00	€ 1.666,67		€ 333,33	€ 1.666,67
	3-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 14.437,45	€ 12.031,21		€ 2.406,24	€ 12.031,21
	4 - Spese generali su forniture e allacciamenti (max 7% di B1+B3)	€ 0,00	€ 2.430,56		-€ 2.430,56	€ 2.430,56
	4-Spese generali(max 12% di A1+A2+B3)	€ 69.956,97	€ 57.167,27		€ 12.789,70	€ 57.167,27
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 126.394,42	€ 113.295,70		€ 13.098,71	€ 113.295,71
	Totale investimento (A+B)	€ 686.035,86	€ 670.839,92		€ 107.193,17	€ 578.842,69
C						
	C0 - IVA su SG 21%					€ 12.515,54
	C1 - IVA su imprevisti					€ 2.526,55
	C2 - IVA 10% di A					€ 46.554,70
	C3 - IVA su forniture					€ 8.400,00
		€ 63.964,14	€ 78.029,87		-€ 6.032,66	€ 69.996,80
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 750.000,00		€ 748.869,79		€ 101.160,51	€ 648.839,49

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo