



Decreto Dirigenziale n. 320 del 05/09/2013

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 1 Sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 124 APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTUALE E PROROGA. (DRD DI CONCESSIONE N. 603 DEL 15/10/2010, DRD DI VARIANTE N. 264 DEL 06/07/2012, DRD N. 9 DEL 15/01/2013 APPROVAZIONE DETTAGLIO OPERATIVO E VARIANTE E DRD DI PROROGA N. 26 DEL 14/02/2013) BENEFICIARIO: DISSPAPA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA, DELL'AMBIENTE E DELLE PRODUZIONI ANIMALI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - FACOLTA' DI AGRARIA - CUA (P.IVA 00876220633), IN

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Commissione Europea, con decisione n. C. (2007) 5712 del 20 novembre 2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013, predisposto a termine del regolamento (CE) n. 1698/2005 e del Regolamento attuativo n. 1974/2006;

VISTA la deliberazione n. 1 dell'11 gennaio 2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della decisione di approvazione del PSR Campania 2007-2013;

VISTA la "Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 - Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea Commissione UE n. C(2010)1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20-XI-2007".

VISTE le disposizioni generali ed i bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per le misure cofinanziate da FEARS e approvate con DRD nn. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. *Bando approvato con DRD n. 40 del 05/06/2009 BURC n. 42 speciale del 02/04/2009* che nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007-2013 approva il bando di attuazione della misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e settore forestale";

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 629 del 11 novembre 2009 (a firma del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento 11 che approva il "Manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013. Misura 124 - Gestione delle domande di aiuto; Modificato con DRD 38 del 14.05.2010 – allegato 04, denominato Modifiche alle disposizioni generali ed ai Manuali delle procedure (con allegato).

CONSIDERATO che il Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura è stato individuato quale Soggetto Attuatore per la misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e settore forestale" del P.S.R. Campania 2007-2013;

CONSIDERATO che è stato concesso con proprio Decreto Dirigenziale di concessione n. 603 del 15/10/2010, DRD di variante n. 264 del 06/07/2012 e DRD n. 9 del 15/01/2013 approvazione dettaglio operativo e variante, al Beneficiario: **DISSPAPA** - Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta, dell'Ambiente e delle Produzioni Animali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Agraria – CUAA (P.IVA 00876220633), in qualità di capofila dell'ATS costituitasi per la realizzazione del progetto - ZONAZIONE VITICOLA A SCALA AZIENDALE – "**ZOVISA**", un contributo in conto capitale di € **374.086,00** pari al 74,9241% della spesa ammessa di € **499.286,00**, secondo la seguente ripartizione;

Riepilogo totale dei costi per linea di attività (in Euro) - DRD n°9 del 15/01/2013

Progetto: "ZOnazione Vlticola a Scala Aziendale_ZOVISA"		
	Rimodulazione approvata spesa totale	Rimodulazione approvata contributo concesso
LABORATORIO	192.854,00	148.534,00
CAMPO	219.475,00	138.595,00
TRASFORMAZIONE	8.860,00	8.860,00
DIVULGAZIONE	78.097,00	78.097,00
TOTALE RICHIESTO	499.286,00	374.086,00

Riepilogo totale dei costi per Partner (in Euro) - DRD n°9 del 15/01/2013

Progetto: "ZOnazione Vlticola a Scala Aziendale_ZOVISA"

PARTNER	Rimodulazione approvata spesa totale	Rimodulazione approvata contributo concesso
A1_DISSPAPA	137.576,00	105.816,00
B1_AZ. AGRICOLA QUINTODECIMO	114.122,00	83.162,00
B2_AZ. AGRICOLA DEL MONTE	113.037,00	82.077,00
D1_ISAFOM - CNR	134.551,00	103.031,00
TOTALE	499.286,00	374.086,00

Riepilogo complessivo (in Euro) - DRD n°9 del 15/01/2013

Spesa ammessa approvata	499.286,00
Contributo concesso	374.086,00
Percentuale del contributo	74,9241%

CONSIDERATO che è stato concesso con proprio Decreto Dirigenziale n. 26 del 14/02/2013 **una prima proroga del termine per l'ultimazione del progetto di mesi 7 (sette)**, individuando per la realizzazione del Programma e tutte le spese ad esso relative la data ultima del **18/11/2013**, così come riportato nella seguente tabella:

Durata progetto - DRD n. 603 del 15/10/2010 e 264 del 06/07/2012 (Mesi)	Data inizio attività	Proroga richiesta (Mesi)	Proroga approvata (Mesi)	Data fine lavori
30	20/10/2010	7	7	18/11/2013

CONSIDERATO che per mero errore materiale, nel DRD n. 26 del 14/02/2013, è stata riportata come data di inizio attività il 20/10/2010 invece che il 18/11/2010 e pertanto individuando come data di fine lavori il 18/11/2013 invece che il 16/12/2013, così come riportato nella seguente tabella:

Durata progetto - DRD n. 603 del 15/10/2010 e 264 del 06/07/2012 (Mesi)	Data inizio attività	Proroga richiesta (Mesi)	Proroga approvata (Mesi)	Data fine lavori
30	18/11/2010	7	7	16/12/2013

VISTA le domande di proroga e variante presentate dal suddetto beneficiario, acquisite rispettivamente agli atti del Settore con prot. 2013. 0387759 del 31/05/2013 e n. 2013.0537263 del 24/07/2013, assegnate rispettivamente, con nota prot. n. 0388506 del 31/05/2013 e prot. n. 2013.0537572 del 24/07/2013, alla Commissione di valutazione, nominata con DRD n°60 del 20/09/2010;

PRESO ATTO che è stata compiuta, dalla Commissione di Valutazione, favorevole istruttoria di merito nella quale sono state ritenute valide e giustificabili le motivazioni addotte e non imputabili a negligenze del richiedente, come si evince da verbale istruttorio, documentate da specifica relazione tecnica nella quale si precisa lo stato dell'arte del progetto e che l'estensione della proroga si rende necessaria per potenziare le ricadute tecnico-scientifiche e per la diffusione dei risultati, per tali motivazioni la commissione, sulla base del **D.R.D. n. 31 del 14/05/2013 AGC11**, propone di concedere una seconda proroga del termine per l'ultimazione del progetto di ulteriori **mesi 8** (cfr. Verbale del 10/07/2013 prot. n. 0507502 del 12/07/13);

PRESO ATTO che è stata compiuta dalla Commissione di Valutazione favorevole istruttoria di merito nella quale sono state ritenute valide e giustificabili le motivazioni addotte e non imputabili a negligenze del richiedente, come si evince da verbale istruttorio (cfr. Verbale del 26/07/2013) che approva la

variante inoltre stabilisce i vincoli e gli adempimenti da sottoporre al Beneficiario per l'adozione prevedendo rispettivamente:

- **approvazione variante**: fermo restando il costo totale del progetto pari a € **499.286,00** ed un contributo totale accertato pari a € **374.086,00** concesso al beneficiario, la Commissione, viste le modifiche proposte dal capofila documentate da specifica relazione tecnica, decide che tali variazioni non incidono sulla realizzazione degli obiettivi del progetto e rispettano le condizioni imposte dalla circolare n. 2/2012, pertanto approva il dettaglio operativo così come proposto dal capofila (cfr. allegato n. 2 al Verbale del 26/07/2013), approvando la rimodulazione di alcune spese, con decorrenza delle spese approvate in variante a far data dal **18 luglio 2013**. Le voci di spesa oggetto di variante sono ritenute ammissibili così come riportato nelle seguenti tabelle:

Riepilogo totale dei costi per linea di attività (in Euro) – Approvato in variante

Progetto: "ZOnazione Vlticola a Scala Aziendale_ZOVISA"		
	<i>Rimodulazione approvata spesa totale</i>	<i>Rimodulazione approvata contributo concesso</i>
LABORATORIO	192.854,00	148.534,00
CAMPO	219.475,00	138.595,00
TRASFORMAZIONE	8.860,00	8.860,00
DIVULGAZIONE	78.097,00	78.097,00
TOTALE RICHIESTO	499.286,00	374.086,00

Riepilogo totale per partner (in Euro) – approvato in variante

Acronimo Partner	Spesa totale approvata	Contributo approvato	Autofinanziamento approvato
A1 DISSPAPA	137.576,00	105.816,00	31.760,00
B1_AZ. AGRICOLA QUINTODECIMO	114.122,00	83.162,00	30.960,00
B2_AZ. AGRICOLA DEL MONTE	113.037,00	82.077,00	30.960,00
D1_ISAFOM - CNR	134.551,00	103.031,00	31.520,00
TOTALE	499.286,00	374.086,00	125.200,00

Riepilogo complessivo (in Euro)

Spesa ammessa approvata	499.286,00
Contributo concesso	374.086,00
Percentuale del contributo	74,9241%

VISTA la nota prot n. 2013.0212734 del 25/03/2013 con cui il Direttore del Dipartimento di Agraria ha comunicato che in seguito alla fusione di 6 Dipartimenti della ex Facoltà di Agraria è stato attivato il Dipartimento di Agraria (D.R. 4156 del 28/12/12) dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, CF/PI 00876220633, con sede in Portici alla via Università n. 100;

VISTO il DRD n°162 del 17/05/2012 di variante dei decreti di concessione, tra cui il DRD n. 603 del 15/10/2010, con il quale si è provveduto ad integrare e modificare tra l'altro anche l'articolo 8 (*Richieste di proroga*) del citato decreto di concessione;

VISTO il progetto approvato con **DRD n. 603 del 15/10/2010** nel quale è previsto che, le attività devono concludersi entro 30 mesi dalla data di inizio attività e la proroga concessa con **il DRD n. 26 del 14/02/2013**, con il quale è stata autorizzata una prima proroga del termine per l'ultimazione del progetto di mesi 7 (sette);

VISTO il D.R.D. n. 31 del 14/05/2013 AGC11 nel quale è previsto la deroga alla concessione di un'unica proroga;

VISTA la richiesta di proroga approvata dalla Commissione di Valutazione secondo la tabella di seguito riportata:

Durata progetto - DRD n. 603 del 15/10/2010 e 264 del 06/07/2012 (Mesi)	Data inizio attività	1° Proroga Mesi 7 (DRD 26 del 14/02/2013)	2° Proroga Mesi 8
30	18/11/2010	16/12/2013	15/08/2014

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 e le competenze assegnate al Dirigente del Settore SIRCA in qualità di Soggetto Attuatore;

RITENUTO di dover rettificare il proprio DRD n. 26 del 14/02/2013, nel senso che la data di inizio attività da considerare è il 18/11/2013 individuando come data di fine lavoro il 18/11/2013;

RITENUTO di dover modificare il proprio DRD n. **603 del 15/10/2010 di concessione** (DRD 264 del 06/07/2012 di variante, DRD n. 26 del 14/02/2013 1° proroga e DRD n. 9 del 15/01/2013), nel senso che, fermo restando il contributo totale ammesso pari € 374.086,00 ed un costo totale pari a 499.286,00 prevedendo esclusivamente la rimodulazione di alcune spese espresse nel prospetto costi ed una 2° proroga di **mesi 8**, riservandosi la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto;

RITENUTO di dover modificare la denominazione del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta, dell'Ambiente e delle Produzioni Animali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Agraria nella denominazione Dipartimento di Agraria (D.R. 4156 del 28/12/12) dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, CF/PI 00876220633, con sede in Portici alla via Università n. 100;

VISTO il D.R.D. n°70 del 15/11/2010 del Coordinatore dell'AGC. 11;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Commissione istituita con DRD n. 60 del 20/09/2010;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende riportato:

Art. 1) rettifica data inizio attività (DRD n. 26 del 14/02/2013 1° proroga)

Di rettificare il proprio DRD n. 26 del 14/02/2013, nel senso che la data di inizio attività da considerare è il 18/11/2010 individuando come data di fine lavori, per la prima proroga concessa, il 16/12/2013, così come riportato nella seguente tabella:

Durata progetto - DRD n. 603 del 15/10/2010 e 264 del 06/07/2012 (Mesi)	Data inizio attività	Proroga richiesta (Mesi)	Proroga approvata (Mesi)	Data fine lavori 1° proroga (DRD n. 26 del 14/02/2013)
30	18/11/2010	7	7	16/12/2013

Art. 2) Approvazione di 2°proroga

Di modificare i propri DRD nn. **603 del 15/10/2010 e DRD di proroga n. 26 del 14/02/2013**, (DRD di variante n. 264 del 06/07/2012) fermo restando il contributo totale in conto capitale concesso al

Beneficiario: **DISSPAPA** - Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta, dell'Ambiente e delle Produzioni Animali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Agraria – CUAA (P.IVA 00876220633), in qualità di capofila dell'ATS costituitasi per la realizzazione del progetto - **ZONAZIONE VITICOLA A SCALA AZIENDALE - ZOVisa**” di € **374.086,00** pari al 74,9241% della spesa ammessa di € **499.286,00** per la realizzazione del progetto prevedendo esclusivamente **una 2° proroga del termine per l'ultimazione del progetto di mesi 8 (otto)**, pertanto la realizzazione del Programma e tutte le spese ad esso relative dovranno avvenire **entro il 15/08/2014**, così come riportato nella seguente tabella:

Durata progetto - DRD n. 603 del 15/10/2010 e 264 del 06/07/2012 (Mesi)	Data inizio attività	1° Proroga Mesi 7 (DRD 26 del 14/02/2013)	2° Proroga Mesi 8
30	18/11/2010	16/12/2013	15/08/2014

Art. 3) approvazione 3ª variante

Di modificare i propri DRD n. **603 del 15/10/2010 di concessione** (DRD 264 del 06/07/2012 di variante, DRD n. 26 del 14/02/2013 1° proroga, DRD n. 9 del 15/01/2013 approvazione dettaglio operativo e variante) al Beneficiario: **DISSPAPA** - Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta, dell'Ambiente e delle Produzioni Animali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Agraria – CUAA (P.IVA 00876220633), in qualità di capofila dell'ATS costituitasi per la realizzazione del progetto - **ZONAZIONE VITICOLA A SCALA AZIENDALE - ZOVisa**, prevedendo rispettivamente:

Art. 3. a) approvazione variante: fermo restando il costo totale del progetto pari a € **499.286,00** ed un contributo totale accertato pari a € **374.086,00** concesso al beneficiario, di approvare il dettaglio operativo (cfr. allegato n. 2 al Verbale del 26/07/2013) che, allegato al presente provvedimento, ne è parte integrante e sostanziale, riservandosi la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto. Approvando la rimodulazione di alcune spese, con decorrenza a far data dal **18 luglio 2013**. Le voci di spesa oggetto di variante sono ritenute ammissibili così come riportato nelle seguenti tabelle:

Riepilogo totale dei costi per linea di attività (in Euro) – Approvato in variante

Progetto: "Zonazione Viticola a Scala Aziendale_ZOVisa"		
	Rimodulazione approvata spesa totale	Rimodulazione approvata contributo concesso
LABORATORIO	192.854,00	148.534,00
CAMPO	219.475,00	138.595,00
TRASFORMAZIONE	8.860,00	8.860,00
DIVULGAZIONE	78.097,00	78.097,00
TOTALE RICHIESTO	499.286,00	374.086,00

Riepilogo totale per partner (in Euro) – approvato in variante

Acronimo Partner	Spesa approvata	Contributo approvato	Autofinanziamento approvato
A1 DISSPAPA	137.576,00	105.816,00	31.760,00
B1_AZ. AGRICOLA QUINTODECIMO	114.122,00	83.162,00	30.960,00
B2_AZ. AGRICOLA DEL MONTE	113.037,00	82.077,00	30.960,00
D1_ISAFOM - CNR	134.551,00	103.031,00	31.520,00
TOTALE	499.286,00	374.086,00	125.200,00

Riepilogo complessivo (in Euro)

Spesa ammessa approvata	499.286,00
Contributo concesso	374.086,00
Percentuale del contributo	74,9241%

Art. 4) modifica denominazione DISSPAPA

Di modificare la denominazione del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta, dell'Ambiente e delle Produzioni Animali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Agraria nella denominazione Dipartimento di Agraria (D.R. 4156 del 28/12/12) dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, CF/PI 00876220633, con sede in Portici alla via Università n. 100;

Riservandosi, l'Amministrazione la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto.

Art. 5) Obblighi del beneficiario

La concessione del contributo per la realizzazione del progetto in discussione è subordinata al rispetto da parte della ditta beneficiaria di tutti gli obblighi previsti dal Bando della Misura 124 *“Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e settore forestale”* - del PSR Campania 2007-2013 e dai DRD n. 603 del 15/10/2010, 264 del 06/07/2012, DRD di proroga n. 26 del 14/02/2013 e DRD n. 9 del 15/01/2013 approvazione dettaglio operativo e variante prima dell'adozione della proroga in parola.

Per tutto quanto non riportato nel presente provvedimento si fa riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali che regolano la materia.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica

- all' Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Responsabile dell'Asse Uno del PSR Campania 2007-2013;
- al Responsabile Unico Fondi per i rapporti Finanziari con AGEA;
- al Settore Sperimentazione Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura per la pubblicazione sul sito della Regione Campania;
- al BURC per la relativa pubblicazione a valere come notifica a tutti gli effetti di legge;
- al Servizio 04 dell' AGC 02 “AA.GG. della Giunta Regionale”.
- all'AGC 02, Settore 01, Servizio 04 “Registrazione atti monocratici-Archiviazione atti dirigenziali”;
- al Referente Regionale della misura 124

Il Dirigente di Settore
Dr.ssa Maria Passari