



Decreto Dirigenziale n. 318 del 05/09/2013

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 1 Sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 124 APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTUALE E PROROGA. DRD DI CONCESSIONE N. 756 DEL 03/12/2010 (DRD 396 DEL 17/10/2012 DI PROROGA E VARIANTE) - BENEFICIARIO: CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA (CRA-CAT) - CUA (C.F. 97231970589 / P. IVA 02044190615), IN QUALITA' DI CAPOFILA DELL'ATS COSTITUITASI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INNOVAZIONI TECNICHE E RIASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA FILIERA DEL TABACCO IN CAMPANIA, NEL

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Commissione Europea, con decisione n. C. (2007) 5712 del 20 novembre 2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013, predisposto a termine del regolamento (CE) n. 1698/2005 e del Regolamento attuativo n. 1974/2006;

VISTA la deliberazione n. 1 dell'11 gennaio 2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della decisione di approvazione del PSR Campania 2007-2013;

VISTA la "Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 - Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea Commissione UE n. C(2010)1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20-XI-2007".

VISTE le disposizioni generali ed i bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per le misure cofinanziate da FEARS e approvate con DRD nn. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 44 del 14 giugno 2010, *pubblicato sul BURC numero 45 del 21/06/2010*, che nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007-2013 approva il bando di attuazione della misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e settore forestale";

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 629 del 11 novembre 2009 (a firma del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento 11 che approva il "*Manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013. Misura 124 - Gestione delle domande di aiuto; Modificato con DRD 38 del 14.05.2010 – allegato 04, denominato Modifiche alle disposizioni generali ed ai Manuali delle procedure (con allegato) e successive modifiche ed integrazioni.*

CONSIDERATO che il Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura è stato individuato quale Soggetto Attuatore per la misura 124 "*Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e settore forestale*" del P.S.R. Campania 2007-2013;

CONSIDERATO che è stato concesso con proprio **Decreto Dirigenziale n. 756 del 03/12/2010**, al Beneficiario: CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA (CRA-CAT) – CUAA (C.F. 97231970589 / P.IVA 02044190615), in qualità di capofila dell'ATS, costituitosi per la realizzazione del progetto INNOVAZIONI TECNICHE E RIASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA FILIERA DEL TABACCO IN CAMPANIA, NEL RISPETTO DELLE PRODUZIONI DI QUALITA' (Tab.I.T.), un contributo in conto capitale di **€ 375.000,00** pari al 75,0000% della spesa ammessa di **€ 500.000,00** secondo la seguente ripartizione:

Riepilogo totale dei costi per linea di attività approvato con DRD n° 756 del 03/12/2010 (in Euro)

Linea di attività	Spesa ammessa approvata con DRD n° 756 del 03/12/2010 (in Euro)	Contributo concesso con DRD n° 756 del 03/12/2010 (in Euro)
LABORATORIO	59.840,70	44.880,53
CAMPO	339.323,91	254.492,93
TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE	30.000,00	22.500,00
DIVULGAZIONE/INFORMAZIONE	70.835,39	53.126,54
TOTALE	500.000,00	375.000,00

Riepilogo complessivo (in Euro)

Spesa ammessa approvata	500.000,00
Contributo concesso	375.000,00
Percentuale del contributo	75,0000%

CONSIDERATO che con proprio **Decreto Dirigenziale n. 396 del 17/10/2012** è stata approvata una **variante ed una proroga**, al Beneficiario: CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA (CRA-CAT) – CUAA (C.F. 97231970589 / P.IVA 02044190615), in qualità di capofila dell'ATS costituitasi per la realizzazione del progetto INNOVAZIONI TECNICHE E RIASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA FILIERA DEL TABACCO IN CAMPANIA, NEL RISPETTO DELLE PRODUZIONI DI QUALITA' (Tab.I.T.), prevedendo rispettivamente:

- **Approvazione variante**: fermo restando il costo totale del progetto pari a € **500.000,00** ed un contributo totale accertato pari a € **375.000,00 concesso al beneficiario** è stata approvata una rimodulazione di alcune spese, con decorrenza delle stesse a far data dal **07 Maggio 2012**. Le voci di spesa oggetto di variante sono ritenute ammissibili così come riportato nelle seguenti tabelle:

Riepilogo totale dei costi per linea di attività (in Euro)

Progetto: "innovazioni tecniche e riassetto organizzativo della filiera del tabacco in Campania, nel rispetto delle produzioni di qualità (Tab.I.T.)"-

	<i>Variante approvata spesa totale</i>	<i>Variante approvata contributo concesso</i>
LABORATORIO	36.065,00	32.265,00
CAMPO	364.295,00	262.995,00
TRASFORMAZIONE	30.000,00	30.000,00
DIVULGAZIONE	69.640,00	49.740,00
TOTALE RICHIESTO	500.000,00	375.000,00

Riepilogo totale per partner (in Euro)

Progetto: "innovazioni tecniche e riassetto organizzativo della filiera del tabacco in Campania, nel rispetto delle produzioni di qualità (Tab.I.T.)"-

<i>PARTNER</i>	<i>Rimodulazione approvata Contributo concesso</i>	<i>Rimodulazione approvata Spesa ammessa</i>
A Cra-Cat	76.500,00	100.000,00
B1 ALESSIA	85.000,00	117.000,00
B2 DELLA CAVE	71.000,00	103.000,00
C1 DELTAFINA	30.000,00	30.000,00
D1 DIAAT	78.000,00	104.000,00
D2 DEPA	34.500,00	46.000,00
TOTALE	375.000,00	500.000,00

Riepilogo complessivo (in Euro)

Spesa ammessa approvata	500.000,00
Contributo concesso	375.000,00
Percentuale del contributo	75,0000%

- **Approvazione proroga** : E' stata concessa **una proroga del termine per l'ultimazione del progetto di mesi 6**, pertanto la realizzazione del Programma e tutte le spese ad esso relative dovevano avvenire **entro il 18/01/2014**, così come riportato nella seguente tabella:

Durata progetto - DRD n. 756 del	Data inizio	Proroga richiesta (Mesi)	Proroga approvata (Mesi)	Data fine lavori
-------------------------------------	-------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------

03/12/2010 (Mesi)	attività			
30	20/01/2011	6	6	18/01/2014

VISTA la domanda di variante e proroga presentata dal suddetto beneficiario, acquista agli atti del Settore con prot. n. 2013. 0477206 03/07/2013 assegnata alla Commissione di valutazione con nota n. 2013. 0484403 04/07/2013, nominata con DRD n°60 d el 20/09/2010;

PRESO ATTO che è stata compiuta dalla Commissione di Valutazione favorevole istruttoria di merito nella quale sono state ritenute valide e giustificabili le motivazioni addotte e non imputabili a negligenze del richiedente, come si evince da verbale istruttorio (*cf. Verbale del 10/07/2013*) che approva la proroga e la variante inoltre stabilisce i vincoli e gli adempimenti da sottoporre al Beneficiario per l'adozione prevedendo rispettivamente:

- **Approvazione variante**: fermo restando il costo totale del progetto pari a € **500.000,00** ed un contributo totale accertato pari a € **375.000,00** concesso al beneficiario, la Commissione, viste le modifiche proposte dal capofila documentate da specifica relazione tecnica, decide che tali variazioni non incidono sulla realizzazione degli obiettivi del progetto e rispettano le condizioni imposte dalla circolare n 2/2012, pertanto approva il dettaglio operativo così come proposto dal capofila (*cf. allegato n. 1 al Verbale del 10/07/2013*), approvando la rimodulazione di alcune spese, con decorrenza delle stesse, approvate in variante, a far data dal **28/06/2013**. Le voci di spesa oggetto di variante sono ritenute ammissibili così come riportato nelle seguenti tabelle:

Riepilogo totale dei costi per linea di attività approvati in variante (in Euro)

Progetto: "Innovazione tecniche e riassetto organizzativo della filiera del tabacco in Campania, nel rispetto delle produzioni di qualità –Tab.I.T"		
	Variante approvata spesa totale	Variante approvata contributo concesso
LABORATORIO	45.565,00	41.765,00
CAMPO	352.677,00	251.377,00
TRASFORMAZIONE	30.000,00	30.000,00
DIVULGAZIONE	71.758,00	51.858,00
TOTALE RICHIESTO	500.000,00	375.000,00

Riepilogo dei costi per singolo partner approvati in variante (in Euro)

Codice partner	Contributo approvato	Cofinanziamento	TOTALE Costo approvato
A_ Cra-Cat	79.000,00	23.500,00	102.500,00
B1_ALESSIA	85.000,00	32.000,00	117.000,00
B2_DELLA CAVE	71.000,00	32.000,00	103.000,00
C1_DELTAFINA	30.000,00	0	30.000,00
D1_DIAAT	75.500,00	26.000,00	101.500,00
D2_DEPA	34.500,00	11.500,00	46.000,00
TOTALE	375.000,00	125.000,00	500.000,00

Riepilogo complessivo (in Euro)

Spesa ammessa approvata	500.000,00
Contributo concesso	375.000,00
Percentuale del contributo	75,0000%

Approvazione proroga: La Commissione viste le motivazione addotte dal capofila, documentate da specifica relazione tecnica nella quale si precisa che l'estensione della proroga si rende

necessaria per rafforzare le ricadute tecnico-scientifiche e per la diffusione dei risultati, sulla base del D.R.D. n. 31 del 14/05/2013 AGC11, propone di concedere una proroga del termine per l'ultimazione del progetto di **mesi 3** come da richiesta del partenariato (cfr. *Verbale del 10/07/2013*). Pertanto la realizzazione del Programma e tutte le spese ad esso relative dovranno avvenire **entro il 17/04/2014**, così come riportato nella seguente tabella:

Durata progetto – (DRD n. 756 del 03/12/2010) (Mesi)	Data inizio attività	1° Proroga DRD (396 del 17/10/2012) (Mes 6)	2° Proroga (Mesi 3)	Data fine lavori
30	20/01/2011	18/01/2014	17/04/2014	17/04/2014

VISTO il D.R.D. n. 31 del 14/05/2013 AGC11 nel quale è previsto la deroga alla concessione di un'unica proroga;

VISTO il DRD n° 162 del 17/05/2012 di variante dei decreti di concessione, tra cui il **DRD n. 756 del 03/12/2010**, con il quale si è provveduto ad integrare e modificare tra l'altro anche l'articolo 7 (*richieste di variante*) e l'articolo 8 (*Richieste di proroga*) del citato decreto di concessione;

VISTO il progetto approvato con DRD n. 756 del 03/12/2010 e variato con il DRD n. 396 del 17/10/2012 nel quale è previsto che, le attività devono concludersi entro **36 mesi** (30 + 6) dalla data di inizio attività;

VISTA la richiesta di variante e di proroga approvata dalla Commissione di Valutazione (cfr. *Verbale del 10/07/2013*);

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 e le competenze assegnate al Dirigente del Settore SIRCA in qualità di Soggetto Attuatore;

RITENUTO di dover modificare i propri **DRD n. 756 del 03/12/2010 di concessione e DRD n. 396 del 17/10/2012 di variante e proroga**, nel senso che, fermo restando il costo totale del progetto pari a € **500.000,00** ed un contributo totale accertato pari a € **375.000,00** prevedendo esclusivamente la rimodulazione di alcune spese esposte nel prospetto costi ed una **proroga di mesi 3**, riservandosi la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto;

VISTO il D.R.D. n°70 del 15/11/2010 del Coordinatore dell'AGC. 11;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Commissione istituita con DRD n. 60 del 20/09/2010;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende riportato:

Art. 1) Approvazione variante e proroga.

di modificare i propri **DRD n. 756 del 03/12/2010 di concessione e DRD n. 396 del 17/10/2012 di variante e proroga** Beneficiario: CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA (CRA-CAT) CUAA (C.F. 97231970589 / P.IVA 02044190615) capofila dell'ATS per la realizzazione del progetto "*Innovazioni tecniche e riassetto organizzativo della filiera del tabacco in Campania, nel rispetto delle produzioni di qualità (Tab.I.T.)*" prevedendo rispettivamente:

Art. 1. a) Approvazione variante: fermo restando il costo totale del progetto pari a € **500.000,00** ed un contributo totale accertato pari a € **375.000,00** concesso al beneficiario, di approvare il dettaglio operativo (cfr. *allegato n. 1 al Verbale del 10/07/2013*) che, allegato al presente provvedimento, ne è

parte integrante e sostanziale, riservandosi la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto. Approvando la rimodulazione di alcune spese, con decorrenza a far data dal **28/06/2013**. Le voci di spesa oggetto di variante sono ritenute ammissibili così come riportato nelle seguenti tabelle:

Riepilogo totale dei costi per linea di attività approvati in variante (in Euro)

Progetto: "Innovazione tecniche e riassetto organizzativo della filiera del tabacco in Campania, nel rispetto delle produzioni di qualità –Tab.I.T"		
	<i>Variante approvata spesa totale</i>	<i>Variante approvata contributo concesso</i>
LABORATORIO	45.565,00	41.765,00
CAMPO	352.677,00	251.377,00
TRASFORMAZIONE	30.000,00	30.000,00
DIVULGAZIONE	71.758,00	51.858,00
TOTALE RICHIESTO	500.000,00	375.000,00

Riepilogo dei costi per singolo partner approvati in variante (in Euro)

Codice partner	Contributo approvato	Cofinanziamento	TOTALE Costo approvato
A_ Cra-Cat	79.000,00	23.500,00	102.500,00
B1_ ALESSIA	85.000,00	32.000,00	117.000,00
B2_ DELLA CAVE	71.000,00	32.000,00	103.000,00
C1_ DELTAFINA	30.000,00	0	30.000,00
D1_ DIAAT	75.500,00	26.000,00	101.500,00
D2_ DEPA	34.500,00	11.500,00	46.000,00
TOTALE	375.000,00	125.000,00	500.000,00

Riepilogo complessivo (in Euro)

Spesa ammessa approvata	500.000,00
Contributo concesso	375.000,00
Percentuale del contributo	75,0000%

Art. 2.) Approvazione proroga: di concedere una seconda proroga del termine per l'ultimazione del progetto di **mesi 3** (D.R.D. n. 31 del 14/05/2013 AGC11), (cfr. Verbale del 10/07/2013). Pertanto la realizzazione del Programma e tutte le spese ad esso relative dovranno avvenire **entro il 17/04/2014**, così come riportato nella seguente tabella:

Durata progetto – (DRD n. 756 del 03/12/2010) (Mesi)	Data inizio attività	1° Proroga DRD (396 del 17/10/2012) (Mesi 6)	2° Proroga (Mesi 3)	Data fine lavori
30	20/01/2011	18/01/2014	17/04/2014	17/04/2014

riservandosi la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto;

Art. 3) Obblighi del beneficiario

La concessione del contributo per la realizzazione del progetto in discussione è subordinata al rispetto da parte della ditta beneficiaria di tutti gli obblighi previsti dal Bando della Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e settore forestale) - del PSR Campania 2007-2013 e dal **DRD n. 756 del 03/12/2010 di concessione** (Decreto Dirigenziale n. 396 del 17/10/2012 di variante e proroga), prima della realizzazione delle variazioni in parola.

Per tutto quanto non riportato nel presente provvedimento si fa riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali che regolano la materia.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica

- all' Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Responsabile dell'Asse Uno del PSR Campania 2007-2013;
- al Responsabile Unico Fondi per i rapporti Finanziari con AGEA;
- al Settore Sperimentazione Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura per la pubblicazione sul sito della Regione Campania;
- al BURC per la relativa pubblicazione a valere come notifica a tutti gli effetti di legge;
- al Servizio 04 dell' AGC 02 "AA.GG. della Giunta Regionale".
- all'AGC 02, Settore 01, Servizio 04 "Registrazione atti monocratici-Archiviazione atti dirigenziali";
- al Referente Regionale della misura 124

Il Dirigente di Settore
Dr.ssa Maria Passari