

Casaletto Spartano 227_15- Variante Capello - Tufara						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo rimodulato	Importo di variante
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 567.504,42	0,01050	€ 5.958,80	€ 561.545,62	€ 578.786,90
	2-Oneri per la sicurezza	€ 19.169,71	0,0000	€ 0,00	€ 19.169,71	€ 16.743,29
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 586.674,13		€ 5.958,80	€ 580.715,33	€ 595.530,19
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 15.000,00		€ 185,14	€ 15.000,00	€ 0,00
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 70.400,89			€ 70.400,89	€ 70.400,89
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 85.400,89			€ 85.400,89	€ 70.400,89
	Totale investimento (A+B)	€ 672.075,02		€ 6.143,94	€ 666.116,22	€ 665.931,08
	C1 - IVA su SG 21%					€ 14.784,19
	C2 - IVA 10% su A					€ 59.553,02
	C3 - altre imposte e tasse					€ 52,61
		€ 73.216,30		-€ 1.173,52	€ 72.621,05	€ 74.389,82
IMPORTO TOTALE DEL	€ 745.291,32				€ 738.737,27	€ 740.320,90

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)