

Celle di Bulgheria 11_227 Quadro economico post variante						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA D'APPALTO						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie finali	Importo rimodulato	Importo di variante
	1 - Importo lavori	€ 515.369,81	0,03990	€ 20.563,26	€ 494.806,55	€ 512.968,19
	2 - Oneri per la sicurezza	€ 9.181,15			€ 9.181,15	€ 9.181,15
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 524.550,96		€ 20.563,26	€ 503.987,70	€ 522.149,34
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1 - Forniture	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 20.808,04		€ 2.646,40	€ 18.916,40	€ 0,00
	3-Spese generali	€ 62.946,12			€ 62.946,12	€ 62.946,12
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 83.754,16			€ 81.862,52	€ 62.946,12
	Totale investimento (A+B)	€ 608.305,12		€ 23.209,66	€ 585.850,22	€ 585.095,46
C	Iva 10% su B2				€ 1.891,64	€ 0,00
	Iva 20% su SG				€ 12.589,22	€ 12.589,22
	Iva 10 % su A				€ 50.398,77	€ 52.214,93
	Totale IVA	€ 65.044,32		€ 240,16	€ 64.879,63	€ 64.804,16
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 673.349,44				€ 650.729,86	€ 649.899,62

II RUDA
Dott. Giuseppe Gallo