



Decreto Dirigenziale n. 269 del 17/09/2013

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario

Settore: 9 - Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e (CE.PI.C.A.) Caserta

Oggetto:

PSR Campania 2007/2013. Misura 323 - Tip. C. Bimestre Settembre/Ottobre 2009. Decreto di concessione n°42 del 25/02/2011. Approvazione ulteriore proroga a favore della Parrocchia di Santa Maria Assunta - CUAA: 9100113615.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- con Decisione n. C (2007) 5712 del 20 novembre 2007, la Commissione europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007 - 2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e del Regolamento attuativo n. 1974/2006;
- con DRD n. 42 del 29 ottobre 2008 e ss.mm.ii. sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del PSR 2007 - 2013;
- con DRD n. 59 del 30 dicembre 2008 e ss.mm.ii. è stato approvato il Manuale delle procedure - Gestione delle domande di aiuto;
- con DRD n. 42 del 08/06/2009 e ss.mm.ii è stato approvato il Manuale delle procedure - Gestione delle domande di pagamento - Controlli in loco ed ex post.

VISTE le disposizioni generali ed i bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007/ 2013 per le misure cofinanziate dal FEASR approvati con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n. 32 del 5 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il bando della Misura 323 "Sviluppo, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" - Tipologia C "Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria alla Cappella della Madonna delle Grazie".

CONSIDERATO che con proprio decreto dirigenziale n. 42 del 25/02/2011, ai sensi del PSR Campania 2007 - 2013 e a valere sulla Misura 323 tipologia C - per il bimestre settembre - ottobre 2009 - è stato concesso alla Parrocchia di Santa Maria Assunta, identificata con CUAA 9100113615, un contributo in conto capitale per il progetto denominato "Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria alla Cappella della Madonna delle Grazie", della durata di 12 mesi, a partire dal 9 marzo 2011, data di notifica del precitato decreto di concessione n. 42/2011.

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007 - 2013 e le competenze assegnate ai Dirigenti dei S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A., in qualità di Soggetti Attuatori.

CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale n. 297 del 19/09/2012 è stato stabilito il differimento del termine per la conclusione di tutte le operazioni fino a 24 mesi, ovvero fino al 09/03/2013.

CONSIDERATO che con DRD n. 115 del 22/03/2013 è stata concessa un'ulteriore proroga di 180 giorni fino al 05/09/2013.

PRESO ATTO della richiesta di ulteriore proroga di 30 giorni, avanzata dalla ditta ed acquisita al protocollo n. 602881 del 02/09/2013 e la successiva integrazione documentale, acquisita al protocollo n. 621638 del 09/09/2013 .

RILEVATO che, in data 17/09/2013 protocollo n. 641959, il tecnico incaricato ha redatto il verbale di istruttoria della richiesta di proroga e che lo stesso si è concluso con esito positivo.

VISTO il D.R.D. n. 47 del 23/06/2010 ad oggetto "PSR Campania 2007 - 2013. Differimento termini provvedimenti di concessione emanati in attuazione DRD n. 32/2008", che affida ai dirigenti dei Soggetti Attuatori la ridefinizione dei termini concessi, indicati nei decreti di concessione, per la realizzazione degli interventi.

VISTO il DRD n. 1 del 10/01/2011 del Coordinatore dell' A.G.C. n. 11, con il quale si estende l'applicazione del DRD n. 47 del 23/06/2010 ai decreti di concessione emessi in attuazione dei bandi emessi con DRD n. 40/2009.

VISTO il DRD n. 7 del 26/01/2012 dell' A.G.C. n. 11, con il quale si dispone che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione e dettagliata relazione da parte del Soggetto beneficiario

RITENUTO, pertanto, di dover integrare il proprio DRD n. 42 del 25/02/2011 sottolineando che, fermo restando tutto quanto in esso contenuto, si differisce il solo termine fissato per la realizzazione degli investimenti ammessi a contributo, ferma restando la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto.

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005.

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.10 del Coordinatore dell'AGC 11 di delega ai dirigenti dei Settori.

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Tecnico incaricato e dalla espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dalla Responsabile dell'Unità di Gestione delle Domande di Pagamento (RUDP), Dirigente del Servizio Amministrativo;

DECRETA

per le motivazioni e le considerazioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. di concedere alla Parrocchia di Santa Maria Assunta, identificata con CUAA 91001130615, una proroga di n. 30 giorni ai termini fissati per l'ultimazione dei lavori del Progetto denominato " Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria alla Cappella della Madonna delle Grazie", che dovrà concludersi entro e non oltre il **05/10/2013**, precisando che entro tale termine dovrà essere presentata la domanda di pagamento a SALDO, che presuppone che siano stati ultimati i lavori e conclusi tutti i pagamenti;
2. di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione dell'appendice alla polizza fidejussoria, in applicazione della Circolare AGEA n. 31 del 27 luglio 2012;
3. di confermare tutto quanto indicato nel precitato Decreto di concessione n. 42 del 25/02/2011;
4. di notificare il presente decreto al beneficiario e di trasmetterlo per via telematica al:
 - Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione a valere come notifica a tutti gli effetti di legge;
 - Servizio 04 dell'AGC 02 "AA.GG. della Giunta Regionale";
 - Coordinatore AGC n.11, in qualità di Autorità di Gestione;
 - Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007 - 2013;
 - Dirigente del Settore ITABI ;
 - RUFA ;
 - Referente Regionale della Misura 323.

Dr. Ruggero Bartocci