



Decreto Dirigenziale n. 45 del 29/10/2013

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 19 Settore tecnico-amministrativo provinciale foreste - Caserta -

Oggetto dell'Atto:

PSR 2007/2013-MISURA 227" INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI-"AZIONE B-III° BIMESTRE 2010-PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE ED ATTREZZAGGIO PERCORSI NATURALISTICI, TREKKING, EQUESTRI E CICLABILI -I° LOTTO-APPROVAZIONE PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE PROROGA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE LAVORI A FAVORE DEL COMUNE DI CASTELLO MATESE-CUAA 82000400612.

IL DIRIGENTE

Vista la Decisione C (2007) 5712 del 20/11/2007, recepita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1/2009, con la quale la Commissione UE ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto a termine del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e del Regolamento (CE) di applicazione n. 1974/2006 della Commissione;

Viste le Disposizioni generali ed i Bandi di attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, approvati con DRD n. 32 del 05/08/2008 – BURC Numero Speciale del 29/09/2008 – e successive modifiche ed integrazioni

Visto il Decreto Regionale Dirigenziale n. 32 del 5 agosto 2008 e ss.mm. e ii. che nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007-2013 approva il bando di attuazione della misura 227 *“Investimenti non produttivi”* ;

Vista la Decisione della Commissione Europea C(2010) 3538 con la quale si approva il regime di aiuto per la misura 227 codice - N52 E/2010;

Viste le Modalità organizzative per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007/2013, approvate con DRD n. 42 del 29/10/08 e successive modificazioni;

Visto il Manuale delle Procedure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007/2013 – Gestione delle Domande di Aiuto, approvato con DRD n. 25 del 30/04/09 e successive modificazioni;

Visto il DRD n. 42 del 08/06/2009 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato il Manuale delle procedure - Gestione delle Domande di Pagamento;

Considerato che

- con proprio provvedimento di concessione n°108 del 03/11/2010, di cui si confermano tutti i contenuti del dispositivo, è stato riconosciuto al Beneficiario Comune di Castello Matese identificato dal CUAA 82000400612 un contributo totale di € 465.724,33 pari al 100% della spesa riconosciuta in fase istruttoria, per la domanda di aiuto identificata con ID 176927743 relativa al progetto denominato “ Riqualficazione ed attrezzaggio percorsi naturalistici, trekking, equestri e ciclabili – I Lotto”;
- con proprio DRD n° 3 del 24/01/2012 si è concesso al Beneficiario per la domanda di aiuto identificata con ID 495734972 una proroga di n. 5 mesi, naturali e consecutivi, per il completamento e l' ultimazione dei lavori, dei relativi pagamenti e della rendicontazione finale fissando il termine entro e non oltre il 02/07/2012;
- con proprio DRD n°24 del 07/06/2012 si provveduto a rideterminare i termini per la conclusione delle operazioni a 36 mesi dalla data di notifica del citato provvedimento di concessione, in attuazione del DRD n. 37 del 18 Maggio 2012 del Coordinatore dell'Area 11 , in qualità di Autorità di Gestione del PSR Campania 2007/2013 e successiva circolare n°421884 del 01/06/2012 di ulteriori chiarimenti interpretativi sulla problematica legata alle proroghe ed ai differimenti termini delle operazioni attuate dai soggetti beneficiari pubblici per le Misure 226 e 227;
- in attuazione dei precitati decreti, quindi, il completamento e l' ultimazione dei lavori, dei relativi pagamenti e della rendicontazione finale è stata fissata entro e non oltre il 01/11/2013;
- con proprio DRD n°29 del 15/07/2013 si è provveduto ad approvare variante al progetto denominato “ Riqualficazione ed attrezzaggio percorsi naturalistici, trekking, equestri e ciclabili – I Lotto” previsto dal PSR Campania 2007-2013 a valere sulla Misura 227 *“Investimenti non produttivi”* - azione B;

Vista la documentazione trasmessa in data 09/10/2013 ed acquisita al prot. n°695861 del 10/10/2013, da cui si evince la richiesta di ulteriori 90 giorni dalla data prevista di ultimazione dei lavori fissata entro e non oltre il 01/11/2013 in attuazione dei precitati decreti;

Valutato che la richiesta di proroga, debitamente motivata, è stata presentata entro il termine stabilito per la conclusione dell'intervento;

Viste le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007 - 2013 e le competenze assegnate ai Dirigenti dei S.T.A.P. F. , in qualità di Soggetti Attuatori;

Visto il D.R.D. n. 47 del 23/06/2010 ad oggetto “PSR Campania 2007 - 2013. Differimento termini provvedimenti di concessione emanati in attuazione DRD n. 32/2008”, che affida ai dirigenti dei Soggetti

Attuatori la ridefinizione dei termini concessi, indicati nei decreti di concessione, per la realizzazione degli interventi;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 1 del 10/01/2011 dell' A.G.C. n. 11 ad oggetto "Estendimento delle modalità procedurali previste nel DRD n. 47 del 23/06/2010";

Ritenuto pertanto di dover modificare il proprio provvedimento di concessione n°108 del 03/11/2010, sottolineando che, confermando tutti gli altri contenuti del dispositivo, si differisce il solo termine fissato per la realizzazione degli investimenti ammessi a contributo, ferma restando la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto;

Preso atto che per la Regione Campania tutti i pagamenti a favore dei beneficiari degli aiuti previsti dal PSR sono effettuati da AGEA, in qualità di Organismo Pagatore;

Visto l'art. 4 della L.R. n. 24 del 29/12/2005;

Visto il DRD n. 70 del 15.11.10 del Coordinatore dell'AGC 11 di delega ai dirigenti dei Settori.

DECRETA

per le motivazioni e le considerazioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo di

Art. 1) Concedere al Beneficiario Comune di Castello Matese identificato dal CUAA 82000400612 per la domanda di aiuto identificata con ID 176927743 relativa al progetto denominato " Riqualificazione ed attrezzaggio percorsi naturalistici, trekking, equestri e ciclabili – I° Lotto" una proroga di n. 90 giorni naturali e consecutivi, per il completamento e l'ultimazione dei lavori, dei relativi pagamenti e della rendicontazione finale, fissata **entro e non oltre il 01/02/2014**, dandone tempestiva comunicazione al Settore TAPF di Caserta, secondo le modalità previste dal decreto di concessione n. 108 del 03/11/2010;

Restano fermi tutti gli impegni ed obblighi previsti dal provvedimento di concessione n°108 del 29/10/2010.

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra tra le ipotesi soggette agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs.vo n°33/2013.

Il presente provvedimento viene notificato al soggetto Beneficiario a mezzo raccomandata A/R o per notifica diretta, ed inviato per il seguito di rispettiva competenza:

- ☐ Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione a valere come notifica a tutti gli effetti di legge;
- ☐ AGG 02, Settore 01, Servizio 04 "Registrazione atti monocratici – Archiviazione atti dirigenziali";
- ☐ Coordinatore AGC n. 11, in qualità di Autorità di Gestione;
- ☐ Responsabile dell'Asse 2 del PSR Campania 2007 - 2013;
- ☐ Dirigente del Settore Foreste caccia e Pesca ;
- ☐ RUFA;
- ☐ Referente Regionale della Misura 227 .

DELLA VALLE