

Castelnuovo di Conza - 226 Azione E (Fontanelli Stralcio 5)					
QUADRO ECONOMICO REVISIONATO DEL FINANZIAMENTO POST GARA D'APPALTO					
A	Lavori	Spesa ammessa	Ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 533.842,64	0,10050	€ 53.813,10	€ 480.029,54
	2 - Oneri per la sicurezza	€ 11.130,88			€ 11.130,88
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 544.973,52		€ 53.813,10	€ 491.160,42
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1 -Imprevisti (max. 5% di A)	€ 22.707,23			€ 22.707,23
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 56.768,08			€ 56.768,08
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 79.475,31			€ 79.475,31
	Totale investimento (A+B)	€ 624.448,83		€ 53.813,10	€ 570.635,73
C	Spesa non ammessa a carico del beneficiario	Spesa per IVA			
	C1 - IVA su A		21%		€ 103.143,62
	C2 - IVA su B1		21%		€ 4.768,52
	C3 - IVA su B2		21%		€ 11.921,30
		€ 124.980,59		€ 5.147,15	€ 119.833,44
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 749.429,42				€ 690.469,17

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)