

Cicerale variante 54						
QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo di variante	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 370.625,46	0,04990	€ 18.494,21	€ 367.715,91	€ 352.131,25
	2-Oneri per la sicurezza	€ 6.608,63	0,0000	€ 0,00	€ 6.608,63	€ 6.608,63
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 377.234,09		€ 18.494,21	€ 374.324,54	€ 358.739,88
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 17.111,15		€ 1.526,49	€ 0,00	€ 17.111,15
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 47.321,43		€ 0,00	€ 47.321,43	€ 47.321,43
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 64.432,58				€ 64.432,58
	Totale investimento (A+B)	€ 441.666,67		€ 20.020,70	€ 421.645,97	€ 423.172,46
C	Spesa per IVA					
	C2 - IVA 20% su SG	€ 9.464,29	21%		€ 9.937,50	€ 9.937,50
	C0 - IVA 20% su imprevisti	€ 3.422,23	21%		€ 0,00	€ 3.593,34
	C1 - IVA 20% di A	€ 75.446,82	21%		€ 78.608,15	€ 75.335,37
		€ 88.333,33		-€ 212,32	€ 88.545,65	€ 88.866,22
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 530.000,00				€ 510.191,62	€ 512.038,68

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo