

San Mauro La Bruca - 226 Azione A (Valle Cupa - Mancina - Valloni - lotto 2) - DICA 756099						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	Ribasso	Economie definitive	Importo rimodulato	Importo di variante
	1- Importo soggetto a ribasso	€ 133.134,36	0,33980	€ 41.852,12	€ 87.895,30	€ 91.282,24
	2 - Oneri per la sicurezza dir.	€ 2.714,44		-€ 129,83	€ 2.714,44	€ 2.844,27
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 135.848,80		€ 41.722,29	€ 90.609,74	€ 94.126,51
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1 -Imprevisti (max. 5% di A)	€ 5.660,37		€ 1.743,23	€ 5.260,00	€ 0,00
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 14.150,92		€ 773,81	€ 13.377,11	€ 13.377,11
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 19.811,29		€ 2.517,04	€ 18.637,11	€ 13.377,11
	Totale investimento (A+B)	€ 155.660,09		€ 44.239,33	€ 109.246,85	€ 107.503,62
C	Spesa non ammessa a carico del beneficiario	Spesa				
	C 1- IVA 21% su A	€ 28.528,25		22%	€ 19.028,05	€ 20.707,83
	C2 - IVA 21% su B1	€ 1.188,68		22%	€ 1.104,60	€ 0,00
	C3 - IVA 21% su B2	€ 2.971,69		22%	€ 2.809,19	€ 2.942,96
		€ 32.688,62		€ 9.037,82	€ 22.941,84	€ 23.650,80
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 188.348,71		€ 53.277,15	€ 132.188,69	€ 131.154,42

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)

€ 3.516,77

€ 1.743,23