

| Velia_18_ Quadro economico post variante         |                                                        |               |                    |                     |                     |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE |                                                        |               |                    |                     |                     |
| A                                                | Lavori                                                 | Spesa ammessa | Economie finali    | Importo rimodulato  | Importo di variante |
|                                                  | 1-Importo lavori                                       | € 425.735,22  | € 4.642,21         | € 398.875,93        | € 421.093,01        |
|                                                  | 2 - Oneri per la sicurezza                             | € 18.606,38   | € 6.483,28         | € 12.123,10         | € 12.123,10         |
|                                                  | Totale A (1+2+3) Importo lavori                        | € 444.341,60  | € 11.125,49        | <b>€ 410.999,03</b> | <b>€ 433.216,11</b> |
| B                                                | <b>Somme a disposizione della stazione appaltante:</b> |               |                    |                     |                     |
|                                                  | 1-Imprevisti (max. 5% di A )                           | € 22.217,08   | € 0,00             | € 22.217,08         | € 0,00              |
|                                                  | 2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)                  | € 55.987,04   | € 0,00             | € 55.987,04         | € 55.987,04         |
|                                                  |                                                        |               |                    |                     |                     |
|                                                  | Totale B (1+2) Somme a disposizione                    | € 78.204,12   |                    | <b>€ 78.204,12</b>  | <b>€ 55.987,04</b>  |
|                                                  | <b>Totale investimento (A+B)</b>                       | € 522.545,72  | <b>€ 11.125,49</b> | <b>€ 489.203,15</b> | <b>€ 489.203,15</b> |
|                                                  |                                                        |               |                    |                     |                     |
| C                                                |                                                        |               |                    |                     |                     |
|                                                  | Iva 20% su imprevisti                                  | € 4.443,42    |                    | € 0,00              |                     |
|                                                  | Iva 20 %su SG                                          | € 11.197,41   | 20 - 21%           | € 11.586,72         |                     |
|                                                  | Altre spese                                            | € 403,95      |                    | € 0,00              |                     |
|                                                  | Iva 20% di A                                           | € 88.868,32   | 20-21%             | € 16.594,00         |                     |
|                                                  | <b>Totale IVA</b>                                      | € 104.913,09  | <b>€ 76.732,37</b> | <b>€ 28.180,72</b>  | <b>€ 28.180,72</b>  |
| <b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>               | <b>€ 627.458,81</b>                                    |               |                    | <b>€ 517.383,87</b> | <b>€ 517.383,87</b> |

Il RUDA  
Dott. Giuseppe Gallo