



Decreto Dirigenziale n. 429 del 14/02/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 MISURA 125 "INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA" - SOTTOMISURA 2: ACQUEDOTTI RURALE E VIABILITA' RURALE E DI SERVIZIO FORESTALE; APPROVAZIONE VARIANTE AL COMUNE DI LUSTRA SENZA MAGGIORAZIONE DELLA SPESA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con DRD n. **1471** del **28/09/2010** lo STAPA CePICA di Salerno ha concesso al Comune di **Lustra** un contributo in conto capitale di **€ 250.000,00** pari al 100% della spesa ammessa di **€ 250.000,00** e successivamente rideterminato con DRD n. **782** del **15/07/2011** in **€ 222.411,05**;

- Che con richiesta inoltrata allo STAPA CePICA di Salerno in data **17/12/2013** prot. n. **867026** il Comune di **Lustra** (CUAA **00540330651** ID **641177283** Rud **17633**), con sede legale nel Comune di **Lustra (SA)** P.zza Municipio, ha richiesto una variante al progetto: **Lavori di ristrutturazione e realizzazione di una vasca per la regolazione delle pressioni dell'acquedotto rurale Sant'Antonio-Ponti Rossi**", previsto dal PSR Campania 2007-2013 a valere sulla Misura 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - Sottomisura 2: Acquedotti rurale e viabilità rurale e di servizio forestale;
- Che con nota prot. 3234/UDA del 23/12/2013 il Responsabile dell'UDA dello STAPA di Salerno ha incaricato il geom.Giancarlo AVOSSA di procedere all'istruttoria della citata richiesta di variante;

CONSIDERATO

- Che l'istruttoria svolta in relazione alla pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario ed all'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura ha dato esito positivo;
- Che il punteggio finale non subisce modifiche in seguito alla variante proposta;

PRESO ATTO

- che gli interventi richiesti in variante sono ammissibili e consistono essenzialmente nella esclusione della recinzione della vasca di accumulo e nel ripristinare i pozzetti rimossi in fase di esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'acquedotto. Inoltre sono previste altre piccole variazioni rientranti nella discrezionalità della Direzione Lavori al fine di migliorare l'opera e la sua funzionalità;
- che la richiesta di variante risulta giustificata in quanto gli interventi richiesti comportano un miglioramento dell'opera dal punto di vista funzionale così come appurato anche a seguito del sopralluogo effettuato in data 16/01/2014;
- che gli interventi richiesti in variante non comportano alcun incremento della spesa ammessa;

VISTO il Decreto Dirigenziale dell'A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario n. 32 del 05/08/2008, con il quale venivano approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti ed altre iniziative;

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 40 del 5 giugno 2009 che nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007-2013 approva il bando di attuazione della misura 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - Sottomisura 2: Acquedotti rurale e viabilità rurale e di servizio forestale;

VISTO il manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 approvato dal Coordinatore dell'Area con DRD n. 59 del 30.12.2008 e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art. 4, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DD n. 70 del 15/11/2010 del Coordinatore dell'AGC 11 ad oggetto: "Misure di coordinamento e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e contabili dell'AGC 11 Delega di funzioni ai Signori Dirigenti dei Settori";

RITENUTO, pertanto

- Di poter approvare la variante presentata dal Comune di **Lustra**, mediante l'utilizzo parziale degli imprevisti così come specificato nell'allegato quadro economico;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dall'Unità di gestione delle domande di aiuto (UDA) e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile dell'UDA;

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

- **Di approvare** la variante presentata dal Comune di **Lustra** mediante l'utilizzo parziale degli imprevisti così come specificato nell'allegato quadro economico.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- all'Assessore all'Agricoltura ;
- al Coordinatore dell'A.G.C. 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore IPA in qualità di Responsabile dell'Asse I;
- al Referente di misura per gli adempimenti consequenziali alla rimodulazione di spesa effettuata ;
- all'A.G.C. 02, Settore 01, Servizio 04 – "Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali";
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- al RUFA.

Dott.Filippo Diasco

<i>A - Lavori</i>		Spesa ammessa	Spesa rideterminata a seguito di espletamento gara d'appalto	Spesa ammessa perizia di variante
A.1 Importo a base d'asta		€ 214.700,00	€ 187.111,05	€ 187.863,28
A.2 Oneri per la sicurezza		€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00
<i>Sub Totale A (A.1+A.2)</i>		€ 217.000,00	€ 189.411,05	190.163,28
<i>B – Somme a disposizione del beneficiario:</i>				
B.1 Imprevisti (max 5% di A)		€ 6.960,00	€ 6.960,00	€ 6.207,77
B.2 Spese tecniche e generali		€ 26.040,00	€ 26.040,00	€ 26.040,00
B.3 Spese per acquisizione di aree (esclusivamente per le tip.b) e c)				€ 0,00
<i>Sub Totale B (B.1+B.2+B.3)</i>		€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 32.247,77
Totale beneficio (A+B)		€ 250.000,00	€ 222.411,05	€ 222.411,05