



Decreto Dirigenziale n. 535 del 26/02/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 MISURA 125 "INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA" - SOTTOMISURA 2: ACQUEDOTTI RURALE E VIABILITA' RURALE E DI SERVIZIO FORESTALE; APPROVAZIONE VARIANTE AL COMUNE DI TORCHIARA SENZA MAGGIORAZIONE DELLA SPESA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con DRD n. 1234 dell' 11/08/2010 lo STAPA CePICA di Salerno ha concesso al Comune di **Torchiera** un contributo in conto capitale di € **291.652,84** pari al 100% della spesa ammessa di € **291.652,84** e successivamente rideterminato con DRD n. 29 del 30/01/2012 in € **205.064,06**;

- Che con richiesta inoltrata al SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE (già STAPA CePICA) di Salerno in data **16/12/2013** prot. n. **861977** il Comune di **Torchiera** (CUAA **00547920652** ID **479060991** RUD **17665**), con sede legale nel Comune di **Torchiera (SA)** Via Roma,1 ha richiesto una variante al progetto:**Sistemazione di strade rurali ad uso pubblico località "Sant'Elia"**, previsto dal PSR Campania 2007-2013 a valere sulla Misura 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - Sottomisura 2: Acquedotti rurale e viabilità rurale e di servizio forestale;
- Che con nota prot. 3235/UDA del 23/12/2013 il Responsabile dell'UDA del SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE di Salerno ha incaricato il Geom Giancarlo AVOSSA di procedere all'istruttoria della citata richiesta di variante;

CONSIDERATO

- Che l'istruttoria svolta in relazione alla pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario ed all'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura ha dato esito positivo;
- Che il punteggio finale non subisce modifiche in seguito alla variante proposta;

PRESO ATTO

- che in fase di esecuzione dei lavori è stato possibile verificare che la consistenza del sottofondo stradale, che è stata solamente ipotizzata in sede di progettazione, era in buone condizioni per cui è stato possibile conservare parte del sottofondo stesso determinando una notevole economia che è stata impegnata, con la presente perizia di variante, per la successiva messa in opera di barriere di protezione nei punti in cui le scarpate sono ad elevato dislivello e l'installazione di pali fotovoltaici in prossimità di incroci e punti pericolosi per migliorare la visibilità e garantire la sicurezza stradale. Inoltre si è provveduto allo spostamento all'inizio della strada della prima gabbionata riportata nella planimetria allegata al progetto approvato in quanto la scarpata a monte del tratto stradale in cui era prevista inizialmente è stata consolidata con una palificata in c.a. realizzata dal Comune mediante un altro tipo di finanziamento pubblico;
- che la richiesta di variante risulta giustificata in quanto gli interventi richiesti comportano un miglioramento dell'opera dal punto di vista funzionale ma soprattutto della sicurezza così come appurato anche a seguito del sopralluogo effettuato in data 21/01/2014;

VISTA la delibera di G.C. n. 75 del 10/12/2013 di approvazione della perizia di variante comprensiva dei nuovi interventi a farsi;

- che gli interventi richiesti in variante non comportano alcun incremento della spesa ammessa;

VISTO il Decreto Dirigenziale dell'A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario n. 32 del 05/08/2008, con il quale venivano approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti ed altre iniziative;

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 40 del 5 giugno 2009 che nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007-2013 approva il bando di attuazione della misura 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - Sottomisura 2: Acquedotti rurale e viabilità rurale e di servizio forestale;

VISTO il manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 approvato dal Coordinatore dell'Area con DRD n. 59 del 30.12.2008 e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art. 4, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DD n. 70 del 15/11/2010 del Coordinatore dell'AGC 11 ad oggetto:"Misure di coordinamento e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e contabili dell'AGC 11 Delega di funzioni ai Signori Dirigenti dei Settori";

RITENUTO, pertanto

- Di poter approvare la variante presentata dal Comune di **Torchiara**, mediante l'utilizzo di parte degli imprevisti così come specificato nell'allegato quadro economico;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dall'Unità di gestione delle domande di aiuto (UDA) e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile dell'UDA;

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

- **Di approvare** la variante presentata dal Comune di **Torchiara** mediante l'utilizzo di parte degli imprevisti così come specificato nell'allegato quadro economico.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- all'Assessore all'Agricoltura ;
- al Coordinatore dell'A.G.C. 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore IPA in qualità di Responsabile dell'Asse 1;
- al Referente di misura per gli adempimenti consequenziali alla rimodulazione di spesa effettuata ;
- all'A.G.C. 02, Settore 01, Servizio 04 – "Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali";
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- al RUFA.

Dott.Filippo Diasco

QUADRO ECONOMICO

<i>A - Lavori</i>	Spesa ammessa	Spesa rideterminata a seguito di espletamento gara d'appalto	Spesa ammessa perizia di variante
A.1 Importo a base d'asta	€ 261.037,59	€ 174.448,81	€ 175.584,90
A.2 Oneri per la sicurezza	€ 6.915,25	€ 6.915,25	€ 6.915,25
<i>Sub Totale A (A.1+A.2)</i>	€ 267.952,84	€ 181.364,06	€ 182.500,15
<i>B – Somme a disposizione del beneficiario:</i>			
B.1 Imprevisti (max 5% di A)	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 563,91
B.2 Spese tecniche e generali	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
B.3 Spese per acquisizione di aree (esclusivamente per le tip.b) e c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>Sub Totale B (B.1+B.2+B.3)</i>	€ 23.700,00	€ 23.700,00	€ 22.563,91
Totale beneficio (A+B)	€ 291.652,84	€ 205.064,06	€ 205.064,06