

Colliano - Sentiero del Brigante						
QUADRO ECONOMICO RETTIFICATO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo rimodulato	Importo di variante
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 523.071,76	0,04000	€ 20.922,87	€ 502.148,89	€ 527.947,74
	2-Oneri per la sicurezza	€ 13.828,02		€ 0,00	€ 13.828,02	€ 13.828,02
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 536.899,78		€ 20.922,87	€ 515.976,91	€ 541.775,76
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 26.844,99		€ 1.046,14	€ 25.798,85	€ 0,00
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 64.427,97			€ 64.427,97	€ 64.427,97
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 91.272,96			€ 90.226,82	€ 64.427,97
	Totale investimento (A+B)	€ 628.172,74		€ 21.969,01	€ 606.203,73	€ 606.203,73
C						
	C - IVA 20%	€ 107.379,96	20-21%	-€ 11.077,77	€ 107.379,96	€ 118.457,73
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 735.552,70				€ 713.583,69	€ 724.661,46

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)