

| Cicerale variante 60               |                                                        |               |           |                     |                                 |                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE       |                                                        |               |           |                     |                                 |                    |
| A                                  | Lavori                                                 | Spesa ammessa | % ribasso | Economie definitive | Importo di variante ammissibile | Importo rimodulato |
|                                    | 1-Importo soggetto a ribasso                           | € 395.886,66  | 0,08000   | € 31.670,93         | € 382.281,39                    | € 364.215,73       |
|                                    | 2-Oneri per la sicurezza                               | € 7.199,68    | 0,0000    | € 0,00              | € 7.199,68                      | € 7.199,68         |
|                                    | Totale A (1+2) Importo lavori                          | € 403.086,34  |           | € 31.670,93         | <b>€ 389.481,07</b>             | € 371.415,41       |
| B                                  | <b>Somme a disposizione della stazione appaltante:</b> |               |           |                     |                                 |                    |
|                                    | 1-Imprevisti (max. 5% di A )                           | € 19.532,71   |           | € 1.467,05          | € 0,00                          | € 19.532,71        |
|                                    | 2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)                  | € 50.714,29   |           | € 0,00              | <b>€ 50.714,29</b>              | € 50.714,29        |
|                                    |                                                        |               |           |                     |                                 |                    |
|                                    | Totale B (1+2) Somme a disposizione                    | € 70.247,00   |           |                     |                                 | € 70.247,00        |
|                                    | <b>Totale investimento (A+B)</b>                       | € 473.333,34  |           | <b>€ 33.137,98</b>  | <b>€ 440.195,36</b>             | € 441.662,41       |
| C                                  | <b>Spesa per IVA</b>                                   |               |           |                     |                                 |                    |
|                                    | C2 - IVA 20% su SG                                     | € 10.142,86   | 21%       |                     | € 10.650,00                     | € 10.650,00        |
|                                    | C0 - IVA 20% su imprevisti                             | € 3.906,54    | 21%       |                     | € 0,00                          | € 4.101,87         |
|                                    | C1 - IVA 20% di A                                      | € 80.617,27   | 21%       |                     | € 81.791,02                     | € 77.997,24        |
|                                    |                                                        | € 94.666,67   |           | <b>€ 2.225,64</b>   | <b>€ 92.441,03</b>              | € 92.749,11        |
| <b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b> | <b>€ 568.000,01</b>                                    |               |           |                     | <b>€ 532.636,39</b>             | € 534.411,51       |

Il Responsabile UDA  
Dott. Giuseppe Gallo