

A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione – Settore Provinciale Genio Civile Napoli – **Decreto dirigenziale n. 18 del 25 febbraio 2010 – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO TECNICO** relativo ai lavori di sistemazione e ripristino della sezione di deflusso dell'Alveo Sansonetto mediante rifacimento delle briglie, catene di fondo e tratti di muratura spondale nel Comune di Domicella (AV).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI NAPOLI

IMPORTO CONTRATTUALE: €. 109.056,52 **al netto del ribasso d'asta del 25,30%, compreso gli oneri per la sicurezza nella misura di €.** 1.654,65

IMPORTO LAVORI IN PERIZIA DI VARIANTE CON ASSESTAMENTO TECNICO €. 107.051,16 **al netto del ribasso d'asta del 25,30 %, compreso gli oneri per la sicurezza nella misura del 1.244,39**

PREMESSO:

Che con Delibera di G.R. n. 1868 del 26.11.2008 fu approvato lo schema dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Difesa del Suolo" dell'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Campania teso al finanziamento di interventi urgenti finalizzati alla mitigazione del rischio inondazione, ivi elencati, da attuarsi a cura dei Settori Provinciali del Genio Civile competenti per territorio;

Che in data 23.12.2008 fu stipulato il suddetto Accordo APQ Difesa Suolo I Atto integrativo tra Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania, il quale riprogramma le economie rinvenienti dall'attuazione degli interventi ricompresi negli APQ sottoscritti dalla Regione Campania;

Che con Delibera di G.R. n.836 del 08.05.2009 la somma necessaria è stata iscritta, ai sensi dell'art. 29 comma 4 lett.d della L.R. 7/2002 sulla competenza del bilancio dell'esercizio finanziario 2009 sulla U.P.B. 1.1.1 Difesa del Suolo al capitolo 1224;

Che nell'elenco dei lavori previsti è inserito, altresì, l'intervento per lavori di sistemazione e ripristino della sezione di deflusso dell'Alveo Sansonetto mediante rifacimento delle briglie, catene di fondo e tratti di muratura spondale per un importo di €. 180.000,00.

Che con Decreto Dirigenziale n. 389 del 22/12/2009, del Settore Difesa del Suolo, fu impegnata sulla U.P.B. 1.1.1 – Difesa Suolo – capitolo 1224 della spesa del Bilancio gestionale 2009, la risorsa finanziaria assegnata all'intervento pari ad €. 180.000,00 cod. bilancio 2.01.01;

Che con Decreto Dirigenziale n..59 del 29/07/2008 fu approvata la perizia in linea tecnica unitamente al quadro economico di seguito riportato da Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli;

Che a seguito di mutamenti riscontrati in fase di esecuzione dei lavori è stata redatta la perizia di VARIANTE e Assestamento tecnico ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b giusto D.Lgs. 163/2006;

Che la presente Perizia di Variante riporta il seguente quadro economico per un importo complessivo di **€. 130.642,87** al netto del ribasso d'asta e comprensivi di oneri per la sicurezza.

NUOVO QUADRO ECONOMICO IN VARIANTE

A) Lavori a misura	€.	142.886,65	
Oneri per la sicurezza	€.	1.244,39	
Importo totale lavori soggetti a ribasso	€	141.642,26	
Ribasso del 25,30%	€.	35.835,49	
Sommano	€.	105.806,77	
Sommano oneri per la sicurezza	€.	1.244,39	
Totale importo	€.	107.051,16	€. 107.051,16
 B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
Spese tecniche	€.	2.181,48	
IVA al 20% su 107.051,16	€.	21.410,23	
Sommano	€.	23.591,71	
	Totale	€.	23.591,71
Importo in Perizia di Variante			€.130.642,87

Visto la Perizia di Variante e assestamento tecnico che comprende tutti quei lavori atti ad eliminare gli inconvenienti accertati durante la fase di esecuzione dei lavori;

Visti gli atti in Variante costituiti da: Computo metrico estimativo, relazione tecnica - descrittiva, Schema

atto di sottomissione, quadro comparativo, nuovo quadro economico, approvazione in linea tecnica della

Perizia di Variante;

Vista la relazione tecnica redatta dal Responsabile del Procedimento tesa ad accertare le motivazioni di

cui all'art. 134 comma 7 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554;

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Provinciale del Genio Civile n..59 del 29/07/2008 con cui fu approvato la Perizia originaria;

Visto il D.Lgs. 163/2006;

Visto il D.P.R. 554/99

alla stregua dell'avvenuta istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso;

CONSIDERATO: che i predetti atti formano parte integrante del presente atto;

RITENUTO: meritevole di approvazione la perizia di variante dei lavori in esame unitamente al allo Schema atto di sottomissione;

DECRETA

DI APPROVARE

-la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b del D.Lgs. 163/2006, relativo ai lavori di sistemazione e ripristino della sezione di deflusso dell'Alveo Sansonetto mediante rifacimento delle briglie, catene di fondo e tratti di muratura spondale, unitamente allo Schema di Atto di Sottomissione;

DI INVIARE il presente atto:

al Settore Difesa del Suolo;

all'Area Generale di Coordinamento LL.PP.;

al BURC per la pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Arch. Gabriella De Micco