

A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione – Settore Provinciale Genio Civile Napoli – **Decreto dirigenziale n. 22 del 25 febbraio 2010 – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO TECNICO** relativo ai lavori urgenti per il completamento e la sistemazione idraulica dell'impluvio in localita' Borbone e l'impluvio in localita' Cavallo nel comune di Agerola (NA).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI NAPOLI

IMPRESA: PRO.CO.GEST s.r.l. con sede in Via Michelangelo, 15 Aversa (CE).

IMPORTO CONTRATTUALE: € 149.809,31 al netto del ribasso d'asta del 26.61%, compreso gli oneri per la sicurezza nella misura di € 3.766,24

IMPORTO LAVORI IN PERIZIA DI VARIANTE CON ASSESTAMENTO TECNICO € 149.202,96 al netto del ribasso d'asta del 26.61%, compreso gli oneri per la sicurezza nella misura del 2.011,10

PREMESSO:

Che con Delibera di G.R. n. 1868 del 26.11.2008 fu approvato lo schema dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Difesa del Suolo" dell'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Campania teso al finanziamento di interventi urgenti finalizzati alla mitigazione del rischio inondazione, ivi elencati, da attuarsi a cura dei Settori Provinciali del Genio Civile competenti per territorio;

Che in data 23.12.2008 fu stipulato il suddetto Accordo APQ Difesa Suolo I Atto integrativo tra Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania, il quale riprogramma le economie rinvenienti dall'attuazione degli interventi ricompresi negli APQ sottoscritti dalla Regione Campania;

Che con Delibera di G.R. n.836 del 08.05.2009 la somma necessaria è stata iscritta, ai sensi dell'art. 29 comma 4 lett.d della L.R. 7/2002 sulla competenza del bilancio dell'esercizio finanziario 2009 sulla U.P.B. 1.1.1 Difesa del Suolo al capitolo 1224;

Che nell'elenco dei lavori previsti è inserito, altresì, l'intervento nel comune Agerola per lavori urgenti per il completamento e la sistemazione idraulica dell'impluvio in località Borbone e l'impluvio in località Cavallo, per un importo complessivo pari a € 250.000,00 .

Che con Decreto Dirigenziale n. 375 del 17.12.2009, del Settore Difesa del Suolo, fu impegnata sulla U.P.B. 1.1.1 – Difesa Suolo – capitolo 1224 della spesa del Bilancio gestionale 2009, la risorsa finanziaria assegnata all'intervento pari ad €. 250.000,00 cod. bilancio 2.01.01;

Che con Decreto Dirigenziale n. 49 del 18/07/2008 fu approvata la perizia in linea tecnica unitamente al

quadro economico di seguito riportato da Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli;

Che a seguito del decespugliamento venne riscontrata una diversa situazione geomorfologia, per cui è stata redatta la perizia di VARIANTE e Assestamento tecnico ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b giusto D.Lgs. 163/2006;

Che la presente Perizia di Variante riporta il seguente quadro economico per un importo complessivo di **€. 182.084,98** al netto del ribasso d'asta e comprensivi di oneri per la sicurezza.

NUOVO QUADRO ECONOMICO IN VARIANTE

A) Lavori a misura:		
località Borbone		€. 200.354,67
Alveo Cavallo		€. 2.217,62
Totale lavori a misura		€. 202.572,29
A detrarre oneri per la sicurezza		€. 2.011,10
Importo soggetto a ribasso		€. 200.561,19
Importo al netto del ribasso del 26,61%		€. 53.369,33
Importo al netto del ribasso		€. 147.191,86
Si aggiungono gli oneri per la sicurezza		€. 2.011,10
Totale		€. 149.202,96
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
I.V.A. AL 20% su 149.202,96	€. 29.840,59	
Spese tecniche su 202.762,11 Importo progetto	€. 3.041,43	
Sommano	€. 32.882,02	€ 32.882,02
Importo in Perizia di Variante		€. 182.084,98

Visto la Perizia di Variante e assestamento tecnico che comprende tutte le lavorazioni necessarie atte ad eliminare gli inconvenienti accertati durante la fase di esecuzione dei lavori;

Visti gli atti di Perizia costituiti da: Computo metrico estimativo, relazione tecnica - descrittiva, Schema atto di sottomissione, quadro comparativo, nuovo quadro economico;

Vista la relazione tecnica–descrittiva redatta dal Responsabile del Procedimento tesa ad accertare le motivazioni di cui all'art. 134 comma 7 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554;

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Provinciale del Genio Civile n. 49 del 18/07/2008, con cui fu approvato la Perizia originaria;

Visto il D.Lgs. 163/2006;

Visto il D.P.R. 554/99

alla stregua dell'avvenuta istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso;

CONSIDERATO: che i predetti atti formano parte integrante del presente atto;

RITENUTO: meritevole di approvazione la perizia di variante dei lavori in esame unitamente al allo Schema atto di sottomissione;

DECRETA

DI APPROVARE

-la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b del D.Lgs. 163/2006, relativa ai lavori urgenti di completamento e sistemazione idraulica dell'impluvio in località Borbone e l'impluvio in località Cavallo nel comune di Agerola, unitamente allo Schema di Atto di Sottomissione;

DI INVIARE il presente atto:

al Settore Difesa del Suolo;

all'Area Generale di Cordinamento LL.PP.;

al BURC per la pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Arch. Gabriella De micco