



Decreto Dirigenziale n. 75 del 14/04/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 19 - UOD Servizio territoriale provinciale Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 MISURA 125 "INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO E ALL' ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA" - SOTTOMISURA 2: ACQUEDOTTI RURALE E VIABILITA' RURALE E DI SERVIZIO FORESTALE; APPROVAZIONE VARIANTE AL COMUNE DI OGLIASTRO CILENTO SENZA MAGGIORAZIONE DELLA SPESA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con DRD n. **1467** del **27/09/2010** lo STAPA CePICA (ora Servizio Territoriale Provinciale) di Salerno ha concesso al Comune di **OGLIASTRO CILENTO** un contributo in conto capitale di **€ 291.666,67** pari al 100% della spesa ammessa di **€ 291.666,67** e successivamente rideterminato con DRD n. **615** del **19/05/2011** in **€ 278.578,31**;

- Che con richiesta inoltrata allo STAPA CePICA (ora Servizio Territoriale Provinciale) di Salerno in data **21/03/2014** prot. n. **201043** il Comune di **Ogliastro Cilento** (CUAA **00610630659** ID **162021073** Rud **17638**), con sede legale nel Comune di **Ogliastro Cilento (SA)** Via G. Mazzini, 16 ha richiesto una variante al progetto: **Lavori di adeguamento e ripristino funzionale strada rurale "S.Maria-S.Maffeo-Difesa-Iscale"**, previsto dal PSR Campania 2007-2013 a valere sulla Misura 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - Sottomisura 2: Acquedotti rurale e viabilità rurale e di servizio forestale;
- Che con nota prot. 3287/UDA del 21/03/2014 il Responsabile dell'UDA del SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE di Salerno (già STAPA-CePICA) ha incaricato l'ing. Giovanni RADANO di procedere all'istruttoria della citata richiesta di variante;

CONSIDERATO

- Che l'istruttoria svolta in relazione alla pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario ed all'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura ha dato esito positivo;
- Che il punteggio finale non subisce modifiche in seguito alla variante proposta;

PRESO ATTO

- che nel corso dei lavori è sorta la necessità di redigere una perizia di variante in quanto le forti precipitazioni atmosferiche avutesi nei mesi passati hanno provocato un movimento franoso che interessa un'ampia zona a monte della strada, Tale movimento ha provocato degli abbassamenti della sede stradale in vari punti creando delle spaccature trasversali della stessa con formazione di un vero e proprio dislivello nonché evidenti lesioni nei muri di contenimento della sezione corrispondente;
- che la richiesta di variante risulta giustificata in quanto gli smottamenti si sono verificati in fase di esecuzione ed erano del tutto imprevisi e imprevedibili durante la progettazione così come appurato anche a seguito del sopralluogo effettuato in data 02/04/2014;
- **ESAMINATA** la documentazione presentata comprendente gli elaborati tecnici con allegata la determina del Settore LL.PP. n. 48 del 20/03/2014 di approvazione della perizia di variante comprensiva dell'utilizzo degli imprevisi presenti nel quadro economico approvato;
- che gli interventi richiesti in variante non comportano alcun incremento della spesa ammessa ma permettono la soluzione di alcune problematiche emerse in fase di esecuzione del tutto imprevisi ed imprevedibili in fase di progettazione senza alterare l'impostazione progettuale;

VISTO il Decreto Dirigenziale dell'A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario n. 32 del 05/08/2008, con il quale venivano approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti ed altre iniziative;

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 40 del 5 giugno 2009 che nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007-2013 approva il bando di attuazione della misura 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - Sottomisura 2: Acquedotti rurale e viabilità rurale e di servizio forestale;

VISTO il manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 approvato dal Coordinatore dell'Area con DRD n. 59 del 30.12.2008 e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art. 4, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DD n. 70 del 15/11/2010 del Coordinatore dell'AGC 11 ad oggetto: "Misure di coordinamento e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e contabili dell'AGC 11 Delega di funzioni ai Signori Dirigenti dei Settori";

RITENUTO, pertanto

- Di poter approvare la variante presentata dal Comune di **Ogliastro Cilento**, mediante l'utilizzo degli imprevisti così come specificato nell'allegato quadro economico;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dall'Unità di gestione delle domande di aiuto (UDA) e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile dell'UDA;

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

- **Di approvare** la variante presentata dal Comune di **Ogliastro Cilento** mediante l'utilizzo degli imprevisti così come specificato nell'allegato quadro economico.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- all'Assessore all'Agricoltura ;
- alla Direzione Generale in qualità di autorità di gestione del PSR Campania 2007/2013;
- al Referente di misura per gli adempimenti consequenziali alla rimodulazione di spesa effettuata;
- al Dirigente UOD 52-06-05 Supporto alle imprese settore agroalimentare;
- all' UDCP segreteria di Giunta Regionale – ufficio III Affari Generali -archiviazione Decreti Dirigenziali;
- all' UDCP segreteria di Giunta Regionale -ufficio V Bollettino Ufficiale B.U.R.C. ai fini della pubblicazione ai sensi del D.L.g.s. n. 33/2013 art. 26 e 27;
- al RUFA.

Giuseppe Russo