

QUADRO ECONOMICO

<i>A - Lavori</i>		Spesa ammessa	Spesa rideterminata a seguito di espletamento gara d'appalto	Spesa ammessa perizia di variante
A.1 Importo a base d'asta		€ 251.699,27	€ 238.610,91	€ 244.362,11
A.2 Oneri per la sicurezza		€ 3.300,73	€ 3.300,73	€ 3.300,73
<i>Sub Totale A (A.1+A.2)</i>		€ 255.000,00	€ 241.911,64	€ 247.662,84
<i>B – Somme a disposizione del beneficiario:</i>				
B.1 Imprevisti (max 5% di A)		€ 6.066,67	€ 6.066,67	€ 315,47
B.2 Spese tecniche e generali		€ 30.600,00	€ 30.600,00	€ 30.600,00
B.3 Spese per acquisizione di aree (esclusivamente per le tip.b) e c)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>Sub Totale B (B.1+B.2+B.3)</i>		€ 36.666,67	€ 36.666,67	€ 30.915,47
Totale beneficio (A+B)		€ 291.666,67	€ 278.578,31	€ 278.578,31