

Buonabitacolo variante 67 Tratto A						
QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo di variante ammissibile	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 472.227,12	0,02000	€ 9.444,54	€ 486.258,63	€ 462.782,58
	2-Oneri per la sicurezza	€ 6.875,83	0,00000	€ 0,00	€ 6.875,83	€ 6.875,83
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 479.102,95		€ 9.444,54	€ 493.134,46	€ 469.658,41
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 23.955,15		€ 479,10	€ 0,00	€ 23.955,15
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 60.366,97		€ 0,00	€ 60.366,97	€ 60.366,97
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 84.322,12			€ 60.366,97	€ 84.322,12
	Totale investimento (A+B)	€ 563.425,07		€ 9.923,64	€ 553.501,43	€ 553.980,53
C	Spesa per IVA					
	C2 - IVA 20% su SG	€ 12.073,39				€ 12.073,39
	C0 - IVA 20% su imprevisti	€ 4.791,03				€ 4.791,03
	C1 - IVA 20% di A	€ 95.820,59				€ 93.931,68
		€ 112.685,01	21%	-€ 2.179,73	€ 114.864,74	€ 110.796,11
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 676.110,08			€ 668.366,17	€ 664.776,63

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo