



## **Decreto Dirigenziale n. 128 del 17/06/2014**

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 15 - UOD Servizio territoriale provinciale Avellino

### **Oggetto dell'Atto:**

PSR CAMPANIA 2007-2013. MISURA 226 AZIONE E; BENEFICIARIO COMUNE DI LUOGOSANO. DECRETO DI CONCESSIONE N. 123 DEL 14 OTTOBRE 2010. MODIFICAZIONI DEL QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA APPROVATA CON DDR N. 13 DEL 06/03/2013 A SEGUITO DELLA VERIFICA DOCUMENTALE SULLA COERENZA DEGLI INTERVENTI ESEGUITI NELL'AMBITO DELL'OFFERTA MIGLIORATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA DENOMINATA "SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE E IL RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEL "

## IL DIRIGENTE

## PREMESSO che:

- con Decisione n° C (2007) 5712 del 20/11/2007 la Commissione Europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1698/2005 e del Regolamento attuativo n° 1974/2006;
- con Decreto Dirigenziale n. 32 del 5 agosto 2008 - pubblicato sul Numero Speciale del B.U.R.C. del 29 settembre 2008 - sono state approvate le Disposizioni Generali ed i Bandi di Attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) Campania 2007 - 2013, e - tra queste - il Bando della Misura 226;
- con Decreto Dirigenziale n. 72 del 01/10/2009 sono stati modificati i Bandi di attuazione delle Misure 226 e 227 del P.S.R. Campania 2007/2013 di cui al Decreto Dirigenziale n. 32 del 5/08/2008;
- con Decreto del Dirigente del Settore Foreste di Avellino n. 88 del 7/10/2010 è stata approvata la Graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento - per il bimestre gennaio/febbraio 2010 - a valere sulla Misura 226 del P.S.R. Campania 2007/2013;
- con Decreto del Dirigente del Settore Foreste di Avellino n. 123 del 14 ottobre 2010 è stato concesso al Comune di Luogosano (C.U.A.A.: 82000610640) l'importo complessivo di € 624.997,08== (al netto dell'IVA), per la realizzazione dell'opera "Sistemazione idraulico-forestale e il risanamento idrogeologico del Vallone Fontana" di cui alla Domanda di Aiuto ID: 475101135, secondo il prospetto di seguito riportato:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO | € 525.485,00 |
| ONERI PER LA SICUREZZA     | € 5.975,10   |
| IMPREVISTI                 | € 26.573,01  |
| SPESE GENERALI             | € 66.963,97  |
| TOTALE                     | € 624.997,08 |

- con decreto dirigenziale regionale del Settore TAPF di Avellino n. 44 del 13/04/2011 è stata approvata la rimodulazione del Contributo concesso al Comune di Luogosano (AV) a seguito dell'espletamento della gara di appalto ai sensi dell' art. 83 del D.L.vo n. 163/2006 - Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - per un costo totale di euro 572.501,13 al netto dell'IVA; ".
- con decreto dirigenziale regionale del Settore TAPF di Avellino n. 13 del 06/03/2012 è stata approvata una perizia di variante al Comune di Luogosano (AV) per la realizzazione del progetto di investimento per un costo totale pari ad euro 569.870,40 al netto dell'IVA; ".

## CONSIDERATO che

- con nota n. 889497 del 30/11/2012 questo Settore TAPF di Avellino ha comunicato la sospensione dei termini di realizzazione dell'intervento per consentire ulteriori approfondimenti istruttori relativi alla domanda di pagamento parziale presentata dal Comune;
- con nota n. 0040944 del 20/01/2014 veniva fissato al 15/5/2014 il termine finale per la chiusura delle attività connesse alla realizzazione dell'intervento;
- con DDR n. 95 del 22/05/2014 veniva rideterminato al 15/9/2014 il termine per il completamento delle operazioni;
- Il Comune di Luogosano con nota n. 1115 del 13/05/2013, acquisita al Protocollo Generale in data 20/05/2013 al n. 0354613, chiedeva il riconoscimento della spesa relativa alle opere migliorative sia per la parte dell'offerta presentata in fase di gara sia per la parte oggetto di variante, allegando tra l'altro la perizia di variante dell'offerta migliorativa, e con nota n. 885 del 02/05/2014 acquisita al Protocollo Generale in data 05/05/2014 al n. 0303925 ha presentato una relazione esplicativa, a firma del legale rappresentante, relativamente alla coerenza degli interventi eseguiti dal Comune Beneficiario nell'ambito della variante dell'offerta migliorativa;

## RILEVATO che:

- la Relazione Istruttoria esplicativa sulla coerenza degli interventi eseguiti nell'ambito della variante dell'offerta migliorativa, n. 0381859 del 04/06/2014, a firma del Dott. Francesco Guerriero, ha evidenziato che alcune categorie di intervento non sono coerenti con il bando della misura 226 az. E, ed in particolare:

| descrizione                                                            | PREZZO TOTALE in Euro |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Corda in rame nudo (Pubblica illuminazione pag. 2 del Computo metrico) | 651,00                |
| Cavidotto (Pubblica illuminazione pag. 2 del Computo metrico )         | 214,80                |
| Pulizia pozzetti (Fogna nera pag. 3 del Computo metrico)               | 11,65                 |

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Calcestruzzo durevole allargamento incrocio via Toriello (pag. 4 del Computo metrico) | 377,68    |
| Casseforme allargamento incrocio via Toriello (pag. 4 del Computo metrico )           | 47,93     |
| Acciaio .. (pag.5 del Computo metrico )                                               | 146,40    |
|                                                                                       | 93,30     |
|                                                                                       | 64,35     |
| Pavimentazione (pag. 6 ) del Computo metrico                                          | 3.028,00  |
| Rivestimento in pietra ... Fontanarosa (pag. 6 del Computo metrico)                   | 2.713,20  |
| Pavimento .. (pag. 7 del Computo metrico)                                             | 441,05    |
| Pavimento .. (pag. 7 del Computo metrico)                                             | 1.737,50  |
| Formazione di scalini (pag. 5 del Computo metrico)                                    | 7.304,05  |
| TOTALE                                                                                | 16.830,05 |

VERIFICATO, conseguentemente, che l'importo delle migliorie ritenute congruenti con l'intervento risulta pari ad € 139.112,28 con una riduzione, rispetto alla previsione originaria, pari ad € 9.333,86 data dalla differenza dell'importo lavori dell'offerta migliorativa in contratto e dell'importo lavori coerenti con la finalità della Misura (€ 148.446,34 – € 139.112,28);

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla modifica del Decreto Dirigenziale Regionale del Settore TAPF di Avellino n. 13 del 06/03/2012 di approvazione della perizia di variante per un costo totale pari ad euro 569.870,40, secondo la tabella sotto riportata:

|                      | Contributo Concesso<br>(in Euro) | Contributo<br>rimodulato (in<br>Euro) | Contributo (in Euro) come da<br>Variante approvata con DDR n.<br>13 del 06/03/2012 | Modifica per<br>valutazione coerenza<br>dell'offerta migliorativa<br>(in Euro) |
|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Lavori a base d'asta | 525.485,00                       | 472.989,05                            | 496.931,33                                                                         | 487.597,47                                                                     |
| Oneri sicurezza      | 5.975,10                         | 5.975,10                              | 5.975,10                                                                           | 5.975,10                                                                       |
| Imprevisti           | 26.573,01                        | 26.573,01                             | 0                                                                                  | 0                                                                              |
| Spese Generali       | 66.963,97                        | 66.963,97                             | 66.963,97                                                                          | 66.963,97                                                                      |
| totale               | 624.997,08                       | 572.501,13                            | 569.870,40                                                                         | 560.536,54                                                                     |

#### VISTO

- il Regolamento (CE) del Consiglio del 20 settembre 2005 n. 1698/2005 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.);
- il Regolamento (CE) della Commissione del 15 dicembre 2006 n. 1974/2006 che reca disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1698/2005;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 427 del 27/09/2013, aggiornata al 30/09/2013, al 1/10/2013 e al 7/10/2013, di approvazione delle determinazioni relative all'avviso di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Direttore Generale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 488 del 31/10/2013 di attuazione degli adempimenti relativi all'avviso di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabile di Unità Operativa Dirigenziale;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta e della attestazione di regolarità amministrativa resa dal Responsabile Unico delle Domande di Aiuto;

#### DECRETA

di modificare, a seguito della verifica documentale sulla coerenza degli interventi eseguiti nell'ambito della variante dell'offerta migliorativa, il quadro economico approvato con DDR n. 13 del 06/03/2012 secondo il prospetto sotto riportato e di approvare l'importo risultante di € 560.536,54 relativo all'iniziativa denominata "Sistemazione idraulico-forestale e il

risanamento idrogeologico del Vallone Fontana" ID: 475101135, presentata dal Beneficiario "Comune di Luogosano (AV)" identificato con CUAA 82000610640 :

|                      | Contributo Concesso<br>(in Euro) | Contributo<br>rimodulato (in<br>Euro) | Contributo (in Euro) come da<br>Variante approvata con DDR n.<br>13 del 06/03/2012 | Modifica per<br>valutazione coerenza<br>dell'offerta migliorativa<br>(in Euro) |
|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Lavori a base d'asta | 525.485,00                       | 472.989,05                            | 496.931,33                                                                         | 487.597,47                                                                     |
| Oneri sicurezza      | 5.975,10                         | 5.975,10                              | 5.975,10                                                                           | 5.975,10                                                                       |
| Imprevisti           | 26.573,01                        | 26.573,01                             | 0                                                                                  | 0                                                                              |
| Spese Generali       | 66.963,97                        | 66.963,97                             | 66.963,97                                                                          | 66.963,97                                                                      |
| totale               | 624.997,08                       | 572.501,13                            | 569.870,40                                                                         | 560.536,54                                                                     |

Copia del presente provvedimento viene notificato al Beneficiario "Comune di Luogosano (AV)" ed inviato alle seguenti strutture della Giunta Regionale:

- all'Autorità di Gestione del P.S.R. Campania 2007 - 2013;
- alla Segreteria di Giunta - Ufficio III (ex Settore 01 "Attività di assistenza alle Sedute di Giunta" - ex Servizio 04 "Registrazione Atti monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali");
- al Responsabile dell'Asse II del P.S.R. Campania 2007 - 2013;
- all'Unità Operativa Dirigenziale 07 - "Foreste" del Dipartimento 52 e della Direzione Generale 06 (ex Settore 05 "Foreste Caccia e Pesca" dell'A.G.C. 11);
- al Referente della Misura 226;
- al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs.vo n. 33 del 14 marzo 2013

ALFONSO TARTAGLIA