

Salvitelle variante 56 - Vallone Perrone						
QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo di variante	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 499.708,30	0,24801	€ 123.932,66	€ 396.136,13	€ 375.775,64
	2-Oneri per la sicurezza	€ 31.434,21	0,0000	€ 0,00	€ 31.434,21	€ 31.434,21
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 531.142,51		€ 123.932,66	€ 427.570,34	€ 407.209,85
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 26.557,13		€ 6.196,64	€ 0,00	€ 26.557,13
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 63.737,10		€ 0,00	€ 63.737,10	€ 63.737,10
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 90.294,23				€ 90.294,23
	Totale investimento (A+B)	€ 621.436,74		€ 130.129,30	€ 491.307,44	€ 497.504,08
C	Spesa per IVA					
	C2 - IVA 20% su SG	€ 12.747,42	22%		€ 14.022,16	€ 13.384,79
	C0 - IVA 20% su imprevisi	€ 5.311,43	22%		€ 0,00	€ 5.577,00
	C1 - IVA 20% di A	€ 106.228,50	22%		€ 94.065,47	€ 85.514,07
		€ 124.287,35		€ 16.199,71	€ 108.087,64	€ 104.475,86
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 745.724,09				€ 599.395,08	€ 601.979,94

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo