



Decreto Dirigenziale n. 218 del 26/06/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 17 - UOD Servizio territoriale provinciale Caserta

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013 - MIS. 121 " AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE" - APPROVAZIONE VARIANTE DITTA: GIOSOLE S.A.S DI PASCA DI MAGLIANO ALESSANDRO & C. - IDENTIFICATA CON CUAA: 01633300619 - BIMESTRE: SETTEMBRE/ OTTOBRE 2011.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2007) 5712 del 20 novembre 2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2007/2013;

VISTE le disposizioni generali ed i bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 per le misure cofinanziate dal FEASR, approvati con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n. 32 del 5 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il bando della misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole";

VISTA la domanda di aiuto con ID **390312765**, presentata dalla Ditta **GIOSOLE SAS di PASCA DI MAGLIANO ALESSANDRO & C.**, identificata con CUAA **01633300619**, acquisita al protocollo regionale n.0765074 del 11/10/2011 (protocollo differito);

VISTA la Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto prot. n. 0524655 del 18/07/2013, con la quale è stato attribuito un beneficio totale di € 353.745,06, a valere sulla misura 121 – relativo ad un costo totale dell'investimento per la quota ordinaria di € 883.846,39;

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 e le competenze assegnate ai Dirigenti dei S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A. in qualità di Soggetti Attuatori;

VISTA la richiesta di autorizzazione di variante, presentata dalla Ditta **GIOSOLE SAS di PASCA DI MAGLIANO ALESSANDRO & C.**, acquisita al prot. n.0292450 del 28/04/2014;

VISTE le risultanze del verbale di istruttoria della richiesta di variante prot. n.0412333 del 17/06/2014, dal quale risulta che:

- le motivazioni della richiesta di variante sono giustificate da fatti e condizioni non prevedibili ed indipendenti dalla volontà del beneficiario;
- la variante richiesta non comporta una riduzione del punteggio assegnato all'iniziativa, né una riduzione della PLV;
- la variante richiesta non produce una riduzione, rispetto alla spesa ammessa con D.I.C.A. n.0524655 del 18/07/2013, superiore al 40%, essendo tale riduzione di circa il 1,51%;

VISTO il nuovo quadro economico del progetto finanziato come di seguito riportato:

Codice	Descrizione categoria	Spesa massima ammessa DICA	Spesa massima approvata in variante(€)	Spesa massima ammessa in variante (€)
1.2	Realizzazione impianto serricolo	690.000,00	690.000,00	690.000,00
1.4	Realizzazione cella frigorifera	38.000,00	51.500,00	38.000,00
3.1	Miglioramenti fondiari: piante ornamentali-impianto di irrigazione	41.925,00	41.925,00	41.925,00
4.1	Acquisto di macchine ed attrezzature tra cui le compostiere	2.876,16	2.876,16	2.876,16
5.1	Interventi per il risparmio idrico,energetico ecc.(invaso,imp.solare termico, elettropompa)	51.158,50	38.792,85	38.792,85
11.1 (HC)	Allestimento reti antigrandine	2.065,00	2.065,00	2.065,00

7.1	Spese generali	57.821,73	56.811,58	56.811,58
	Totale generale	883.846,39	883.970,59	870.470,59

CONSIDERATO che:

il progetto di investimento della variante è approvato per € **883.970,59** ed ammesso per € **870.470,59**. La differenza tra l'importo approvato in variante (€ **883.970,59**) e quello ammesso in variante (€ **870.470,59**), pari ad € **13.500,00**, resta a totale carico del beneficiario, ma costituirà parte integrante dell'oggetto della visita in situ che sarà effettuata anche ai fini dell'accertamento finale tecnico e amministrativo sulla regolare esecuzione dell'intervento.

RITENUTO di dover apportare le opportune correzioni nel quadro economico del piano di ammodernamento aziendale;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal R.U.D.A.;

DECRETA

1. di approvare la richiesta di variante presentata dalla Ditta **GIOSOLE SAS di PASCA DI MAGLIANO ALESSANDRO & C.**, identificata con CUAA **01633300619**, acquisita al prot. n.0292450 del 28/04/2014;
2. di apportare le opportune correzioni nel nuovo quadro economico, così come di seguito riportato:

Quadro riassuntivo						
Voce di finanziamento	Costo totale DICA	%	Contributo pubblico	Costo totale ammesso in Variante	%	Contributo pubblico
Importo cofinanziato	€ 881.781,39	40	€ 352.712,56	€ 868.405,59	40	€ 347.362,24
Health Check-Meccanismi di prevenzione contro gli effetti negativi di eventi estremi connessi al clima- Reti antigrandine	€ 2.065,00	50	€ 1.032,50	€ 2.065,00	50	€ 1.032,50
Totale	€ 883.846,39		€ 353.745,06	870.470,59		€ 348.394,74

La differenza tra l'importo approvato in variante (€ **883.970,59**) e quello ammesso in variante (€ **870.470,59**), pari ad € **13.500,00**, resta a totale carico del beneficiario, ma costituirà parte integrante dell'oggetto della visita in situ che sarà effettuata anche ai fini dell'accertamento finale tecnico e amministrativo sulla regolare esecuzione dell'intervento.

Resta valido e confermato tutto quanto indicato nella Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto prot. n. 0524655 del 18/07/2013.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica a:

- BURC per la relativa pubblicazione;
- DIP 40, UDCP 03, "Registrazione atti monografici – archiviazione atti dirigenziali";
- Direttore generale, in qualità di Autorità di gestione;
- Responsabile dell'Asse 1 del PSR Campania 2007/2013;
- Dirigente della UOD 05 – DIP.52 – DG. 06;
- RUFA;
- Referente di Misura 121.

PARENTE