

Castelnuovo di Conza 226 azione E Fontanielli 5° Stralcio DICA 797864

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo di variante ammissibile	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 533.842,64	0,10050	€ 53.813,10	€ 502.591,33	€ 480.029,54
	2-Oneri per la sicurezza	€ 11.130,88		€ 0,00	€ 11.130,88	€ 11.130,88
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 544.973,52		€ 53.813,10	€ 513.722,21	€ 491.160,42
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 22.707,23		€ 145,44	€ 0,00	€ 22.707,23
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 56.768,08		€ 0,00	€ 56.768,08	€ 56.768,08
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 79.475,31				€ 79.475,31
	Totale investimento (A+B)	€ 624.448,83		€ 53.958,54	€ 570.490,29	€ 570.635,73
C	Spesa per IVA					
	C1 - IVA su A	€ 108.994,70		22%	€ 113.018,89	€ 103.143,69
	C2 - IVA su B1	€ 4.541,45		22%	€ 0,00	€ 4.768,52
	C3 - IVA su B2	€ 11.353,62		22%	€ 12.488,98	€ 11.921,30
		€ 124.889,77		-€ 618,10	€ 125.507,86	€ 119.833,50
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 749.338,60				€ 695.998,15	€ 690.469,23

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo