

Castelnuovo di Conza 226 azione E Fontanielli 4° St ralcio DICA 797848						
QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo di variante ammissibile	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 533.225,59	0,11020	€ 58.761,46	€ 497.150,89	€ 474.464,13
	2-Oneri per la sicurezza	€ 11.256,61		€ 0,00	€ 11.256,61	€ 11.256,61
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 544.482,20		€ 58.761,46	€ 508.407,50	€ 485.720,74
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 22.686,76		€ 0,00	€ 0,00	€ 22.686,76
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 56.716,90		€ 0,00	€ 56.716,90	€ 56.716,90
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 79.403,66				€ 79.403,66
	Totale investimento (A+B)	€ 623.885,86		€ 58.761,46	€ 565.124,40	€ 565.124,40
C	Spesa per IVA					
	C1 - IVA su A			22%	€ 111.849,65	€ 102.001,36
	C2 - IVA su B1			22%	€ 0,00	€ 4.764,22
	C3 - IVA su B2			22%	€ 12.477,72	€ 11.910,55
		€ 124.867,92		€ 540,55	€ 124.327,37	€ 118.676,12
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 748.753,78				€ 689.451,77	€ 683.800,52

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo