



Decreto Dirigenziale n. 236 del 28/07/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 19 - UOD Servizio territoriale provinciale Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 321
COMUNITA' MONTANA MONTI PICENTINI - APPROVAZIONE VARIANTE AL
PROGETTO DI CUI AL DRD N. 185 DEL 31/07/2009 E SS.MM.II.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le "Disposizioni generali di attuazione per le "misure a investimento", come definite all'art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari";
- con DRD n. 32 del 5/08/2008 e ss.mm.ii. sono state approvate le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-20013 per la Misura 321;

CONSIDERATO che con proprio DRD n. **185 del 31/07/2009** alla ditta **COMUNITA' MONTANA MONTI PICENTINI** identificata dal CUAA 95049020654, tra l'altro è stato concesso un contributo in conto capitale di euro 562.621,59 pari al 100% della spesa ammessa di euro 562.621,59 per la realizzazione di un progetto di investimenti, successivamente rideterminato con proprio DRD n. 1751 del 02/12/2010 in euro 393.327,91 a seguito dell'espletamento di gara ad evidenza pubblica;

VISTA l'istanza di autorizzazione di variante inoltrata dalla ditta **COMUNITA' MONTANA MONTI PICENTINI** CUAA 82004670657 il 16/12/2013 ed acquisita al protocollo regionale al n. **862937** del 16/12/2013, integrata con note del 12/05/2014, Prot.llo 2545, e del 07/07/2014, Prot.llo 3756, acquisite agli atti del servizio, rispettivamente, in data 13/05/2014, Prot.llo 325476 ed in data 08/07/2014, Prot.llo n. 475830;

CONSIDERATO che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria, agli atti del Servizio, dalla quale si evince:

- la pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario, l'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura, la corrispondenza tra quanto rappresentato negli elaborati grafici di variante e le opere da realizzarsi in variante;
- che le motivazioni addotte sono dovute a cause impreviste e imprevedibili così come prescritto dal d.lgs 163/2006 e comunque tali da non mutare la natura dell'investimento e da non determinare una riduzione del punteggio attribuito;
- che la tipologia di intervento proposto in variante risulta compatibile con la destinazione funzionale dell'immobile riguardando essenzialmente:
 - la traslazione ed il riadattamento della struttura sopraelevata al livello dell'esistente corpo di fabbrica dell'attuale sede dell'Ente montano, ubicato al piano terra, senza modifica delle finalità e dei servizi riferiti alla gestione per l'assistenza socio-sanitaria degli spazi ed attrezzature inerenti le attività sociali ammesse a finanziamento. Lo spostamento in basso della struttura destinata ad ospitare il polo dei servizi socio/sanitari comporta la demolizione della porzione corrispondente, in proiezione ortogonale, del corpo di fabbrica in cui sono attualmente ubicati alcuni locali della comunità montana;
 - la sostituzione della parte demolita con una nuova struttura, sfruttando le fondazioni allo stato già realizzate, e destinate in origine a sostenere la struttura sopraelevata;
 - la demolizione/rimozione della struttura prefabbricata in c.a.p., il cui costo esula dalla perizia di variante oggetto della presente istruttoria;
 - la realizzazione in opera dei pilastri, delle travi portanti i solai aggettanti a sbalzo per la copertura del volume in ampliamento rispetto al corpo di fabbrica preesistente, nonché la costruzione dei tamponamenti della nuova struttura con sistema altamente avanzato tecnologicamente in termini di risparmio energetico;
 - il rivestimento parziale delle facciate esterne, nella parte non intonacata, con mattoni di laterizio;

RITENUTO pertanto:

- di poter approvare la variante richiesta così come esposto nel quadro comparativo/di raffronto, allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, e nel quadro economico di raffronto della perizia di variante validata, dal quale si evince l'importo rideterminato anche ai fini dell'accertamento finale tecnico e amministrativo sulla regolare esecuzione dell'intervento;
- di dover modificare conseguentemente e conformemente i propri DRD n. **185 del 31/07/2009** e DRD n. **1751 del 02/12/2010**;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa, che si intende di seguito riportato, di modificare i propri DRD n. **185 del 31/07/2009** e DRD n. **1751 del 02/12/2010**, nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto:

- è autorizzata la variante richiesta dalla ditta **COMUNITA' MONTANA MONTI PICENTINI** CUAA 95049020654, il 16/12/2013 ed acquisita al protocollo regionale al n. 862937 del 16/12/2013, integrata con note del 12/05/2014, e del 07/07/2014, acquisite agli atti del servizio, rispettivamente, al n. 325476 del 13/05/2014 ed al n. 475830 del 08/07/2014, così come esposto nel quadro comparativo/di raffronto, allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, e nel quadro economico di raffronto della perizia di variante validata sotto riportato,

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE VALIDATA				
COMUNITA' MONTANA MONTI PICENTINI - Prot. n. 862937 del 16/12/2013 – Prot. n. 325476 del 13/05/2014, Prot. n. 475830 del 08/07/2014				
Tipologia costi ammissibili a finanziamento	Quantità	Costo unitario	Costo totale richiesto	Costo totale ammissibile a finanziamento
Lavori	1	324.457,58	324.457,58	305.037,22
Acquisti	1	36.030,00	36.030,00	36.030,00
spese generali			62.015,37	52.215,07
Somme a disposizione				
Imprevisti			45,29	45,29
Lavori in economia (scavi archeologici)			1.314,36	0,00
Totale			423.862,60	393.327,58
<i>Riepilogo</i>				
Spesa ammessa a finanziamento				393.327,58
Aliquota contributiva (100%)				100%
Contributo concesso				393.327,58
Accollo spesa				30.535,02

- l'accollo spesa di euro 30.535,02 a totale carico del beneficiario, costituirà parte integrante dell'oggetto del sopralluogo che sarà effettuato anche ai fini dell'accertamento finale tecnico e amministrativo sulla regolare esecuzione dell'intervento;
- il contributo in conto capitale di euro 562.621,59 concesso per la realizzazione di un progetto di investimenti con proprio DRD n. 185 del 31/07/2009, successivamente rideterminato in euro

393.327,91 a seguito dell'espletamento di gara ad evidenza pubblica con proprio DRD n. 1751 del 02/12/2010, viene rideterminato in euro 393.327,58;

- a seguito dell'autorizzazione della variante si genera un'economia di euro 0,33, che ritorna nella disponibilità finanziaria della Misura 321.

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- al Sig. Assessore all'Agricoltura;
- al Direttore Generale in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente UOD 52 – 6 – 6 anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 321 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA;
- all'U.D.P.C. Segreteria di Giunta Regionale Ufficio III “ Affari Generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali;
- all'U.D.P.C. Segreteria di Giunta Regionale Ufficio V “ Bollettino Ufficiale ai fini della relativa pubblicazione ai sensi del D.L.gs N.33/2013 artt.26 e 27.

Dr. Giuseppe Gorga