



Decreto Dirigenziale n. 799 del 12/09/2014

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività Produttive

U.O.D. 7 - UOD Infrastrutturaz e insediamenti produttivi-Aree di crisi aziendale

Oggetto dell'Atto:

BANDO LINEA DI AZIONE A INTERVENTI A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE MERCATALI E LO SVILUPPO DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI ANNUALITA 2009 PROROGA TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- con decreto dirigenziale n. 1064 del 23.12.2009, pubblicato sul BURC n. 78 del 23 dicembre 2009, è stato adottato il Bando – Linea di Azione A – Interventi a favore delle Amministrazioni Comunali per la riqualificazione delle aree mercatali e lo sviluppo dei Centri Commerciali Naturali – Annualità 2009;

RILEVATO che

- ai paragrafi 14 e 15 il Bando disciplina le procedure per la realizzazione del programma di investimento e le modalità di erogazione delle agevolazioni;
- il citato Bando prevede di completare il programma di investimento entro 24 mesi ovvero entro 30 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione del contributo nell'ipotesi di concessione della proroga;

CONSIDERATO

- che le generali criticità di bilancio registrate dai Comuni beneficiari hanno determinato un ritardo nella realizzazione dell'investimento nei termini previsti,
- che la previsione di un'ulteriore proroga dei termini di cui al citato paragrafo 14 eviterebbe di compromettere investimenti già avviati ma non conclusi nei termini per le oggettive e motivate criticità rilevate, nonché di vanificare gli obiettivi di sostegno allo sviluppo delle aree urbane sottesi al bando in parola;

RITENUTO

- pertanto, di dover prorogare i termini di realizzazione del programma di investimento, indicati al paragrafo 14 dello stesso Bando, di ulteriori sei mesi, qualora l'eventuale proroga di mesi sei già prevista, non fosse oggettivamente sufficiente;

VISTI:

- il DPGR n. 210 del 31/10/2013 con il quale viene conferito l'incarico di Direttore Generale per lo Sviluppo Economico e le attività Produttive al Dott. Iannuzzi Francesco Paolo di perfezionamento della DGR 427/2013 di conferimento incarico;
- la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013 con la quale è stata nominata Responsabile della UOD 07 della D.G.02 – Dip.51, la Dott.ssa Daniela Michelino e perfezionata con DPR n.274 del 13/11/ 2013;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dai competenti uffici della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive

DECRETA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente trascritto:

- di prorogare di ulteriori 6 mesi il termine ultimo per la realizzazione del programma di investimento, prevedendo una durata massima per la proroga di 12 mesi a decorrere dalla scadenza del termine di 24 mesi di cui al paragrafo 14, punti 6. e 7. del Bando in premessa;

di trasmettere il presente provvedimento:

- al BURC per la pubblicazione, ai sensi del D.Lgs 33/2013 artt.26 e 27;
- nonché, per opportuna conoscenza:
- all'Assessore alle Attività Produttive;
- al Capo del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico.

Dr. Francesco P. Iannuzzi