



Decreto Dirigenziale n. 382 del 24/09/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 19 - UOD Servizio territoriale provinciale Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 321
APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO DI CUI AL DRD N. 1013 DEL 15/09/2011 E
SS.MM.II

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le "Disposizioni generali di attuazione per le "misure a investimento", come definite all'art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari";
- con DRD n. 32 del 5/08/2008 e ss.mm.ii. sono state approvate le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-20013 per la Misura 321;

CONSIDERATO che con proprio DRD n. **1013 del 15/09/2011** alla ditta COMUNE MONTECORVINO PUGLIANO identificata dal CUAA 00555180652, è stato concesso un contributo in conto capitale di euro 499.989,31, pari al 100% della spesa ammessa di euro 499.989,31 per la realizzazione di un progetto di investimenti, successivamente rideterminato con proprio DRD N. 395 del 18/09/2013 in euro 474.744,72 a seguito dell'espletamento di gara ad evidenza pubblica;

VISTA l'istanza di autorizzazione di variante inoltrata dalla ditta COMUNE MONTECORVINO PUGLIANO identificata dal CUAA 00555180652 il 09/07/2014 ed acquisita al protocollo regionale al n. 479127 del 09/07/2014,

CONSIDERATO che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria, agli atti del Servizio, dalla quale si evince:

- la pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario, l'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura, la corrispondenza tra quanto rappresentato negli elaborati grafici di variante e le opere da realizzarsi in variante;
- che le motivazioni addotte sono dovute a cause impreviste e imprevedibili così come prescritto dal d.lgs 163/2006 e comunque tali da non mutare la natura dell'investimento e da non determinare una riduzione del punteggio attribuito;
- che la tipologia di intervento proposto in variante risulta compatibile con la destinazione funzionale dell'immobile riguardando essenzialmente:
- la disposizione dei pannelli solari termici su una sola fila anziché sulle due file previste con conseguente miglioramento dell'efficienza dello stesso;
- riutilizzo della rete parapalloni già esistente e montaggio della stessa sui lati previsti, ad eccezione del lato tribuna;
- realizzazione di quattro vani deposito al di sotto delle gradinate per gli spettatori;
- realizzazione di un pozzetto di recapito finale delle acque;

RITENUTO pertanto:

- di poter approvare la variante richiesta così come esposto nel seguente **quadro economico comparativo di raffronto** e nella perizia di variante validata, dai quali si rileva che non vi sono variazioni di spesa dell'importo rideterminato anche ai fini dell'accertamento finale tecnico e amministrativo sulla regolare esecuzione dell'intervento:

	Descrizione	Progetto finanziato	Progetto rideterminato	Variante	*Variante approvata
		a	b	d	F
A1	Lavori	€ 423.228,77	€ 400.607,19	€ 400.607,19	€ 400.607,19
A2	Oneri x la sicurezza interni	€ 11.544,54	€ 11.544,54	€ 11.544,54	€ 11.544,54

A	Totale Lavori	€ 434.773,31	€ 412.151,73	€ 412.151,73	€ 412.151,73
C1	Imprevisti (max 5% di A)	€ 10.420,19	€ 10.420,19	€ 10.420,19	€ 10.420,19
C2	Spese generali	€ 52.172,80	€ 52.172,80	€ 62.015,37	€ 62.015,37
C	Somme a disposizione del beneficiario	€ 62.592,99	€ 62.592,99	€ 62.592,99	€ 62.592,99
TOTALE A+B+C		€ 497.366,30	€ 474.744,72	€ 474.744,72	€ 474.744,72

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa, che si intende di seguito riportato, di modificare i propri DRD n. **1013 del 15/09/2011** e DRD n. **395 del 18/09/2011**, nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto:

- di approvare la variante richiesta dal COMUNE MONTECORVINO PUGLIANO CUA 00555180652, il **09/07/2014** ed acquisita al protocollo regionale al n. **479127**, così come esposto nel quadro seguente quadro economico comparativo di raffronto e nella perizia di variante validata, dai quali si rileva che non vi sono variazioni di spesa dell'importo rideterminato anche ai fini dell'accertamento finale tecnico e amministrativo sulla regolare esecuzione dell'intervento:

	Descrizione	Progetto finanziato	Progetto rideterminato	Variante	*Variante approvata
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>d</i>	<i>f</i>
A1	Lavori	€ 423.228,77	€ 400.607,19	€ 400.607,19	€ 400.607,19
A2	Oneri x la sicurezza interni	€ 11.544,54	€ 11.544,54	€ 11.544,54	€ 11.544,54
A	Totale Lavori	€ 434.773,31	€ 412.151,73	€ 412.151,73	€ 412.151,73
C1	Imprevisti (max 5% di A)	€ 10.420,19	€ 10.420,19	€ 10.420,19	€ 10.420,19
C2	Spese generali	€ 52.172,80	€ 52.172,80	€ 62.015,37	€ 62.015,37
C	Somme a disposizione del beneficiario	€ 62.592,99	€ 62.592,99	€ 62.592,99	€ 62.592,99
TOTALE A+B+C		€ 497.366,30	€ 474.744,72	€ 474.744,72	€ 474.744,72

- la variante approvata non comporta variazioni di spesa rispetto al contributo di € **474.744,72** concesso con proprio **DRD n. 395 del 18/09/2011**.

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- all'Assessore all'Agricoltura;
- al Direttore Generale **52-06**
- al Dirigente dell'UOD **52 06 06** in qualità di Responsabile dell'Asse 3 del PSR 2007-2013;
- al Referente Regionale della Misura 321;
- all'UDCP – Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali - Archiviazione Decreti Dirigenziali;
- al RUFA;
- al BURC per la relativa pubblicazione.

GORGA