



## **Decreto Dirigenziale n. 23 del 01/10/2014**

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 12 - UOD Attuazione e monitoraggio interv per miglioram e sostenib ciclo  
rifiuti

Oggetto dell'Atto:

**COMPLETAMENTO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DA REALIZZARSI NEL COMUNE  
DI GIFFONI VALLE PIANA (SA). APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE STRALCIO N.2-  
CON ALLEGATI**

## IL DIRIGENTE

1. con deliberazione di G.R. n. **314 del 21/06/2011** sono stati individuati gli interventi inclusi nell'allegato IV del RFE P.O.R. Campania 2000-2006 da completare prioritariamente con le risorse liberate come da D.G.R. n. 891 del 14/12/2010, tra i quali l'impianto di compostaggio per rifiuti ubicato in località Sardone del Comune di Giffoni Valle Piana (Sa), Cod. SMILE 100179 per un importo complessivo residuo di € **6.411.154,02**;
2. con deliberazione di G.R.n. **603 del 29/10/2011** la gestione del completamento degli impianti di compostaggio di Giffoni V. P., Eboli e San Tammaro è stata attribuita all'A.G.C 21,(ora UOD 12) ;
3. con D.D. n. **51 del 31/12/2012** è stata disposta l'ammissione a finanziamento per il completamento dell'impianto di compostaggio di Giffoni Valle Piana per l'importo complessivo di € 6.411.154,02;
4. con D.D. n.8 del **09/07/2013** è stata approvata :
  - in linea tecnica, nelle more dell'espletamento della “ *verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale* “la perizia di variante del citato impianto di compostaggio di Giffoni Valle Piana SA (CUP 88F05000030008 – CIG 4049387BDA), “in coerenza con le esigenze rappresentate dal Sindaco del Comune di Giffoni Valle Piana e con le integrazioni richieste dallo S.T.A.P. di Salerno;
  - la perizia di variante stralcio ai fini della “ *prioritaria realizzazione delle opere relative al piazzale biocontainer e degli interventi di ripristino e funzionalizzazione delle strade a servizio dell'impianto contestualmente allo schema di atto di sottomissione, redatto dal Direttore Lavori e sottoscritto dall'A.T.I. appaltatrice per un importo complessivo netto pari a € 1.231.491,88;*
5. Con decreto dirigenziale n.**120 del 24/07/2014** della U.O.D. 7 Valutazioni ambientali-Autorità ambientali , si è escluso dalla procedura di Valutazione d'impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione VIA-VI-VAS, espresso nella seduta del 01/07/2014, il progetto di realizzazione dell'impianto di compostaggio di 30.000 t/anno da realizzarsi in loc. Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA);
6. In data 18/07/2014 , presso gli uffici della U.O.D. 12 , si è tenuta una riunione tra il R.U.P. ed il Direttore dei Lavori in cui si è invitata la D.L. a predisporre la 2<sup>a</sup> perizia di Variante Stralcio nei limiti del residuo importo del contratto rep. 249/2007;
7. in data 01/08/2014 con prot. n.30/RUP/GVP, il Direttore dei Lavori ha trasmesso la perizia di variante stralcio n.2, redatta in conformità alle indicazioni di cui al verbale di riunione del 18/07/2014, costituita da n° 27 elaborati ( come da relativo elenco allegato) oltre allo “ schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi debitamente sottoscritto dall'impresa appaltatrice, dell'importo complessivo dei lavori a corpo, delle liste in economia e degli oneri di sicurezza degli interventi previsti pari a € 305.613,12 nei limiti del residuo vigente importo contrattuale;
8. nell'ambito dello schema di atto di sottomissione, a seguito dell'intervenuta cessione del ramo di azienda della mandataria Di Maio geom. Francesco e dell'espressa volontà di recesso della mandante MFC Consolidamenti S.r.l. è stato dato atto del subentro dell'impresa Di Maio geom.Francesco S.r.l. nella titolarità del contratto;
9. in data 16/09/2014 la Conferenza di Servizi, ha stabilito che alla luce della attuale normativa, la variante in oggetto rientra nel campo degli interventi assoggettati ad A.I.A.;

**VISTO che:**

- a. con verbale del 25 giugno 2014 il direttore dei lavori ha disposto la ripresa dei lavori in pari data limitatamente a specifiche opere contrattuali non interessate dalla perizia di variante oggetto della valutazione di assoggettabilità a A.I.A.;
- b. che la perizia di variante stralcio n.2 , oggetto del presente provvedimento, è stata redatta nelle more del compiuto espletamento delle procedure previste per l'approvazione della variante definitiva e riguarda opere non interessate alla perizia di variante e precisamente: la sistemazione dell'area di stoccaggio compost ( realizzazione della pavimentazione industriale, della rete di smaltimento delle acque meteoriche e degli impianti di illuminazione );
- c. nel verbale di riunione del giorno 18/07/2014 del R.U.P. e del Direttore dei Lavori è stato concordato che nello schema di atto di sottomissione dovranno essere opportunamente recepite le variazioni intervenute nella compagine originaria dell'A.T.I. Appaltatrice ;

- d. il verbale di verifica e validazione della perizia di Variante Stralcio n.2 ( ai sensi degli artt. 52,53,54 e 55 del D.P.R. 207/2010), è stato sottoscritto in data 07/08/2014, con prot. n.31/RUP/GVP del 07/08/2014 , dal R.U.P. e dal progettista ;

### **RITENUTO**

anche in considerazione del prioritario obiettivo di pervenire al completamento ed all'avvio dell'esercizio dell'impianto di compostaggio nel rispetto dei tempi indicati all'Unione Europea, di dover dar corso alla approvazione della citata perizia di Variante Stralcio n.2 , riguardante la sistemazione dell'area di stoccaggio compost (realizzazione della pavimentazione industriale, della rete di smaltimento delle acque meteoriche e degli impianti di illuminazione).

### **VISTI:**

- la D.G.R. n. 314 del 21/06/2011;
- la D.G.R. n. 417 del 04/08/2011;
- la D.G.R. n. 603 del 29/10/2011;
- la D.G.R. n. 753 del 20/12/2012;
- il D.D. n. 51 del 31/12/2012;
- il D.D. n.8 del 09/07/2013;
- il D.D. n.6 del 06/06/2014;

### **DECRETA**

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente riportati e trascritti,

1. di approvare la perizia di Variante Stralcio n.2, costituita da n. 27 elaborati come da relativo elenco (**Allegato 1**) redatta dal Direttore dei Lavori, riguardante la sistemazione dell'area di stoccaggio compost (realizzazione della pavimentazione industriale, della rete di smaltimento delle acque meteoriche e degli impianti di illuminazione) per un importo complessivo dei lavori a corpo, della lista in economia e degli oneri di sicurezza di € **305.613,12** a fronte dell'impegno assunto con D.D. n.51 del 31/12/2012;
2. di approvare lo schema di atto di sottomissione della perizia di Variante Stralcio n.2 ( **Allegato 2**) trasmesso in data 01/08/2014, redatto dal Direttore dei Lavori e debitamente sottoscritto per accettazione dall'A.T.I. appaltatrice ;
3. di disporre la formale sottoscrizione, da parte dell'impresa esecutrice e del Dirigente della U.O.D. 12, dell'atto di sottomissione della perizia di "*variante stralcio n.2* "nell'ambito del vigente importo contrattuale, mediante scrittura privata in cui saranno recepite, tra l'altro, le variazioni intervenute nella compagine originaria dell'A.T.I. così come dettagliatamente indicate nell'allegato verbale del 18/07/2014 ( **Allegato 3** ) ;
4. di trasmettere il presente provvedimento :  
all'Autorità di Gestione del POR FESR;  
al Responsabile della Misura 1.7;  
al R.U.P. dell'impianto di Giffoni Valle Piana;  
all'Assessore all'Ambiente;  
al Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C.

**Dott. Alfredo Bruno**