



Decreto Dirigenziale n. 199 del 13/10/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 9 - UOD Tutela qualità, tracciabil prod agricolt e zootecnici serv di svil agric

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013. MISURA 124. RETTIFICA DEL DRD N. 774 DEL 28/12/2010 - APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTUALE - DRD N. 774 DEL 28/12/2010 DI CONCESSIONE (DRD N. 4 DEL 11/01/2011 DI RETTIFICA, DRD N. 139 DEL 09/04/2013 DI PROROGA, DRD N. 594 DEL 10/12/2013 DI PROROGA E DRD N. 119 DEL 04/07/2014 DI ESTENSIONE PROROGA) AL BENEFICIARIO: ICCA SPA - CUA (P. IVA 04102021211), IN QUALITA' DI SOGGETTO CAPOFILO DELL'ATS COSTITUITASI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VALORIZZAZIONE DEL LATTE BOVINO DELLA

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Commissione Europea, con decisione n. C. (2007) 5712 del 20 novembre 2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013, predisposto a termine del regolamento (CE) n. 1698/2005 e del Regolamento attuativo n. 1974/2006;

VISTA la deliberazione n. 1 dell'11 gennaio 2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della decisione di approvazione del PSR Campania 2007-2013;

VISTA la "Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 - Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea Commissione UE n. C(2010)1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20-XI-2007".

VISTE le disposizioni generali ed i bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per le misure cofinanziate da FEARS e approvate con DRD n. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 44 del 14 giugno 2010, *pubblicato sul BURC numero 45 del 21/06/2010* che nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007-2013 approva il bando di attuazione della misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e settore forestale";

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 629 del 11 novembre 2009 (a firma del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento 11 che approva il "*Manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013. Misura 124 - Gestione delle domande di aiuto; Modificato con DRD 38 del 14.05.2010 – allegato 04, denominato Modifiche alle disposizioni generali ed ai Manuali delle procedure (con allegato) e successive modifiche ed integrazioni.*

CONSIDERATO che l'UOD 09 Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo agricolo è stata individuata quale Soggetto Attuatore per la misura 124 "*Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e settore forestale*" del P.S.R. Campania 2007-2013;

CONSIDERATO che **è stato concesso** con Decreto Dirigenziale n. 774 del 28/12/2010 di concessione (DRD n. 4 del 11/01/2011 di rettifica, DRD n. 139 del 09/04/2013 di proroga, DRD n. 594 del 10/12/2013 di estensione proroga e DRD n. 119 del 04/07/2014 di estensione proroga) al Beneficiario: **ICCA SPA - CUAA (P. IVA 04102021211)**, in qualità di soggetto capofila dell'ATS costituitasi per la realizzazione del progetto "*Valorizzazione del latte bovino della Campania mediante un sistema integrato per la certificazione e la tracciabilità del prodotto "fiordilatte di Napoli – BOVLAC"*", un contributo pubblico totale di € **1.393.729,28** a fronte di una spesa totale di € **1.838.318,20** secondo la seguente ripartizione:

Tabella 1

Riepilogo complessivo approvato con DRD n. 774 del 28/12/2010 (in €)

Spesa ammessa	1.838.318,20
Contributo	1.393.729,28
Cofinanziamento	444.588,92
Percentuale del contributo	75,82%

Tabella2*Riepilogo totale dei costi per linea di attività approvato con DRD n. 774 del 28/12/2010 (in €)*

Linea di attività	Spesa totale	Contributo
LABORATORIO	384.880,00	327.148,00
CAMPO	144.470,50	122.799,93
TRASFORMAZIONE/COMME.NE	1.083.479,00	752.115,95
DIVULGAZIONE/INFORMA.NE	225.488,70	191.665,40
TOTALE	1.838.318,20	1.393.729,28

Tabella 3*Riepilogo dei costi per singolo partner approvato con DRD n. 774 del 28/12/2010 (in €)*

Acronimo Partner	Spesa totale	Contributo	Cofinanziamento
Partner A ICCA	740.886,70	461.479,17	279.407,53
Partner B1_ AgriNatura	30.000,00	25.500,00	4.500,00
Partner D1_ DISCIZIA	360.280,00	306.238,00	54.042,00
Partner D2_ DBSF	90.100,00	76.585,00	13.515,00
Partner D3_ LUPT	99.970,00	84.974,50	14.995,50
Partner E1_ Penelope	517.081,50	438.952,61	78.128,89
Totale	1.838.318,20	1.393.729,28	444.588,92

VISTO il DRD n. 668 del 15.07.14, con il quale è stata nominata **la Commissione di Valutazione** delle Istanze inerenti la misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e settore forestale", in sostituzione delle commissioni di Valutazione nominate con DRD nn°60 del 20/09/2010, 4 del 17/01/2012, 98 del 10/12/2012, 34 del 10/06/2013 e 82 del 24/09/2013, composta di tre esperti in materia di metodologia della ricerca e divulgazione, espressione di enti pubblici e da un funzionario regionale con funzioni di segreteria;

VISTA la domanda di **variante** presentata dal suddetto beneficiario, acquista agli atti del Settore con prot. n. 2014.0541594 del 04/08/2014 assegnata alla Commissione di valutazione (DRD n° 668 del 15/07/2014) con protocollo n. 2014.0544896 del 05/08/2014, come da seguenti tabelle :

Tabella 4*Riepilogo complessivo richiesto in variante (in €)*

Spesa ammessa	1.287.440,49
Contributo	1.094.324,42
Cofinanziamento	193.116,07
Percentuale del contributo	85,00%

Tabella 5*Riepilogo dei costi per singolo partner richiesto in variante (in €)*

Acronimo Partner	Spesa totale	Contributo Richiesto	Cofinanziamento richiesto	%
Partner A ICCA	304.596,77	258.907,25	45.689,52	85,00
Partner B1_ AgriNatura	30.000,00	25.500,00	4.500,00	85,00
Partner	360.280,00	306.238,00	54.042,00	85,00

D1_DISCIZIA				
Partner D2_DBSF	90.100,00	76.585,00	13.515,00	85,00
Partner D3_LUPT	99.970,00	84.974,50	14.995,50	85,00
Partner E1_Penelope	402.493,72	342.119,66	60.374,06	85,00
Totale	1.287.440,49	1.094.324,41	193.116,08	85,00

PRESO ATTO che:

la Commissione ha provveduto in istruttoria (cfr. verbale del 29 settembre 2014 allegato 1) alla:

1. **revisione dell'importo** della spesa ammessa a finanziamento (e della relativa percentuale dell'aiuto) fissato erroneamente, con il verbale n. 8 del 25/10/2010 allegato 8 della Commissione di Valutazione e successivamente dal DRD di concessione 774/2010, ad € 1.838.318,20 in luogo di € 1.639.681,48. Il maggiore importo dato dalla differenza tra i due valori di costo (1.838.318,20 - 1.639.681,48) è da imputare a carico esclusivo del partenariato così come riportato nella scheda progetto a pag. 32.
2. **riduzione del costo** complessivo del progetto da € **1.639.681,48** ad € **1.287.440,49** come richiesto dal partenariato e come si evince dal dettaglio operativo presentato in variante. La percentuale di contribuzione, pertanto, passa dal 75,82% al 84,4583%;
3. **variazione del piano dei costi** con una sostanziale riduzione delle spese per consulenze specialistiche ed un incremento di quella per il personale a tempo indeterminato che per il partner Penelope e il partner LUPT risulta superiore alla quota di autofinanziamento.

CONSIDERATO che a seguito della istruttoria espletata dalla Commissione, sulla variazione in argomento, si rileva inoltre che:

- con nota del 11 agosto 2014, acquisita agli atti con protocollo n. 2014.0556367 del 12/08/2014 il Presidente della Commissione in merito alle problematiche sopra esposte ha richiesto ulteriori elementi di valutazione al Soggetto Attuatore;
- Il Soggetto Attuatore, con nota n. 2014.0632590 del 25/09/2014 (Allegato 3), ha precisato che "Penelope S.p.a. cura la realizzazione del software necessario alla realizzazione e funzionamento del sistema di tracciabilità, elemento portante del progetto BOVLAC. In tale contesto appare evidente che l'apporto del personale dipendente a tempo indeterminato della medesima Società assuma un ruolo strategico, tenuto conto delle competenze acquisite nello specifico campo..." precisando che "...nella valutazione della variante proposta per il progetto BOVLAC, non costituisca elemento ostativo all'eventuale approvazione da parte della Commissione di valutazione dalla S.V. presieduta il superamento del richiamato limite per il personale strutturato fissato dal manuale per la rendicontazione dei costi."
- Il Soggetto Attuatore, inoltre, con nota prot. n. 2014.0541594 del 04/08/2014 ha espresso parere favorevole in merito alla richiesta di riduzione della spesa ammissibile, fermo restando l'importo del contributo concesso, così come formulata da ICCA S.p.A. in uno con la richiesta di variante in esame;
- la Commissione, nel prendere atto che, per mero errore materiale, nel citato verbale n. 8 del 25/10/2010 allegato 8 della Commissione di Valutazione e successivamente nel DRD di concessione n. 774/2010 è riportato un ammontare della spesa totale non corrispondente a quello indicato dalla scheda progetto e viste le modifiche proposte dal capofila documentate da specifiche relazioni tecniche, decide di rideterminare la percentuale del contributo concesso e tenuto conto che le variazioni richieste non incidono sulla realizzazione degli obiettivi dà parere favorevole all'approvazione del dettaglio operativo così come proposto dal capofila, stabilendo che le spese in variante sono ammissibili **a decorrere dal 31/12/2013** (cfr. verbale del 29/09/2014 allegato n.1);
- per il partner LUPT (Ente pubblico) è stato esposto in tabella un importo per personale a tempo indeterminato pari ad € 21.970,00, superiore alla quota di autofinanziamento (€ 14.955,50). Per tale partner pertanto è stato incrementato l'importo dell'autofinanziamento fino all'importo del personale a tempo indeterminato.

VISTO il prospetto dei costi approvato nella variante nel quale è previsto di ridurre il costo totale ed il contributo rideterminando la percentuale di contribuzione come da tabelle di seguito riportate:

Tabella 6*Riepilogo complessivo approvato in variante (in €)*

Spesa ammessa	1.287.440,49
Contributo	1.087.349,92
Cofinanziamento	200.090,57
Percentuale del contributo	84,4583%

Tabella 7*Riepilogo totale dei costi per linea di attività approvato in variante (in €)*

Linea di attività	Spesa totale
LABORATORIO	389.880,00
CAMPO	144.070,50
TRASFORMAZIONE/COMME.NE	513.655,39
DIVULGAZIONE/INFORMA.NE	239.834,60
TOTALE	1.287.440,49

Tabella 8*Riepilogo dei costi per singolo partner approvato in variante (in €)*

Acronimo Partner	Spesa totale	Contributo approvato	Cofinanziamento approvato	%
Partner A ICCA	304.596,77	258.907,25	45.689,52	85,00
Partner B1_ AgriNatura	30.000,00	25.500,00	4.500,00	85,00
Partner D1_DISCIZIA	360.280,00	306.238,00	54.042,00	85,00
Partner D2_DBSF	90.100,00	76.585,00	13.515,00	85,00
Partner D3_LUPT	99.970,00	78.000,00	21.970,00	78,02
Partner E1_ Penelope	402.493,72	342.119,66	60.374,06	85,00
Totale	1.287.440,49	1.087.349,91	200.090,58	84,4583%

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 e le competenze assegnate al Dirigente della UOD n. 9 "Tutela della qualità, Tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici. Servizi di Sviluppo Agricolo" in qualità di Soggetto Attuatore;

RITENUTO di dover: **Rettificare** il DRD n. 774 del 28/12/2010 di concessione (DRD n. 4 del 11/01/2011 di rettifica, DRD n. 139 del 09/04/2013 di proroga, DRD n. 594 del 10/12/2013 di estensione proroga e DRD n. 119 del 04/07/2014 di estensione proroga), nel senso che:

- di **rettificare** l'importo della spesa ammessa che, per mero errore materiale, nel verbale n. 8 del 25/10/2010 allegato 8 della Commissione di Valutazione e successivamente nel citato DRD di concessione era riportato pari ad € 1.838.318,20 in luogo di € 1.639.681,48 (cfr verbale del 29/09/2014 allegato 1);
- **Approvare la variante progettuale:**
 - **Ridurre** il costo complessivo del progetto da € 1.639.681,48 ad € 1.287.440,49 ed il contributo da € 1.393.729,28 ad € 1.087.349,91. La percentuale di contribuzione, pertanto, passa dal 75,82% al 84,4583%;

- **Modificare** il piano dei costi con una sostanziale riduzione delle spese per consulenze specialistiche ed un incremento di quella per il personale a tempo indeterminato che per il partner Penelope e il partner LUPT risultano essere superiori alla quota di autofinanziamento. In particolare per il partner LUPT (Ente pubblico) è stato esposto in tabella un importo per personale a tempo indeterminato pari ad € 21.970,00, superiore alla quota di autofinanziamento (€ 14.955,50). Per tale partner, pertanto, l'importo dell'autofinanziamento è stato incrementato e reso pari all'importo del personale a tempo indeterminato, come da dettaglio operativo che, allegato al presente provvedimento, ne è parte integrante e sostanziale, con decorrenza delle spese approvate in variante a far data **dal 31 dicembre 2013** (cfr. verbale del 29/09/2014 allegato n.1).

VISTA la nota prot. PG/2014/166279 DEL 07/03/201° del Dir ettore Generale – D.G. 52.06

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Commissione istituita con DRD n. 668 del 15/07/2014;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende riportato:

Art. 1) Di rettificare il DRD n. 774 del 28/12/2010 di concessione (*DRD n. 4 del 11/01/2011 di rettifica, DRD n. 139 del 09/04/2013 di proroga, DRD n. 594 del 10/12/2013 di estensione proroga e DRD n. 119 del 04/07/2014 di estensione proroga*) nel senso che:

- **è rettificato** l'importo della spesa ammessa che, per mero errore materiale, nel verbale n. 8 del 25/10/2010 allegato 8 della Commissione di Valutazione e successivamente nel citato DRD di concessione era riportato pari ad € 1.838.318,20 in luogo di € 1.639.681,48 (cfr verbale del 29/09/2014 allegato 1);
- **Approvazione variante progettuale:**
 - **Ridurre** il costo complessivo del progetto da € 1.639.681,48 ad € **1.287.440,49**, ed il contributo, concesso al Beneficiario: **ICCA SPA - CUAA (P. IVA 04102021211)**, in qualità di soggetto capofila dell'ATS costituitasi per la realizzazione del progetto "*Valorizzazione del latte bovino della Campania mediante un sistema integrato per la certificazione e la tracciabilità del prodotto "fiordilatte di Napoli – BOVLAC*, da € 1.393.729,28 ad € **1.087.349,91**. La percentuale di contribuzione, pertanto, passa dal 75,82% al 84,4583% (cfr. verbale del 29/09/2014 allegato n.1);
 - **Modificare** il piano dei costi con una sostanziale riduzione delle spese per consulenze specialistiche ed un incremento di quella per il personale a tempo indeterminato che per il partner Penelope e il partner LUPT risultano essere superiori alla quota di autofinanziamento. In particolare per il partner LUPT (Ente pubblico) è stato esposto in tabella un importo per personale a tempo indeterminato pari ad € 21.970,00, superiore alla quota di autofinanziamento (€ 14.955,50). Per tale partner, pertanto, l'importo dell'autofinanziamento è stato incrementato e reso pari all'importo del personale a tempo indeterminato, come da **dettaglio operativo** che, allegato al presente provvedimento, ne è parte integrante e sostanziale, riservandosi la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto. Le voci di spesa oggetto di variante sono ritenute ammissibili a far data **dal 31 dicembre 2013** (cfr. verbale del 29/09/2014 allegato n.1):

Tabella 9

Riepilogo complessivo approvato in variante (in €)

Spesa ammessa	1.287.440,49
Contributo	1.087.349,91
Cofinanziamento	200.090,58
Percentuale del contributo	84,4583%

Tabella 10*Riepilogo totale dei costi per linea di attività approvato in variante (in €)*

Linea di attività	Spesa totale
LABORATORIO	389.880,00
CAMPO	144.070,50
TRASFORMAZIONE/COMME.NE	513.655,39
DIVULGAZIONE/INFORMA.NE	239.834,60
TOTALE	1.287.440,49

Tabella 11*Riepilogo dei costi per singolo partner approvato in variante (in €)*

Acronimo Partner	Spesa totale	Contributo approvato	Cofinanziamento approvato	%
Partner A ICCA	304.596,77	258.907,25	45.689,52	85,00
Partner B1_ AgriNatura	30.000,00	25.500,00	4.500,00	85,00
Partner D1_DISCIZIA	360.280,00	306.238,00	54.042,00	85,00
Partner D2_DBSF	90.100,00	76.585,00	13.515,00	85,00
Partner D3_LUPT	99.970,00	78.000,00	21.970,00	78,02
Partner E1_ Penelope	402.493,72	342.119,66	60.374,06	85,00
Totale	1.287.440,49	1.087.349,91	200.090,58	84,4583%

Art. 2) Obblighi del beneficiario

La concessione del contributo per la realizzazione del progetto in argomento è subordinata al rispetto da parte della ditta beneficiaria di tutti gli obblighi previsti dal Bando della Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e settore forestale) - del PSR Campania 2007-2013, del DRD n. 774 del 28/12/2010 di concessione (DRD n. 4 del 11/01/2011 di rettifica, DRD n. 139 del 09/04/2013 di proroga, DRD n. 594 del 10/12/2013 di estensione proroga e DRD n. 119 del 04/07/2014 di estensione proroga).

Per tutto quanto non riportato nel presente provvedimento si fa riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali che regolano la materia.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica

- all' Assessore all'Agricoltura;
- all'Autorità di Gestione;
- al Responsabile dell'Asse Uno del PSR Campania 2007-2013;
- al Responsabile Unico Fondi per i rapporti Finanziari con AGEA;
- al UOD n. 9 "Tutela della qualità, Tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici. Servizi di Sviluppo Agricolo" per la pubblicazione sul sito della Regione Campania;
- al Referente Regionale della misura 124
- all'UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio V – Bollettino Ufficiale- BURC ai fini della pubblicazione;
- all'UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - archiviazione decreti dirigenziali

PASSARI